СОГЛАСОВАНО

Куратор проекта

Берсенев А.Б. – Глава Славянского городского поселения Славянского района

от 25.12 2020 года

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Наименование проекта Транспортно-пешеходный тоннель под путями железной дороги в створе улиц Садовая и Зеленского

Руководитель проекта

Ермак Н.В. - заместитель главы Славянского городского поселения Славянского района по вопросам градостроительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи

от 25. 12 2020 года»

Регистрационный номер Проекта: 0028

1. Основные сведения муниципального проекта

Наименование направления стратегического развития региона	Повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог		
Наименование направления стратегического развития муниципального образования	Развитие сети автомобильных дорог на территории Славянского городского поселения Славянского района		
Наименование национально-го/федерального/регионального проекта			
Краткое наименование муниципального проекта		Срок начала и окончания проекта	16.12.2019 - 28.12.2022
Куратор муниципального проекта	Берсенев А.Б. - Глава		
Руководитель муниципального проекта	Ермак Н.В. - заместитель главы Славянского городского поселения Славянского района по вопросам градостроительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи		
Администратор муниципального проекта	Афанасьева Ю.А. - Начальник управления экономического развития		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Краснодарского края "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края"		
Связь с муниципальными программами	Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог Славянского городского поселения Славянского района"		
Инициатор проекта	Администрация Славянского городского поселения Славянского района		
Основание инициирования проекта	Основанием для разработки паспорта проекта является: постановление администрации муниципального образования Славянский район от 31.10.2019 №2632 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Славянский район от 05 августа 2019 года № 1856 «Об утверждении руководителей проектов и состава команд проектов в муниципальном образовании Славянский район», сокращение времени переезда железнодорожных путей, избежание пересечения транспортных потоков на одном уровне, беспрепятственный проезд в микрорайон «Кубрис»		

2. Цели и показатели муниципального проекта

№ п\п	Наименование показателя, единица измерения	Базовое значение показателя		Период, год			
		значение	дата	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение пропускной способности автомобильной дороги микрорайона «Кубрис»							
1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования , %	8,50	31.12.2018	8,50	7,50	7,50	7,50
2.	Доля протяженности автомобильных дорог Славянского городского поселения Славянского района, отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог Славянского городского поселения Славянского районаол , %	90,50	31.12.2018	90,50	92,50	92,50	92,50

3. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата проекта	Характеристика результата
1	2	3
Задача проекта: Обеспечение безостановочной работы автомобильной дороги и безопасности пешеходов		
1.	Результат муниципального проекта	Транспортно-пешеходный тоннель введен в эксплуатацию, обеспечен беспрепятственный проезд жителей микрорайона «Кубрис» в центр города, отсутствие заторов на железнодорожных путях.

4. Финансовое обеспечение муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источников финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. руб.)
		2019	2020	2021	2022	
1.	Транспортно-пешеходный тоннель введен в эксплуатацию, обеспечен беспрепятственный проезд жителей микрорайона «Кубрис» в центр города, отсутствие заторов на железнодорожных путях.					
1.1.	федеральный бюджет	0	0	150 628,20	41 606,30	192 234,50
1.2.	региональный бюджет	0	28 251,00	0	0	28 251,00
1.3.	местный бюджет	0	1 486,90	7 927,80	2 189,80	11 604,50
1.4.	Внебюджетные источники финансирования:	0	0	0	0	0
Всего (тыс. рублей)		0	29 737,90	158 556,00	43 796,10	232 090,00

5. Реестр рисков муниципального проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию
1	2	3	4
1.	Отсутствие финансирования из федерального и краевого бюджетов	отсутствие реализуемого проекта, невыполнение показателей	Своевременная подача заявки на участие в отборе, заключение соглашения на предоставление субсидии.
2.	Размещение муниципального заказа	увеличение сроков, заключение контрактов, изменение планируемых сроков реализации мероприятий проекта	Мониторинг хода проведения электронных торгов, контроль заключения контрактов, контроль за сроками исполнения мероприятий проекта.
3.	Несоблюдение обязательств подрядными организациями	увеличение сроков реализации мероприятий проекта, неполное освоение бюджетных средств	Своевременный контроль условий и плана контракта. Отслеживание сроков по карте контроля

6. Методика расчета показателей муниципального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных
1	2	3	4	5
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования				
1.	$Dd = Dp/Do x100\%$ где: Dd – доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответственно (процентов); Dp – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям (км); Do – общая протя-	—	инвентаризация общественных территорий, ежегодно	Берсенев А.Б. - Глава

	женность автомобильных дорог общего пользования местного значения в субъекте Российской Федерации (км, Росстат Форма № 3-ДГ(мо)).			
Доля протяженности автомобильных дорог Славянского городского поселения Славянского района, отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог Славянского городского поселения Славянского районаол				
2.	$Dh = Ah/Aox100\%$ где: Dh – доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответственно (процентов); Ah – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечаю-	—	инвентаризация общественных территорий, ежегодно	Берсенев А.Б. - Глава

	щих нормативным требованиям (км); Ао – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в субъекте Российской Федерации (км, Росстат Форма № 3-ДГ(мо)).			