

СОГЛАСОВАНО

Куратор проекта

Берсенев А.Б. – Глава Славянского

городского поселения Славянского

района

от 25.12 2019 года



## ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Наименование проекта Благоустройство ул. Набережной (от ул. Ковтогоха до ул. Юных Коммунаров)

Руководитель проекта

Ермак Н.В. - заместитель главы Славянского  
городского поселения Славянского района по  
вопросам градостроительства, архитектуры,  
жилищно-коммунального хозяйства, транс-

порта и связи

от 25.12 2019 года»

Регистрационный номер Проекта: 0026

## 1. Основные сведения муниципального проекта

Наименование направления стратегического развития региона	Формирование комфортной городской среды и повышение индекса качества городской среды	
Наименование направления стратегического развития муниципального образования	Благоустройство территорий общего пользования	
Наименование национально-го/федерального/регионального проекта		
Краткое наименование муниципального проекта	Срок начала и окончания проекта	13.01.2020 - 31.12.2022
Куратор муниципального проекта	Берсенев А.Б. - Глава	
Руководитель муниципального проекта	Ермак Н.В. - заместитель главы Славянского городского поселения Славянского района по вопросам градостроительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи	
Администратор муниципального проекта	Афанасьева Ю.А. - Начальник управления экономического развития	
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Краснодарского края «Формирование современной городской среды»	
Связь с муниципальными программами	Муниципальная программа Славянского городского поселения «Формирование современной городской среды»	
Инициатор проекта	Администрация Славянского городского поселения	
Основание инициирования проекта	Основанием для разработки паспорта проекта является постановление администрации муниципального образования Славянский район от 05 августа 2019 года № 1856 «Об утверждении руководителей проектов и состава команд проектов в муниципальном образовании Славянский район», совершенствование системы комплексного благоустройства ( ред. 03.03.2020 года)	

## 2. Цели и показатели муниципального проекта

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Базовое значение показателя		Период, год		
		значение	дата	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Совершенствование системы комплексного благоустройства, повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Славянского городского поселения						
1.	Количество территорий общего пользования, благоустроенных, шт.	6,00	31.12.2019	15,00	15,00	16,00
2.	Доля площади благоустроенных общественных территорий, по отношению к общему количеству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве., %	20,34	31.12.2019	68,18	68,18	100,00

## 2. Цели и показатели муниципального проекта

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Базовое значение показателя		Период, год		
		значение	Дата	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Совершенствование системы комплексного благоустройства, повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Славянского городского поселения						
1.	Количество территорий общего пользования, благоустроенных, шт.	6,00	31.12.2019	15,00	15,00	16,00
2.	Доля площади благоустроенных общественных территорий, по отношению к общему количеству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, %	20,34	31.12.2019	68,18	68,18	100,00

## 3. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата проекта	Характеристика результата
1	2	3
Задача проекта: Привлечение средств из краевого и федерального бюджета в рамках государственной программы Краснодарского края «Формирование современной городской среды» на реализацию мероприятий по благоустройству ул.Набережной Славянского городского поселения Славянского района.		
1.	Результат муниципального проекта	Обустроена ул.Набережная Славянского городского поселения Славянского района



## 4. Финансовое обеспечение муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источников финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. руб.)
		2020	2021	2022	
1.	Обустроена ул. Набережная Славянского городского поселения Славянского района, целевые показатели достигли планируемых значений				
1.1.	федеральный бюджет	0	101 426,85	36 613,56	138 040,41
1.2.	региональный бюджет	0	4 226,12	1 525,56	5 751,68
1.3.	местный бюджет	477,00	11 739,21	4 237,68	16 453,89
1.4.	Внебюджетные источники финансирования:	0	0	0	0
Всего (тыс. рублей)		477,00	117 392,18	42 376,80	160 245,98

## 5. Реестр рисков муниципального проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию
1	2	3	4
1.	Отсутствие финансирования из федерального и краевого бюджетов (отсутствие реализуемого проекта, невыполнение показателей)	отсутствие реализуемого проекта, невыполнение показателей	Своевременная подача заявки на участие в отборе, заключение соглашения на предоставление субсидии.
2.	Размещение муниципального заказа (увеличение сроков, заключение контрактов, изменение планируемых сроков этапов реализации проектов)	увеличение сроков, заключение контрактов, изменение планируемых сроков этапов реализации проектов	Мониторинг хода проведения электронных торгов, контроль заключения контрактов, контроль за сроками исполнения этапов проекта.
3.	Несоблюдение обязательств подрядными организациями (увеличение сроков реализации этапов проекта, неполное освоение бюджетных средств)	увеличение сроков реализации этапов проекта, неполное освоение бюджетных средств	Своевременный контроль условий и плана контракта. Отслеживание сроков по карте контроля

## 6. Методика расчета показателей муниципального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных
1	2	3	4	5
Количество территорий общего пользования, благоустроенных				
1.	$\text{Кбот} = \text{ЕКботп} + \text{ЕКботоп}$ <p>где:  Кбот – количество благоустроенных общественных территорий  Кботп – количество благоустроенных общественных территорий за прошедший период;  Кботоп – количество благоустроенных общественных территорий за отчетный период</p>	—	инвентаризация общественных территорий, ежегодно	Берсенева А.Б. - Глава
Доля площади благоустроенных общественных территорий, по отношению к общему количеству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.				



2.	<p>Длбот .....        = (ЕПбот        /ЕПотпб)х100%</p> <p>где:</p> <p>Длбот – доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных</p> <p>Пбот – площадь благоустроенных общественных территорий;</p> <p>Потпб – площадь общественных территорий, подлежащих благоустройству</p>	—	инвентаризация общественных территорий, ежегодно	Берсенев А.Б. - Глава .....
----	---	---	--	-----------------------------