

СОГЛАСОВАНО

Куратор проекта

Берсенев А.Б. – Глава Славянского  
городского поселения Славянского  
района  
от 25.12 2012 года



**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

Наименование проекта Проектирование и строительство подъездных путей к транспортно-пешеходному тоннелю

Руководитель проекта

Ермак Н.В. - заместитель главы Славянского  
городского поселения Славянского района по  
вопросам градостроительства, архитектуры,  
жилищно-коммунального хозяйства, транс-  
порта и связи  
от 25.12 2012 года

Регистрационный номер Проекта: 0035

## 1. Основные сведения муниципального проекта

Наименование направления стратегического развития региона	Повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог		
Наименование направления стратегического развития муниципального образования	Развитие сети автомобильных дорог на территории Славянского городского поселения Славянского района		
Наименование национально-го/федерального/регионального проекта			
Краткое наименование муниципального проекта	Срок начала и окончания проекта	01.06.2021 -	31.12.2023
Куратор муниципального проекта	Берсенева А.Б. - Глава		
Руководитель муниципального проекта	Ермаков Н.В. - заместитель главы Славянского городского поселения Славянского района по вопросам градостроительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи		
Администратор муниципального проекта	Афанасьева Ю.А. - Начальник управления экономического развития		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Краснодарского края "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края"		
Связь с муниципальными программами	Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог Славянского городского поселения Славянского района"		
Инициатор проекта	Администрация Славянского городского поселения Славянского района		
Основание инициирования проекта	Основанием для разработки паспорта проекта является: постановление администрации муниципального образования Славянский район от 31.10.2019 №2632 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Славянский район от августа 2019 года № 1856 «Об утверждении руководителем проектов и состава команд проектов в муниципальном образовании Славянский район»		



## 2. Цели и показатели муниципального проекта

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Базовое значение показателя		Период, год				
		значение	дата	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	
беспрепятственный и доступный проезд через транспортно-пешеходный тоннель								
1.	наличие ПСД для строительства подъездных путей, шт.	0	01.01.2020	0	1,00	1,00	1,00	
2.	общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям (км); %	5,30	01.01.2020	0	5,30	5,30	5,20	
3.	доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответственно (процентов); %	94,70	01.01.2020	0	94,70	94,70	94,80	

## 3. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата проекта	Характеристика результата
1	2	3
Задача проекта: увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям		
1.	Результат Муниципального проекта	обеспечены комфортные подъездные пути для населения к транспортно-пешеходному тоннелю и обеспечен беспрепятственный и доступный проезд через транспортно-пешеходный тоннель, отсутствие заторов на железнодорожных путях



## 4. Финансовое обеспечение муниципального проекта

№ п/п	Наименование результатов и источников финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. руб.)
		2021	2022	2023	
1.	обеспечены комфортные подъездные пути для населения к транспортно-пешеходному тоннелю и обеспечен беспрепятственный и доступный проезд через транспортно-пешеходный тоннель, отсутствие загоров на железнодорожных путях				
1.1.	региональный бюджет	0	100 000,00	71 000,00	171 000,00
1.2.	местный бюджет	12 000,00	5 000,00	4 000,00	21 000,00
1.3.	Внебюджетные источники финансирования:	0	0	0	0
1.4.	федеральный бюджет	0	0	0	0
Всего (тыс. рублей)		12 000,00	105 000,00	75 000,00	192 000,00

## 5. Реестр рисков муниципального проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию
1	2	3	4
1.	Отсутствие финансирования из федерального и краевого бюджетов	отсутствие реализуемого проекта, невыполнение показателей	своевременная подача заявки на участие в отборе, заключение соглашения на предоставление субсидий
2.	размещение муниципального заказа	увеличение сроков, заключение контрактов, изменение планируемых сроков реализации мероприятий проекта	мониторинг хода проведения электронных торгов, контроль заключения контрактов, контроль за сроками исполнения мероприятий проекта
3.	несоблюдение обязательств подрядными организациями	увеличение сроков реализации мероприятий проекта, неполное освоение бюджетных средств	своевременный контроль условий и плана контракта. Отслеживание сроков по карте контроля

## 6. Методика расчета показателей муниципальной программы

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных
1	2	3	4	5
наличие ПСД для строительства подъездных путей				
1.	непредусмотрена	—	инвентаризация	Берсенев А.Б. - Глава
общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям (км);				
2.	$Dd = Dp / Dox100$ где: Dd – доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования Dp – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования Dox – ответственно (процент); Др – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным	5,30	инвентаризация общественных территорий, ежегодно	Берсенев А.Б. - Глава



<p>требованиям.</p> <p>До – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в субъекте Российской Федерации (км, Росстат Формы № 3-ДГ(мо)).</p>			
<p>Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответственно (процентов);</p>			
<p>3.</p> <p>где:  <math>Dh</math> – Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответственно (процентов)</p> <p><math>Ah</math> – общая протяженность автомобильных дорог местного значе-</p>	<p>94,70</p>	<p>инвентаризация          общестественных          территорий,          ежегодно</p>	<p>Берсенев А.Б. - Глава</p>

	<p>ния, отвечающих нормативным требованиям ( км) До – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в субъекте РФ ( км, Росстат Форма № 3-ДП(мо))</p>			
--	--	--	--	--