

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ

Планерное совещание при главе Славянского городского поселения
Славянского района
г. Славянск-на-Кубани

21.02.2023

№ 1

Председатель – Кошель Е.Н.
Секретарь – Цандо Л.А.
Присутствовали: 7 человек, список прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О подведении итогов по реализации муниципальных проектов на территории Славянского городского поселения Славянского района в 2022 году и выполнение задач по проектной деятельности в 2023 году.

Слушали :

Е.Н.Кошеля: заместителя главы Славянского городского поселения Славянского района по экономике, финансам и бюджету, начальника отдела финансов, экономики и торговли администрации Славянского городского поселения Славянского района (доклад прилагается).

Ш.К.Акопяна, главного специалиста отдела строительства, ЖКХ, транспорта и связи:

«В связи с дефицитом бюджета исключить из реестра проектов муниципальной проект «Асфальтирование дорог в микрорайоне Копыл»;

Перенести первую контрольную точку муниципального проекта «Проектирование и строительство подъездных путей к транспортно-пешеходному тоннелю» на 01 апреля 2024 года в связи с отсутствием финансирования на строительство самого тоннеля».

С.М.Игнатенко, начальника отдела строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Славянского городского поселения славянского района:

«Первая контрольная точка по муниципальному проекту «Эко тропа "Утиные плавни" на озере Толока» не выполнена своевременно из-за отсутствия ПСД, которая не предоставлена подрядчиком вовремя, ведется претензионная работа. Сроки выполнения данного мероприятия оставить прежними и объяснить сдвиг срока реализации контрольной точки письмом, предоставленным отделом ЖКХ в МИНТЭК».

О.В.Колосницину, главного специалиста отдела строительства, ЖКХ, транспорта и связи:

«Вопрос о необходимости включения в состав проектной группы по проектной деятельности СГПСР новых исполнителей с разграничением зон ответственности по каждому мероприятию в картах контроля при выполнении муниципальных проектов».

Решили:

1. Признать муниципальные проекты, реализованные в 2022 году успешными;
2. Руководителям муниципальных проектов повысить уровень контроля над выполнением мероприятий муниципальных проектов и достижением контрольных точек проектов. Проводить планерные совещания по реализации проектной деятельности на территории Славянского городского поселения Славянского района с периодичностью 1 раз в два месяца;
3. Включить в реестр руководителей проектов и состава команд проектов проект «Эко тропа "Утиные плавни" на озере Толока» 2023 г.(куратор проекта- Берсенев А.Б.; руководитель проекта- Ермак Н.В.);
4. Перенести первую контрольную точку муниципального проекта «Проектирование и строительство подъездных путей к транспортно-пешеходному тоннелю» на 01 апреля 2024 года;
5. В связи с дефицитом бюджета исключить из реестра руководителей проектов и состава команд проектов проект «Асфальтирование дорог в микрорайоне Копыл г. Славянска-на-Кубани».

Председатель



Е.Н.Кошель

Секретарь



Л.А. Цандо