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ВВЕДЕНИЕ
Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2017 по 2027годы Славянского городского поселения Славянского района Краснодарского края разработана на основании генерального плана Славянского городского поселения Славянского района и в соответствии с требованиями: 

Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Постановления Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надёжности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Славянском городском поселении.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры: 

в системе водоснабжения – магистральные сети водопровода, разводящие сети водопровода, артезианские скважины; 

в системе водоотведения – сети водоотведения, очистные сооружения канализации, канализационные насосные станции.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет средств федерального, краевого, муниципального 

бюджетов, а также из внебюджетных источников.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

ПАСПОРТ СХЕМЫ
Наименование: «Схема водоснабжения и водоотведения Славянского городского поселения Славянского района Краснодарского края на период с 2017 по 2027 годы».
Инициатор проекта (муниципальный заказчик): глава администрации Славянского городского поселения Славянского района Краснодарского края.

Местонахождение проекта: Россия, Краснодарский край, Славянский район, город Славянск-на-Кубани.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Водный кодекс Российской Федерации. 

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012. 

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003. 

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденный распоряжением Министерства экономики  от 24.03.2009 № 22-РМ. 

Постановление Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013 года «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Цели схемы: 

обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2017 по 2027 годы; 

увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; 

улучшение работы систем водоснабжения; 

улучшение работы систем водоотведения. 

Способ достижения цели: 
реконструкция существующих водопроводных сетей и запорной арматуры;

строительство новых и реконструкция имеющихся артезианских скважин;
реконструкция очистных сооружений канализации;

реконструкция канализационных насосных станций;

реконструкция сетей водоотведения.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы.
Общий объем финансирования схемы составляет 193 212 710,00 (сто девяносто три миллиона двести двенадцать тысяч семьсот десять) рублей 00 копеек, в том числе:

177 956 000,00 (сто семьдесят семь миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек - финансирование мероприятий по водоснабжению; 

15 256 710,00 (пятнадцать миллионов двести пятьдесят шесть тысяч семьсот десять) рублей 00 копеек - финансирование мероприятий по водоотведению. 

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств федерального, краевого, местного бюджетов и внебюджетных средств. 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:
создание современной коммунальной инфраструктуры;

повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям; 

снижение уровня износа объектов водоснабжения; 

улучшение экологической ситуации на территории городского поселения. 

Контроль исполнения схемы водоснабжения.
Оперативный контроль осуществляет глава администрации Славянского городского поселения Славянского района Краснодарского края.
1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

1.1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

1.1.1 Система и структура водоснабжения и деление 
территории на эксплуатационные зоны.
Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизне​деятельности Славянского городского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водо​снабжения.

В соответствии с п. 4.4 СНиП 2.04.02-84* система водоснабжения города Славянск-на-Кубани по степени обеспеченности подачи воды относится к II категории.

Около 80% потребляемой в городе воды подает Западный водозаборный узел, в состав которого входят 16 артезианских скважин, глубиной от 132 до 286 метров. Водозабор пос. Кубрис включает 3 артезианские скважины, глубиной 136-280 метров. Водозабор мкр. Южный включает одну артезианскую скважину, глубиной 183 метра.
 Всего на территории Славянского городского поселения имеется 20 артезианских скважин, эксплуатацию которых осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Кубаньводоканал» (далее ООО «Кубаньводоканал»). Всего в Славянском районе ООО «Кубаньводоканал» эксплуатирует 31 артезианскую скважину.
В гидрогеологическом отношении участки недр, используемые для водоснабжения города Славянск-на-Кубани, расположены в пределах Западно-Кубанского гидрогеологического района Азово-Кубанского артезианского бассейна (АКАБ). Скважинами в интервалах от 64 до 282 м каптированы водоносные горизонты верхней и нижней части верхнеплиоценового комплекса. Общая протяженность водопроводных сетей города Славянск-на-Кубани – 371,2 км.
Существующие водопроводные сети частично кольцевые, в основном тупиковые и выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент, полиэтилен, с диаметром труб от 50 до 500 мм. Водопроводные сети введены в эксплуатацию с 1965 года.

Износ водопроводных сетей составляет в среднем 80%.

Население города Славянск-на-Кубани, который является административным, культурным и экономическим центром Славянского района, составляет 64383 человека, из них услугами водоснабжения пользуются 53300 человека, что составляет 81,5% населения.
1.1.2 Территории, не охваченные централизованными системами 
водоснабжения.
На окраинах Славянского городского поселения Славянского района имеются территории, не охваченные централизованным водоснабжением.
1.1.3 Технологические зоны водоснабжения,
зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения
и перечень централизованных систем водоснабжения.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 782 от 5 сентября 2013 года применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.
Славянское городское поселение Славянского района входит в одну техно​логическую зону с централизованным водоснабжением, сети которого эксплуати​рует ООО «Кубаньводоканал» Славянского района.

1.1.4 Результаты технического обследования централизованных
систем водоснабжения.
А) Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений. 

Западный водозабор расположен на западной окраине города Славянск-на-Кубани. Водозабор состоит из 16 скважин, пробуренных кустами по 2-3 скважины. В одной из скважин куста каптированы водоносные горизонты верхней части верхнеплиоценового водоносного комплекса в интервале от 77 до 132 м, а в другой водоносные горизонты нижней части верхнеплиоценового водоносного комплекса в интервале от 142 до 286 м. 7 кустов расположены в линейном ряду, ориентированном с юго-запада на северо-восток. Расстояние между кустами в среднем равно 354 м, а общая длина створа 2126 м. 8 куст находится вне линейного ряда в 250 м от створа.

В состав водозабора входят:

0 куст - 2 артскважины: 

№72938, глубиной 134,7 м, дебитом 60 м3/час, оборудованная скважин​ным насосом ЭЦВ-8-40-90;

№72937 глубиной 283 м, дебитом 55 м3/час, оборудованная скважинным насосом ЭЦВ-8-40-90.
1 куст - 2 артскважины:

№65732, глубиной 134 м, дебитом 72 м3/час, оборудованная скважинным насосом ЭЦВ-8-40-90;

№65731 глубиной 285 м, дебитом 72 м3/час, оборудованная скважинным насосом ЭЦВ-8-40-90.
2 куст - 2 артскважины:

№64-М глубиной 135 м, дебитом 60 м3/час, оборудованная скважинным насосом ЭЦВ-10-65-65;

№51421 глубиной 285 м, дебитом 60 м3/час, оборудованная скважинным насосом ЭЦВ-10-65-65.
3 куст - 2 артскважины:
№46713, глубиной 132 м, дебитом 60 м3/час, оборудованная скважинным насосом ЭЦВ-8-25-100;

№46712 глубиной 283 м, дебитом 60 м3/час, оборудованная скважинным насосом ЭЦВ-8-40-90.
4 куст - 2 артскважины:

№40651, глубиной 135 м, дебитом 65 м3/час, оборудованная скважинным насосом ЭЦВ-8-25-100;

№40650 глубиной 286 м, дебитом 70 м3/час, оборудованная скважинным насосом ЭЦВ-8-25-100;

5 куст - 2 артскважины:

№58289, глубиной 134м, дебитом 60 м3/час, оборудованная скважинным насосом ЭЦВ-8-40-90;

№46711/2 глубиной 283м, дебитом 63 м3/час, оборудованная скважинным насосом ЭЦВ-8-25-100.
6 куст - 2 артскважины:

№Д19-01/23,  глубиной 135 м,  дебитом 65 м3/час,  оборудованная  скважинным насосом ЭЦВ-8-40-90;

№30283 глубиной 280м, дебитом 65 м3/час, оборудованная скважинным насосом ЭЦВ-10-65-110.
13 куст – 2 артскважины:

№2076 глубиной 140 м, дебитом 40 м3/час, оборудованная скважинным насосом ЭЦВ-8-40-90;

№46710 глубиной 283 м, дебитом 55 м3/час, оборудованная скважинным насосом ЭЦВ-6-10-100.

Также на территории Западного водозабора расположены:

а) насосная станция 2-го подъема, оборудованная 3-мя насосами: 

1Д1250-63А (НД 1250), мощностью 250 квт, 1500 об./мин, производительностью 1150 м3/час, напором 63 м – резервный;

12НДС, мощностью 100 кВт, 960 об/мин, производительностью 1150 м3/час, напором 63 м - в работе;
8НДС, мощностью 100 кВт, 960 об/мин, производительностью 320 м3/час, напором 28 м –  в работе.
б) резервуары емк. 1000 м3 – 2 шт.;
в) резервуары емк. 3000 м3 – 1 шт.;
г) хлораторная с электролизной установкой «Хлорэфс-УГ 25» - 4шт.;

Лаборатория находится в административном здании горводоканала.

Вода из артезианских скважин подается погружными насосами в 3 резервуара чистой воды по водоводу.

Подача воды из резервуаров в разводящие городские сети производится  насосной станцией второго подъема.

Перед подачей в распределительные сети вода отстаивается в резервуарах чистой воды, где производится и обеззараживание воды гидрохлоридом натрия. Дополнительная очистка воды не требуется. 

Территория I поясов зон санитарной охраны Западного водозабора имеет ограждение I поясов зон санитарной охраны.

 Первым поясом зоны санитарной охраны каждой скважины является круглая площадка радиусом 30 м от устья скважины.

В первый пояс включается площадка западного водозабора водопроводных сооружений второго подъема. Размер площадки 255х250м.

Вторая зона – зона ограничений – включает смежную с первым поясом территорию полосой до 100 м. Граница зоны II пояса западного водозабора проходят в основном по незастроенной территории.

Водозабор «Кубрис» расположен в юго-восточной части города и состоит из двух скважин: №78793, в которой закаптирована нижняя часть верхне-среднеплиоценовых отложений и скважина № 78794/4, в которой закаптирована верхняя часть верхнесреднеплиоценовых отложений:
а) скважина №78793 глубиной 280м, дебитом 55 м3/час, оборудованная 

скважинным насосом ЭЦВ-10-65-110;

б) скважина №78794/4 глубиной 136м, дебитом 40 м3/час, 

оборудованная скважинным насосом ЭЦВ-8-25-100;

в) насосная станция 2-го подъема, оборудованная 4-мя насосами:
4К-6А, мощностью 55квт, 1500 об/мин, производительностью 50 м3/час, напором 30 м – резервный;

два насоса 3К/45-30, мощностью 7,5 квт, 3000 об/мин, производительностью 40 м3/час, напором 30 м – резервные;

П 9 АНИ Д320/50, мощностью 55 кВт, 1500 об/мин, производительностью 320 м3/час, напором 40 м – 24 часа в работе;

г) резервуар емк. 500 м3 – 2 шт.;

д) резервуар емк. 1000 м3 – 2 шт.;

е) хлораторная с электролизной установкой «Хлорэфс-УГ 7» - 1шт.

К водозабору «Кубрис» относятся также скважина, расположенная в парковой зоне:

а) скважина №78709/1 глубиной 280м, дебитом 60 м3/час, оборудованная скважинным насосом ЭЦВ-6-10-110;

Вода из артезианских скважин подается погружными насосами в резервуары чистой воды по водоводу.

Перед подачей в распределительные сети производится обеззараживание воды гидрохлоридом натрия, очистка воды не производится. 

В первый пояс зоны санитарной охраны водозабора поселка Кубрис включается водопроводные сооружения, размер площадки 100х150 м.

Вторая зона – зона ограничений – включает смежную с первым поясом территорию полосой до 100 м. Граница зоны II пояса западного водозабора проходят в основном по жилой зоне индивидуальной застройки.

Водозабор соединен с городскими сетями водоводом диметром 150мм и 225 мм, проложенными под железной дорогой.

Водозабор микрорайона «Южный» расположен в южной части города Славянск-на Кубани. В состав водозабора входят:

а) артскважина №469Д глубиной 183 м, дебитом 36 м3/час, оборудован-ная скважинным насосом ЭЦВ-6-10-110;

б) водонапорная башня Рожновского, емк. 25 м3 высотой 18 м.

Водозабор не соединен с поселковыми сетями и обслуживает микрорайон «Южный».

На водозаборе предусмотрено ограждение I пояса зоны санитарной охраны.

В настоящее время в городе Славянск-на-Кубани поднимается насосными станциями 1 подъема 4566,6 тыс. м3 воды в год, что составляет 12511,2 м3/сутки.
Таблица 1 – Основные показатели источников водоснабжения.

	Место расположения
	Паспортный № скважины
	Год ввода в эксплуатацию
	Глубина скважины (м.)
	
	Дата установки насоса
	Глубина установки насоса
	Марка факт.уст. насоса ЭЦВ
	Расходомер US-800
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Дебит (м3/час)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	пасп.
	факт
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Водозабор города, в 500 м С-З города Славянск-на-Кубани 
	UFM 001 №12184 -7Б UFM 001 №12048 -7Б

	1 куст (слева от водозабора)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 1.
	72938
	1991
	134,7
	60
	40
	07.11.2014
	63
	8-40-90
	
	

	 2.
	72937
	1991
	283
	55
	40
	03.07.2017
	64
	8-40-90
	
	следы песка при запуске

	2 куст (слева от водозабора)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 3.
	65732
	1987
	134
	72
	40
	01.09.2016
	65
	8-40-90
	
	песок

0,1 мг/л

	 4.
	65731
	1987
	285
	72
	40
	02.08.2016
	60
	8-40-90
	
	песок 2-4 мг/л

	3 куст (слева от водозабора)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 5.
	64-М
	2011
	135
	60
	60
	13.06.2017
	70
	10-65-65
	
	

	6.
	51421
	2012
	285
	60
	65
	07.04.2017
	71
	10-65-65
	
	

	4 куст (слева от водозабора)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	46713
	1979
	132
	60
	25
	02.05.2017
	63
	8-25-100
	
	

	8.
	46712
	1979
	283
	60
	40
	16.08.2015
	58
	8-40-90
	
	

	5 куст (справа от водозабора)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	40651
	2012
	135
	65
	25
	22.12.2016
	65
	8-25-100
	
	

	10.
	40650
	1976
	286
	70
	0
	22.04.2013
	0
	0
	
	Не работает

	6 куст (справа от водозабора)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	58289
	1985
	134
	60
	40
	21.07.2017
	67
	8-40-90
	
	

	13.
	46711/2
	1979
	283
	63
	25
	29.06.2016
	75
	8-25-100
	
	

	7 куст (справа от водозабора)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	Д 19-01/23
	2001
	135
	65
	40
	28.08.2016
	58
	8-40-90
	
	

	15.
	30283
	1973
	280
	75
	65
	07.07.2016
	64
	10-65-110
	
	

	8 куст (на территории водозабора)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	2076
	2004
	140
	40
	40
	02.08.2017
	63
	8-40-90
	
	

	16.
	46710
	1989
	283
	55
	10
	19.07.2017
	65
	6-10-110
	
	песок более 4,0мг/л

	Водозабор «Кубрис»
	956
	600
	 
	 
	 
	 
	 

	г. Славянск-на-Кубани, Водозабор в пос. Кубрис, ул. Донская, 5/1, скважина № 1
	78794/4
	2010
	136
	40
	25
	24.06.2010
	76
	8-25-100
	
	 

	г. Славянск-на-Кубани, Водозабор в пос. Кубрис, ул. Донская, 5/1, скважина № 2
	78793
	1992
	280
	55
	55
	12.05.2017
	68
	10-65-110
	1837
	 

	г.Славянск-на-Кубани, Парковая зона, ул.Зеленского,4, скважина № 3
	78709/1
	1991
	280
	60
	10
	04.08.2014
	54
	6-10-110
	14265
	

	мкр. «Южный», ул.Пухи
	469-Д
	2000
	183
	36
	10
	30.04.2010
	50
	6-10-110
	14264
	


Б) Существующие сооружения очистки и подготовки воды, оценка соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

Основные ресурсы подземных вод для удовлетворения потребностей города Славянск-на-Кубани и входящих в структуру муниципального образования населенных пунктов относятся к Западно-Кубанскому гидрогеологическому району Азово-Кубанского артезианского бассейна верхнеплиоценового водоносного комплекса. Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», результаты приведены в таблице 2.
Таблица 2.
	№

п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	СанПиН 2.1.4.1074-01
	Значения

	
	
	
	
	Среднее
	Макс.

	1
	Запах 20*/60*
	балл
	3
	0
	0

	2
	Взвешенные вещества
	мг/дм3
	Неустановлен
	 
	 

	3
	Цветность
	град.
	20
	1,2
	5

	4
	Мутность
	мг/дм3
	1,5
	0,2
	0,3

	5
	Водородный показатель
	рН
	6,5 – 8,5
	8
	8,3

	6
	Углекислота свободная
	мг/дм3
	Неустановлен
	 
	 

	7
	Аммиак
	мг/дм3
	2
	0,12
	0,25

	8
	Нитриты
	мг/дм3
	3
	0,01
	0,02

	9
	Нитраты
	мг/дм3
	45
	0,8
	0,94

	10
	Хлориды
	мг/дм3
	350
	62
	70

	11
	Сульфаты
	мг/дм3
	500
	73
	80

	12
	Сухой остаток
	мг/дм3
	1000
	667
	692

	13
	Жесткость общая
	мг экв/д3
	7
	1,3
	2,5

	14
	Железо
	мг/дм3
	3
	0,14
	0,16

	15
	Окисляемость

перманганатная
	мгО/дм3
	5
	1,2
	1,3

	16
	Растворенный кислород
	мг/дм3
	Неустановлен
	 
	 

	17
	БПК5
	мгО/дм3
	5
	 
	 

	18
	Алюминий
	мг/дм3
	0,5
	 
	 

	19
	Фториды
	мг/дм3
	1,2
	0,6
	0,63

	20
	Марганец
	мг/дм3
	1
	0,023
	0,025

	21
	СПАВ (анионные)
	мг/дм3
	0,5
	 
	 

	22
	Фенолы
	мг/дм3
	0,001
	 
	 

	23
	Нефтепродукты
	мг/дм3
	0,1
	 
	 

	24
	Кадмий
	мг/дм3
	0,001
	0,0002
	0,0004

	25
	Кремний
	мг/дм3
	10
	 
	 

	26
	ОМЧ
	КОЕ/мл
	50
	0
	0

	27
	ОКБ
	КОЕ/100мл
	Не более 1000
	0
	0

	28
	ТКБ
	КОЕ/100мл
	Не более 100
	0
	0

	29
	Колифаги
	БОЕ/100мл
	Не более 10
	0
	0

	30
	Споры СРК
	КОЕ/20мл
	Неустановлен
	0
	0


В) Состояние и функционирование существующих насосных централизованных станций, оценка энергоэффективности подачи воды.

В Славянском городском поселении Славянского района насосные станции расположены на территории водозабора.

Для полного выполнения оценки энергоэффективности подачи воды, которая рассчитывается по соотношениям удельного расхода электрической энергии, необходимого для подачи установленного объема воды и установленного уровня напора необходимо выполнить следующие поставленные задачи:
1. Обосновать выбор объективного критерия для оценки энергоэффективности работы насосов системы водоснабжения и составить рекомендации для определения имеющегося потенциала энергосбережения. 

2. Выполнить анализ фактических режимов работы насосов системы водоснабжения и обобщить имеющуюся информацию об эффективности различных способов управления.

3. Оценить влияние выбора способа управления насосами и характера распределения нагрузки во времени на определение его оптимальных параметров.

4. Провести сравнительный анализ энергоэффективности различных способов управления насосами с учетом возможности применения регулируемого привода. 

Оценочные показатели энергоэффективности систем водоснабжения. 

Согласно ГОСТ 31607-2012 показатель энергетической эффективности – это абсолютная, удельная или относительная величина потребления или потерь энергетических ресурсов для продукции любого назначения или  технологического процесса. Общепринятые показатели ЭФ для систем водоснабжения отсутствуют. 

Неявно они характеризуются долей потерь товарной воды, количеством расходуемой воды среднестатистическим жителем по нормативам или приборам учета, расходом электроэнергии на подъем или перекачку воды. Тем не менее, этого недостаточно, – необходимо вводить параметры ЭФ для оценки динамики использования электроэнергии во всей системе водоснабжения в комплексе и на ее различных уровнях. Так, повышение коэффициента полезного действия насосного оборудования может не привести к ожидаемому росту ЭФ из-за потерь воды в распределительных сетях, а запланированную экономию электрической энергии легко достичь искусственным снижением подачи воды. 

Экономия ресурсов возможна как на стадии производства и транспортирования воды, так и в процессе ее потребления, когда одновременно сберегается вода, электроэнергия и денежные средства на их покупку.

На водозаборах в городе Славянск-на-Кубани напор в сетях обеспечивается насосными станциями 2-го подъёма.

Действующие водонапорные башни построены в 70-90е годы прошлого века. За долгие годы эксплуатации в баках собираются известковые осадки, ржавчина, иловые отложения, что ведет к снижению качества воды. Кроме того, большинство водонапорных башен потеряли герметичность, часто текут по швам и трещинам в металле; имеет место коррозия металлических несущих поверхностей.

Г) Состояние и функционирование водопроводных сетей и систем водоснабжения, оценка величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

Общее состояние водопроводных сетей Славянского городского поселе-ния характеризуется высоким износом и сложными условиями эксплуатации. Общая протяженность сетей составляет 371,2км.

Основная часть водопроводных сетей, более 90%, проложены с 1967 по 
1982 годы, в связи этим износ водопроводных сетей города Славянск-на-Кубани составляет 60- 90%.
Таблица 3. Существующие водопроводные сети города Славянск-на-Кубани.
	№ п/п
	Наименование основного средства
	Техническое состояние,% износа

	1
	2
	3

	1
	Водопровод L= 310 м/п ул. Индустриальнаясталь100
	100,0

	2
	Водопровод L=310 м/п ул. Богдановская чугун 100
	100,0

	3
	Водопровод L= 3124 м/п ул. Западная асбест 100
	100,0

	4
	Водопровод L= 314 м/п ул. Стаханова сталь 100
	100,0

	5
	Водопровод L= 314 м/п ул. Безымянная асбест 100
	100,0

	6
	Водопровод L=316 м/п ул. Островского асбест 100
	100,0

	7
	Водопровод L= 316 м/п ул. Таманская поливинилхлорид 90
	100,0

	8
	Водопровод L= 3184 м/п ул. Пластуновская асбест 100
	100,0

	9
	Водопровод L= 3212 м/п ул. Комсомольская асбест 100
	46,0

	10
	Водопровод L= 1322 м/п ул. Ленина чугун 150
	100,0

	11
	Водопровод L= 324 м/п ул. Пушкина чугун 200
	100,0

	12
	Водопровод L=3530 м/п ул. Лермонтова асбест 100
	100,0

	13
	Водопровод L=4158 м/п ул. Отдельская асбест 100
	100,0

	14
	Водопровод L= 4290 м/п ул. Красная асбест 200
	90,2

	15
	Водопровод L=3294 м/п ул. Дзержинского асбест 100
	94,2

	16
	Водопровод L= 330 м/п ул. Новая асбест 100
	100,0

	17
	Водопровод L= 2331 м/п ул. Краснодарская асбест 100
	100,0

	18
	Водопровод L= 3359 м/п ул. Школьная асбест 100
	100,0

	19
	Водопровод L= 336 м/п ул. Октябрьская сталь 200
	89,2

	20
	Водопровод L=937 м/п ул. Гриня асбест 100
	100,0

	21
	Водопровод L=3372 м/п ул. Дружбы народов чугун 200
	100,0

	22
	Водопровод L=1341 м/п ул. Дзержинского сталь 100
	94,2

	23
	Водопровод L= 1347 м/п ул. Пролетарская асбест 100
	100,0

	24
	Водопровод L=830 м/п ул. Дзержинского асбест 100
	100,0

	25
	Водопровод L=230 м/п ул. Курская асбест 200
	100,0

	26
	Водопровод L= 2312 м/п ул. Маломинская асбест 100
	100,0

	27
	Водопровод L= 234 м/п ул. Западная сталь 100
	100,0

	28
	Водопровод L=234 м/п ул. Богдановская асбест 150
	100,0

	29
	Водопровод L= 640 м/п ул. Пионерская асбест 150
	100,0

	30
	Водопровод L= 2443 м/п ул. Шаумяна асбест 100
	100,0

	31
	Водопровод L= 2454 м/п ул. Казачья асбест 100
	100,0

	32
	Водопровод L= 250 м/п ул. Курская асбест 150
	52,8

	33
	Водопровод L= 1128,5 м/п ул. Краснодарская асбест 100
	100,0

	34
	Водопровод L= 262 м/п ул. Юных Коммунаров сталь 150
	100,0

	35
	Водопровод L= 660 м/п ул. Совхозная сталь 100
	100,0

	36
	Водопровод L= 2616 м/п ул. Запорожская асбест 100
	100,0

	37
	Водопровод L=273 м/п ул. Островского асбест 100
	100,0

	38
	Водопровод L= 278 м/п ул. Анастасиевская тс.80
	100,0

	39
	Водопровод L= 280 м/п ул. Запорожская асбест  100
	100,0

	40
	Водопровод L= 280 м/п ул. Короткая 1 чугун 100
	99,2

	41
	Водопровод L= 280 м/п ул. Короткая 2 чугун 100
	100,0

	42
	Водопровод L= 280 м/п ул. Октябрьская чугун 76
	100,0

	43
	Водопровод L= 2800 м/п ул. Ковтюха чугун 200
	100,0

	44
	Водопровод L= 2830 м/п ул. Островского асбест 100
	100,0

	45
	Водопровод L= 288 м/п ул. Октябрьская чугун 76
	100,0

	46
	Водопровод L= 290 м/п ул. Колхозная сталь 50
	100,0

	47
	Водопровод L=2920 м/п ул. Больничная асбест 150
	100,0

	48
	Водопровод L=303 м/п ул. Островского асбест 100
	100,0


	49
	Водопровод L= 3041 м/п ул. Крепостная асбест 100
	100,0

	50
	Водопровод L= 1400 м/п ул. Западная асбест 100
	100,0

	51
	Водопровод L= 146 м/п ул. Первомайская сталь 100
	100,0

	52
	Водопровод L= 1482 м/п ул. Рыночная сталь 100-150
	100,0

	53
	Водопровод L= 1533 м/п ул. Первомайская сталь 100
	100,0

	54
	Водопровод L= 154 м/п ул. Казачья чугун 76
	100,0

	55
	Водопровод L= 1554 м/п ул. Казачья сталь 100,асбест 200
	100,0

	56
	Водопровод L= 156 м/п ул. Фурманова чугун 100
	100,0

	57
	Водопровод L= 1586 м/п ул. Островского асбест 100
	71,5

	58
	Водопровод L= 160 м/п ул. Фурманова сталь 56
	100,0

	59
	Водопровод L=1654 м/п ул. Западная асбест 150
	34,4

	60
	Водопровод L= 170 м/п ул. Артельная сталь 86
	100,0

	61
	Водопровод L= 2172 м/п ул. Ленина асбест 100
	100,0

	62
	Водопровод L= 172 м/п ул. Троицкая сталь 100
	100,0

	63
	Водопровод L= 1738 м/п ул. Пионерская сталь 50-100
	94,3

	64
	Водопровод L=1747 м/п ул. Больничная асбест 100
	100,0

	65
	Водопровод L= 1798 м/п ул. Запорожская сталь 250
	100,0

	66
	Водопровод L=1802 м/п ул. Советская асбест 100-150
	100,0

	67
	Водопровод L= 184 м/п ул. Рыночная сталь 100
	100,0

	68
	Водопровод L= 1868 м/п ул. Курская асбест 100,чугун 150
	100,0

	69
	Водопровод L=1874 м/п ул. Богдановская асбест 100
	100,0

	70
	Водопровод L= 188 м/п ул. Артельная сталь 76
	100,0

	71
	Водопровод L= 1894 м/п ул. Анастасиевская асбест 100
	100,0

	72
	Водопровод L= 990м/п ул. Победы сталь 50
	100,0

	73
	Водопровод L= 1916 м/п ул. Фурманова асбест 100
	100,0

	74
	Водопровод L= 350 м/п ул. Пионерская асбест 100
	100,0

	75
	Водопровод L= 3509 м/п ул. Рыночная асбест 100
	100,0

	76
	Водопровод L= 1354 м/п ул. Ленина чугун 150
	100,0

	77
	Водопровод L= 356 м/п ул. Колхозная сталь 100
	100,0

	78
	Водопровод L= 362 м/п ул. Пластуновская асбест 150
	100,0

	79
	Водопровод L= 362 м/п ул. Богдановская асбест 150
	100,0

	80
	Водопровод L= 765 м/п ул. Набережная асбест 200
	100,0

	81
	Водопровод L= 3648 м/п ул. Новая чугун 300
	93,6

	82
	Водопровод L= 377 м/п ул. Набережная асбест 100
	100,0

	83
	Водопровод L= 3789 м/п ул. Индустриальная асбест 100
	76,6

	84
	Водопровод L= 3798 м/п ул. Стаханова асбест 150
	100,0

	85
	Водопровод L=380 м/п ул. Октябрьская асбест 100
	94,3

	86
	Водопровод L= 381 м/п ул. Ленина сталь 50
	100,0

	87
	Водопровод L= 382 м/п ул. Пушкина сталь 100
	100,0

	88
	Водопровод L= 3823 м/п ул. Колхозная асбест 100
	100,0

	89
	Водопровод L= 384 м/п ул. Выгонная сталь 50
	100,0

	90
	Водопровод L= 388 м/п ул. Маломинская тс.50
	100,0

	91
	Водопровод L= 2000 м/п.ул. Пухи, мкр. Южный поливинилхлорид 90
	35,8

	92
	Водопровод L= 390 м/п ул. Краснодарская сталь 100
	100,0

	93
	Водопровод L= 40 м/п ул. Ленина сталь 50
	74,3

	94
	Водопровод L= 400 м/п ул. Первомайская асбест 100
	100,0

	95
	Водопровод L= 404 м/п ул. Победы асбест 150
	100,0

	96
	Водопровод L= 4074 м/п ул. Дзержинского асбест 150
	100,0

	97
	Водопровод L= 420 м/п ул. Строительная асбест 100
	100,0

	98
	Водопровод L= 428 м/п ул. Колхозная сталь 100
	100,0

	99
	Водопровод L= 64 м/п ул. Шаумяна сталь 100
	100,0

	100
	Водопровод L= 640 м/п ул. Анастасиевская асбест 100
	100,0

	101
	Водопровод L= 649 м/п ул. Победы асбест 100
	100,0

	102
	Водопровод L= 649 м/п ул. Пролетарская асбест 100
	100,0

	103
	Водопровод L=1662 м/п ул. Таманская чугун 200
	100,0

	104
	Водопровод L= 6699 м/п ул. Кубанская асбест 10-200
	100,0

	105
	Водопровод L= 690 м/п ул. Маломинская чугун 100
	100,0

	106
	Водопровод L= 651 м/п ул. Курская асбест 100
	100,0

	107
	Водопровод L=716 м/п ул. Островского асбест 150
	100,0

	108
	Водопровод L= 719 м/п ул. Стаханова асбест 200
	100,0

	109
	Водопровод L= 72 м/п ул. Гриня асбест 100
	100,0

	110
	Водопровод L= 721 м/п ул. Маломинская асбест 150
	100,0

	111
	Водопровод L= 936 м/п ул. Лермонтова асбест 150
	100,0

	112
	Водопровод L= 7229 м/п ул. Крупская асбест 100
	100,0

	113
	Водопровод L=746 м/п ул. Запорожская асбест 150-200
	100,0

	114
	Водопровод L= 1752 м/п ул. Рыночная сталь 100,асбест 100
	100,0

	115
	Водопровод L= 754 м/п ул. Таманская чугун 100
	49,4

	116
	Водопровод L=759 м/п ул. Островского асбест 100
	73,2

	117
	Водопровод L= 776 м/п ул. Дзержинского чугун 100
	100,0

	118
	Водопровод L= 1788 м/п ул. Школьная чугун 100
	100,0

	119
	Водопровод L= 792 м/п ул. Казачья асбест 100
	100,0

	120
	Водопровод L= 580 м/п ул. Казачья чугун 76
	100,0

	121
	Водопровод L= 580 м/п ул. Степная сталь 76
	100,0

	122
	Водопровод L= 800 м/п ул. Октябрьская
 поливинилхлорид 150
	43,3

	123
	Водопровод L= 802 м/п ул. Артельная асбест 100
	100,0


	124
	Водопровод L= 434 м/п ул. Западная сталь 150
	100,0

	125
	Водопровод L= 434 м/п ул. Анастасиевская асбест 100
	100,0

	126
	Водопровод L= 445 м/п ул. Рыночная чугун 200
	100,0

	127
	Водопровод L= 4453 м/п ул. Ярмарочная асбест 100
	100,0

	128
	Водопровод L= 482 м/п ул. Проточная асбест 150
	100,0

	129
	Водопровод L= 488 м/п ул. Шаумяна асбест 100
	100,0

	130
	Водопровод L=5011 м/п ул. Батарейная асбест 150
	100,0

	131
	Водопровод L= 505 м/п ул. Крупская сталь 100
	100,0

	132
	Водопровод L= 5117 м/п ул. Троицкая асбест 100
	100,0

	133
	Водопровод L= 5128 м/п ул. Пушкина асбест 100
	43,3

	134
	Водопровод L= 516 м/п ул. Больничная асбест 100
	100,0

	135
	Водопровод L= 522 м/п ул. Пионерская асбест 100
	100,0

	136
	Водопровод L= 532м/п ул. Запорожская асбест 150
	100,0

	137
	Водопровод L= 537,8 м/п ул. Степная асбест 100
	100,0

	138
	Водопровод L= 174 м/п ул. Новая сталь 82
	100,0

	139
	Водопровод L= 1547 м/п ул. Ковтюха сталь 100-асбест 100
	100,0

	140
	Водопровод L= 560 м/п ул. Артельная сталь 100
	100,0

	141
	Водопровод L= 5677 м/п ул. Краснодарская асбест 100
	100,0

	142
	Водопровод L= 1173 м/п ул. Батарейная асбест 200
	100,0

	143
	Водопровод L= 600 м/п ул. Рыночная сталь 80
	100,0

	144
	Водопровод L= 606 м/п ул. Маломинская чугун 300
	100,0

	145
	Водопровод L= 6148 м/п ул. Троицкая асбест 150
	100,0

	146
	Водопровод L= 626 м/п ул. Западная чугун 150
	100,0

	147
	Водопровод L= 630 м/п ул. Индустриальная асбест 200
	100,0

	148
	Водопровод L= 6352 м/п ул. Выгонная асбест 100-150
	100,0

	149
	Водопровод L= 638 м/п ул. Фурманова асбест 100
	100,0

	150
	Внешние водопроводные сети (пос. Кубрис) 14200 м/п. сталь 100-200
	100,0

	151
	Внутренние сети водопровода ул. Западная и ул. Дружбы народов 818 м/п сталь 76
	10,0

	152
	Водопровод внеплощадочный ул. Стаханова 1а, 610 м/п поливинилхлорид 160
	31,9

	153
	Водопровод водозабор пос. Кубрис 1640 м/п сталь 100-300
	100,0

	154
	Водопровод L=200 м/п ул. Шаумяна сталь 100
	100,0

	155
	Водопровод L=200 м/п ул. Краснодарская асбест 100
	100,0

	156
	Водопровод L=204 м/п ул. Островского асбест 150
	100,0

	157
	Водопровод L=2040 м/п ул. Школьная чугун 300
	100,0

	158
	Водопровод L=2113 м/п ул. Краснодарская асбест 100-150
	100,0

	159
	Водопровод L=212 м/п ул. Крепостная асбест 150
	100,0

	160
	Водопровод L=2138 м/п ул. Совхозная чугун 300
	100,0

	161
	Водопровод L=218 м/п ул. Короткая чугун 100
	51,1

	162
	Водопровод L=220 м/п ул. Шаумяна асбест 100
	100,0

	163
	Водопровод L=2237 м/п ул. Комсомольская чугун 400
	100,0

	164
	Водопровод L=2259 м/п ул. Безымянная чугун 100
	74,9

	165
	Водопровод L=226 м/п ул. Троицкая пл.90
	100,0

	166
	Водопровод L=226 м/п ул. Фурманова чугун 76
	43,3

	167
	Водопровод L=228 м/п ул. Короткая чугун 100
	100,0

	168
	Водопровод L=1067 м/п ул. Ленина сталь 76
	100,0

	169
	Водопровод L=1574 м/п ул. Колхозная сталь 150-200
	79,2

	170
	Водопровод L=110 м/п ул. Запорожская чугун 100
	100,0

	171
	Водопровод L=112 м/п ул. Дзержинского пл.160
	100,0

	172
	Водопровод L=1121 м/п ул. Краснодарская чугун 100
	100,0

	173
	Водопровод L=1526 м/п ул. Ленина чугун 100-200
	100,0

	174
	Водопровод L=1141 м/п ул. Островского сталь 300
	94,2

	175
	Водопровод L=1157 м/п ул. Безымянная сталь 89
	67,5

	176
	Водопровод L=1179 м/п ул. Ленина поливинилхлорид 160
	100,0

	177
	Водопровод L=1783 м/п ул. Полковая чугун 200-300
	100,0

	178
	Водопровод L=2198 м/п ул. Лермонтова сталь 200
	100,0

	179
	Водопровод L=1211 м/п ул. Юных Коммунаров асбест 200
	100,0

	180
	Водопровод L=1212 м/п ул. Безымянная асбест 100
	100,0

	181
	Водопровод L=922 м/п ул. Набережная чугун 100
	100,0

	182
	Водопровод L=1228 м/п ул. Октябрьская чугун 100
	46,0

	183
	Водопровод L=1236 м/п ул. Победы чугун 200
	100,0

	184
	Водопровод L=1254 м/п ул. Проточная асбест 100
	100,0

	185
	Водопровод L=1256 м/п ул. Шаумяна сталь 150
	100,0

	186
	Водопровод L=1857 м/п ул. Западная пластик.225
	83,4

	187
	Водопровод L=1278 м/п ул. Партизанская асбест 150
	100,0

	188
	Водопровод L=1260 м/п ул. Партизанская асбест 100
	100,0

	189
	Водопровод L=128 м/п ул. Короткая чугун 100
	100,0

	190
	Водопровод L=1305 м/п ул. Дзержинского асбест 100
	94,3

	191
	Водопровод L=3488 м/п ул. Проточная асбест 100-200
	100,0

	192
	Водопровод L=400 м/п ул. Богдановская асбест 150
	2,0

	193
	Водопровод L=300 м/п ул. Пушкина чугун 100
	2,0

	194
	Водопроводная сеть, ул. Казачья, диаметром 225 мм, протяженность 320 м. 
	8,0

	195
	Водопровод Храма, п/э L=4214 м/п п/э.90
	29,4

	196
	Водопровод ул. Щорса, L=3954 м/п асбест 100
	100,0

	197
	Водопровод ул. Набережная L=1380 м/п асбест 100
	100,0

	198
	Водопровод ул. Луговая, мкр. Южный L=660 м/п, поливинилхлорид 90
	40,8

	199
	Водопровод ул. Дружбы Народов,L=4080 м/п, чугун 200
	100,0

	200
	Водопровод ул. Вокзальная, 6; L=110 м/п, поливинилхлорид 63
	40,8

	201
	Водопровод технический ул. Набережная сталь, 144 м/п 100
	100,0

	202
	Водопровод п/э L=580 м/п ул. Курская-Победы-Дружбы Народов, поливинилхлорид 110
	28,8

	203
	Водопровод наружный L=340 м/п. Краснодарская сталь 50
	28,8

	204
	Водопровод КНС-2: L=66 м/п, ул. Совхозная - Краснодарская сталь 50
	100,0

	205
	Водопровод к 50-ти кв. жилому дому L=420 м/п ул. Батарейная, 384/1 сталь 100
	36,9

	206
	Водопровод L=260 м/п ул. Дружбы Народов асбест 150
	100,0

	207
	Водопровод L=1990 м/п ул. Совхозная асбест 100
	100,0

	208
	Водопровод L=1980 м/п ул. Черноморская асбест 100
	100,0

	209
	Водопровод L=1967 м/п ул. Юных Коммунаров чугун 400
	100,0

	210
	Водопровод L=1032 м/п ул. Островского асбест 100
	71,3

	211
	Водопровод L=100,8 м/п ул. Степная сталь 100
	100,0

	212
	Водопровод L= 6987,50 м/п ул. Гриня асбест 100
	100,0

	213
	Водопровод L= 996 м/п ул. Крепостная 2 асбест 150
	100,0

	214
	Водопровод L= 996 м/п ул. Крепостная 1 асбест 150
	100,0

	215
	Водопровод L= 962 м/п ул. Набережная асбест 100
	74,9

	216
	Водопровод L= 956 м/п ул. Щорса сталь 100
	100,0

	217
	Водопровод L= 940 м/п ул. Октябрьская асбест 100
	94,3

	218
	Водопровод L= 935 м/п ул. Юных Коммунаров чугун 200
	100,0

	219
	Водопровод L= 916 м/п ул. Пушкина асбест 150
	100,0

	220
	Водопровод L= 912 м/п ул. Проточная асбест 100
	100,0

	221
	Водопровод L= 6477,5 м/п ул. Пролетарская чугун 400-500
	100,0

	222
	Водопровод L= 894 м/п ул. Островского асбест 100
	42,6

	223
	Водопровод L= 892 м/п ул. Пионерская асбест 100
	100,0

	224
	Водопровод L= 882 м/п ул. Щорса чугун 100
	100,0

	225
	Водопровод L= 880 м/п ул. Красноармейская чугун 150, асбест 100
	100,0

	226
	Водопровод L= 2433 м/п ул. Красная сталь 300
	100,0

	227
	Водопровод L= 878 м/п ул. Таманская асбест 100
	57,9

	228
	Водопровод L= 330 м/п ул. Отдельская с.100
	100,0

	229
	Водопровод L= 862 м/п ул. Курская сталь 100
	100,0

	230
	Водопровод L= 854 м/п ул. Анастасиевская сталь 100
	100,0

	231
	Водопровод L= 854 м/п ул. Новая сталь 300
	100,0

	232
	Водопровод L= 421 м/п ул. Средняя асбест 100
	100,0

	233
	Водопровод L= 838 м/п ул. Пионерская асбест 100
	100,0

	234
	Водопровод L= 6177 м/п ул. Школьная чугун 300
	100,0

	235
	Водопровод Е-822 м/п ул. Партизанская
	100,0

	236
	Водопровод внутриплощадочный ОСК пос. Совхозный ул. Набережная 255 сталь 63, L= 320 м./п
	100,0

	237
	Водопровод ГНС L= 220 м/п ул. Полевая - Агрономическая поливинилхлорид 32
	100,0

	238
	Водопровод внутриплощадочный ОСК. Совхозный, ул. Набережная 255, 280 м/п, сталь 63
	100,0

	239
	Водопровод L= 744 м/п ул. Пионерская
	100,0

	240
	Водопровод L= 1372 м/п ул. Маломинская
	100,0

	241
	Водопровод L=133 м/п ул. Островского
	100,0

	242
	Сеть водопроводная внутриплощадочная, ул. Стаханова, 1а, 36 м/п поливинилхлорид 63
	32,9

	243
	Сеть водопроводная внутриплощадочная мкр. Южный, 92 м/п поливинилхлорид 150
	100,0

	244
	Сеть водоснабжения ул. Победы 276 д. 200 мм, протяженность L= 1255 м/п
	5,5

	245
	Водопровод L=280 м/п, ул. Комсомольская сталь 100
	100,0

	246
	Водопровод L=377 м/п, ул. Крупская асбест 200
	100,0

	247
	Водопровод L=16.13 м/п, ул. Островского асбест 100
	101,0

	248
	Водопровод L=700 м/п пос. Кубрис ул. Маевское шоссе поливинилхлорид 150
	100,0

	249
	Водопровод L=353 м/п ул. Запорожская асбест 100
	100,0

	250
	Водопровод L= 873 м/п ул. Шаумяна чугун 100
	100,0

	251
	Водопровод L= 276 м/п ул. Юных Коммунаров сталь 100
	100,0

	252
	Водопровод в Таманском городке L= 728 м/п поливинилхлорид 110-50
	1,0

	253
	Водопровод по ул. Ленина 9, L=1333 м/п асбест 200
	1,0

	254
	Водопровод по ул. Пролетарская 7/3, L= 552 м/п асбест 100
	1,0

	255
	Водопровод по ул. Проточная "Копыл" L=205 м/п асбест 100
	0,0

	256
	Водопровод, ул. Строительная L=325 м/п поливинилхлорид 110
	0,0

	257
	Сеть водопроводная нахождение на участке 1 ул. Победы, 272, глубина залегания - 1 м, L=118 м/п поливинилхлорид 25
	100,0

	258
	Сеть водоснабжения L=234 м/п ул. Батарейная, 381 (корпус 1,2,3) поливинилхлорид 160
	13,0

	259
	Сеть водоснабжения наружные ул. Батарейная, L= 377 чугун 200
	24,0

	260
	Водопроводная сеть мкр "Копыл" асбест 100,L=4227 м/п
	81,0

	261
	Внутриплощадочные сети водоснабжения ул. Батарейная, 381/7,L=380 м/п поливинилхлорид 160
	9,4

	262
	Внутриплощадочные сети водоотведения ул. Батарейная, 381/7, L=216 м/п поливинилхлорид 160
	8,0

	263
	Внутриплощадочные сети водоснабжения ул. Батарейная, 381/8, L=498 м/п поливинилхлорид 160
	8,0

	264
	Водопровод д/сад № 3, ул. Комсомольская, 94, L=140 м/п сталь 100
	100,0

	265
	Водопровод д/сад № 42, пер. Березовый,L=76 м/п
	100,0

	266
	Водопровод д/сад № 5, ул. Гриня, 40,L=240 м/п сталь 100
	100,0

	267
	Водопровод д/сад № 9, ул. Победы, 244,L=350 м/п асбест 100
	85,0

	268
	Водопровод ДЮСШ Белая ладья ул. Набережная, 10,L=150 м/п пл.50
	100,0

	269
	Водопровод ДЮСШ 1, ул. Дзержинского,264, L=140 м/п асбест 200
	100,0

	270
	Водопровод L= 376 м/п ул. Строительная асбест 100
	100,0

	271
	Водопровод L= 1863,5 м/п ул. Щорса поливинилхлорид 110
	94,0

	272
	Водопровод школа № 1,L=365 м/п асбест 100
	100,0

	273
	Водопровод школа № 15, L=416 м/п асбест.100
	100,0

	274
	Водопровод школа № 16, L=294 м/п сталь 50
	100,0

	275
	Водопровод школа № 17, L=525 м/п пл.100
	100,0

	276
	Водопровод школа № 18, L= 327,5 м/п сталь 100
	100,0

	277
	Водопровод школа № 3, L= 122 м/п сталь 50
	100,0

	278
	Водопровод школа № 4, L= 350 м/п сталь 100
	100,0

	279
	Водопровод школа № 5, L= 200 м/п сталь 50
	100,0

	280
	Водопровод школа-сад № 24,L= 187 м/п сталь 100
	100,0

	281
	Водопровод школа-сад № 7, L= 213 м/п
	100,0

	282
	Водопровод д/сад № 21, ул. Батарейная L=150 м/п сталь 100
	100,0

	283
	Водопровод д/сад № 2 ул. Коммунистическая, 6 L=648 м/п асбест 100, сталь 100
	100,0

	284
	Водопровод д/сад № 17, ул. Крупская, 219 а,L=315 м/п асбест 100
	100,0

	285
	Водопровод бывший д/сад № 16, ул. Дзержинского, L=450 м/п сталь 50
	100,0

	286
	Водопровод д/сад № 14, ул. Совхозная, д. 75/2,L=180 м/п сталь 100
	100,0

	287
	Водопровод д/сад № 13, ул. Школьная, 459,L=365 м/п чугун 250
	100,0

	288
	Водопровод д/сад № 10, ул. Ленина, 74,L=130 м/п сталь 50
	100,0

	289
	Водопровод д/сад № 1, ул. Комсомольская, 1,L=250 м/п сталь 100
	100,0

	290
	Водопровод вечерней школы ул. Дзержинского, L=1562 м/п асбест 100
	100,0

	291
	Водопровод уличный по ул. Кордонной – Раздольной, мкр. Южный, 1040м.п., полиэтилен 90
	9,5

	292
	Водопровод с закольцовкой по ул. Новокубанской, мкр. Южный, 930м.п., поливинилхлорид 90
	1,0


Д) Существующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении и анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Е) Централизованная система горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

На территории Славянского городского поселения Славянского района централизованное горячее водоснабжение отсутствует.
1.1.5 Существующие технические и технологические решения по 
предотвращению замерзания воды.
Территория Славянского городского поселения Славянского района не относится к территориям вечномерзлых грунтов, в связи с чем, в городском поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.
1.1.5 Перечень лиц, владеющих на праве собственности
или другом законном основании объектами централизованной
системой водоснабжения, с указанием принадлежащих этим
лицам таких объектов 
(границ зон, в которых расположены такие объекты).
На территории Славянского городского поселения Славянского района все объекты централизованного водоснабжения переданы в 2014 году в концессию ООО «Кубаньводоканал».
1.2 . НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и
целевые показатели развития централизованных
систем водоснабжения.
Основными задачами развития централизованной системы водоснабжения являются:
1) Обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения абонентов.
2) Обеспечение централизованным водоснабжением населения, которые не имеют его в настоящее время.

Для выполнения этих задач в рамках развития системы водоснабжения запланированы следующие целевые показатели:
1) снижение потерь питьевой воды до15 %;

2) снижение аварийности на водопроводных сетях до 1 повреждений на 1 км сети;

3) снижение износа водопроводных сетей до уровня 40%.
1.2.2 Различные сценарии развития централизованных
систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев
развития поселения.

В зависимости от темпов застройки и сноса жилья, объемов финансирования можно определить два сценария развития схемы водоснабжения Славянского городского поселения Славянского района:

I. Сохранение существующей схемы без изменения количества и мощности объектов централизованного водоснабжения. При этом сценарии к 2027 году:
1) износ сетей достигнет 100 %;
2) не будет обеспечено подключение новых объектов строительства.
II. Изменение схемы водоснабжения в связи с реконструкцией водопроводной сети артезианских скважин, а также в связи со строительством новых артезианских скважин. Данный сценарий предусматривает:

1) реконструкция водопроводной сети с большим % износа;
2) строительство и реконструкция артезианских скважин;  
3) подключение новых абонентов.
При рассмотрении двух сценариев развития централизованных систем водоснабжения Славянского городского поселения Славянского района, наиболее приоритетным является второй. Это объясняется тем, что при первом сценарии развития централизованных систем водоснабжения при реализации Генерального плана Славянского городского поселения Славянского района, остаются нерешенными вопросы по обеспечению водой нового жилищного фонда. Поэтому в дальнейшем, как приоритетный, будет рассматриваться второй сценарий развития централизованной системы питьевого водоснабжения.

При этом сценарии необходимо переложить водопроводную сеть, имеющие износ от 50% до 100% и аварийность выше 10 повреждений на 1 км. Это необходимо для возможности обеспечения устойчивым водоснабжением вновь вводимых объектов строительства и для снижения потерь при транспортировке воды.
1.3 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ
ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ.

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды,
включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке.

Таблица 4– Баланс водопотребления питьевой воды за 2016 год.

	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Объем

	Подъем воды, всего
	тыс. куб. м.
	4636,6

	Собственные нужды
	тыс. куб. м.
	255,0

	Полезный отпуск
	тыс. куб. м.
	2938,9

	Реализация услуг, в т.ч.
	тыс. куб. м.
	2680,9

	- население
	тыс. куб. м.
	1927,5

	- бюджетные организации
	тыс. куб. м.
	118,45

	- прочие потребители
	тыс. куб. м.
	495,3

	Потери
	тыс. куб. м. / %
	1700,7/36,68


Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных необходимых величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме. 

Режимы работы оборудования водозаборных узлов, зависит от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления, государственных праздников, школьных каникул, а также с сезонным отключением регламентных ремонтных работ.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно необходимо производить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановые величины объективно неустранимых потерь воды.
1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, 
технической воды по технологическим зонам водоснабжения.
Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 5.

Таблица5.

	Наименование технологической зоны
	Наименование городского поселения
	Фактическое потребление за 2016 год

	ООО «Кубаньводоканал»
	Славянское
	2938,9 тыс. м3/год


1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, 
технической воды по группам абонентов, с разбивкой на 
хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды 
юридических лиц и другие нужды поселения.

Таблица 6.

	Наименование
	Существующее (фактическое) водопотребление, тыс. м3/год

	Население
	1927,5

	Собственные нужды предприятия
	255,0

	Образовательные учреждения (школа)
	39,95

	Образовательные учреждения (детский сад)
	44,1

	Учреждения административные
	30,4

	Учреждения культурно-бытового обслуживания
	4,0

	Предприятия
	634,95

	Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировке
	1700,7


1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, 
питьевой, технической воды исходя из статистических 
и расчетных данных и сведений о действующих нормативах 
потребления коммунальных услуг.

Фактическое потребление питьевой воды населением за 2016 год составило 2 688 600,0м3/год. Техническая вода населением не потребляется.
	
	
	Таблица 7.

	N п/п
	Показатель
	Значение

	1
	2
	3

	1
	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, л/сутки на человека,
	160,0

	
	в том числе:
	

	1.1
	Холодной воды
	160,0

	1.2
	Горячей воды
	0,00


Действующий норматив удельного водопотребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах определен Региональной энергетической комиссией – департамент цен и тарифов Краснодарского края.
1.3.5 Существующие системы коммерческого учета горячей, 
питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Славянском городском поселении Славянского района разработана муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Славянского городского поселения Славянского района».

Основными целями программы являются:

1) переход городского поселения на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении; 

2) снижение расходов бюджета поселения на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования; 

3) создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде. 

Приоритетной группой потребителей, для которой требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, является жилищный фонд. В настоящее время приборы учета установлены: город Славянск-на-Кубани – 97%.
Для обеспечения 100% оснащенности приборами учета, администрация Славянского городского поселения Славянского района и ООО «Кубаньводоканал» должны выполнить мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 
системы водоснабжения поселения.
Для определения перспективного спроса на водоснабжение сформирован прогноз застройки Славянского городского поселения Славянского района и изменения численности населения на период до 2027 года. Прогноз основан на данных Генерального плана Славянского городского поселения Славянского района.
Перспективные расходы воды для обеспечения вводимых объектов приняты в соответствии со Сводом правил СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85*. «Внутренний водопровод и канализация зданий» и составляют для жилых зданий 200 л/сутки на 1 человека.

На расчетный срок общее потребление воды составит 10283,3 м3/сутки. Дебит всех водозаборов 15300 м3/сутки. В связи с этим к 2027 году будет наблюдаться резерв 5016,7 м3/сутки.
1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, 
питьевой, технической воды на срок не менее 16 лет 
с учетом различных сценариев развития поселения.
Расчет водопотребления выполнен с учетом его проектного увеличения к 2027 году на 405 м3/сутки. Процент потерь воды от отпуска в сеть к окончанию 2027 года планируется снизить на5,51% вследствие уменьшения количества утечек воды за счет реконструкции и ремонта водопроводных сетей и увеличения сбора с населения и юридических лиц оплаты за потребленную воду. 

Прогнозный баланс водопотребления на период с 2017 по 2027 годы 

приведен в таблице 8 при II варианте развития поселения. При I варианте показатели останутся на уровне баланса 2016 года.
	
	2016 (Базовый год)
	Объем воды, тыс. куб. м

	Показатели
	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027г.

	Подъем воды, всего
	4636,6
	4647,2
	4712,1
	4716,3
	4725,9
	4728,6
	4728,9
	4736,9
	4757,1
	4765,2
	4781,3
	4784,5

	Принято со стороны
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого подъем и покупная вода
	4636,6
	4647,2
	4712,1
	4716,3
	4725,9
	4728,6
	4728,9
	4736,9
	4757,1
	4765,2
	4781,3
	4784,5

	На собственные нужды
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255

	Потери
	1700,7
	1698,1
	1694,2
	1690,2
	1684,5
	1682,3
	1641,2
	1620,2
	1570,1
	1536,8
	1512,3
	1491,3

	Реализация услуг, в т.ч.
	2680,9
	2703,1
	2762,9
	2780,7
	2786,4
	2791,3
	2832,7
	2861,7
	2932
	2973,4
	3014
	3038,2

	население
	1927,5
	1949,7
	2006
	2025,3
	2024,3
	2018,2
	2062,6
	2078,4
	2143
	2184,4
	2220,4
	2241,2

	бюджетные организации
	118,45
	118,45
	120
	120
	120
	125
	125
	125
	128
	128
	128
	130

	прочие потребители
	634,95
	634,95
	636,9
	635,4
	642,1
	648,1
	645,1
	658,3
	661
	661
	665,6
	667


Таблица 8. Прогнозируемый баланс потребления питьевой, горячей, технической воды с 2017г. по 2027г
1.3.8. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, 
питьевой, технической воды.
Таблица 9. Фактическое и ожидаемое потребление воды.
	
	Потребление воды

	
	Фактическое
	Ожидаемое

	
	Годовое

тыс. м³/год
	Суточное

тыс.м³/сут
	Макс. суточное 

тыс.м³/сут
	Годовое

тыс.м³/год
	Суточное

тыс.м³/сут
	Макс. суточное 

тыс.м³/сут

	Горячая
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Питьевая
	4636,6
	12703,0
	12873,5
	4784,5
	13108,3
	13368,1

	Техническая
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


В связи с улучшением уровня жизни населения, реализация воды увеличится в 0,01 раза. При значительном уменьшении объема неучтенных расходов (потерь) воды они будут распределены на питьевое водоснабжение.
1.3.9. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по 
типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов
общественно-делового назначения, промышленных объектов исходя из
фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении 
горячей, питьевой, технической воды абонентами.
Таблица 10. Оценка расходов питьевой воды 
Славянского городского поселения Славянского района.

	Наименование
	2016 (Базовый год)
	2017 г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.

	
	
	Тыс. м3

	Хозяйственно-бытовые нужды
	2680,9
	2703,1
	2762,9
	2780,7
	2786,4
	2791,3
	2832,7
	2861,7
	2932
	2973,4
	3014
	3038,2

	Собственные нужды
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255

	Образовательные учреждения
	84
	84
	84,52
	84,52
	84,52
	86,12
	86,12
	86,12
	87,12
	87,12
	87,12
	87,72

	Учреждения административные
	30,4
	30,4
	30,9
	30,9
	30,9
	32,5
	32,5
	32,5
	33,5
	33,5
	33,5
	64,1

	Учреждения культурно-бытового обслуживания
	4
	4
	4,54
	4,54
	4,54
	6,14
	6,14
	6,14
	7,14
	7,14
	7,14
	7,8

	Прочие организации
	634,95
	634,95
	636,9
	635,4
	642,1
	648,1
	645,1
	658,3
	661
	661
	665,6
	667

	Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировки
	1700,7
	1698,1
	1694,2
	1690,2
	1684,5
	1682,3
	1641,2
	1620,2
	1570,1
	1536,8
	1512,3
	1491,3

	Итого:
	4636,6
	4647,2
	4712,1
	4716,3
	4725,9
	4728,6
	4728,9
	4736,9
	4757,1
	4765,2
	4781,3
	4784,5


Водоснабжение по населению рассчитано исходя из прогноза динамики роста численности населения Славянского городского поселения Славянского района и перспективного подключения абонентов к системе централизованного водоснабжения.
1.3.10 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, 
питьевой, технической  воды при её транспортировке.
За 2016 год потери воды составили 36,68% - 1 700700м3/год. При выполнении всех мероприятий по замене водопровода, на расчетный срок потери будут равны 31,17 % от общей реализации воды и будут составлять 1 493 300м3/год.

Внедрение мероприятий на расчетный срок по энергосбережению и водосбережению позволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водозаборные узлы, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания.
1.3.11 Перспективные балансы водоснабжения.
В Славянском городском поселении Славянского района прогнозируется устойчивый прирост общего водопотребления.

Прирост общего водопотребления обусловлен:

приростом численности населения;

подключением новых потребителей к централизованному водоснабжению.

Перспективный баланс потребления воды, приведенный в составе Генерального плана, рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

Основным потребителем воды является население. При разработке схемы водоснабжения Славянского городского поселения Славянского района базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», равный 200 л/сутки/чел. 
1.3.12 Расчет требуемой мощности водозаборных
и очистных сооружений.
Таблица 11.
	Показатели
	2027 г.
	Треб. мощность

	
	Подача

тыс. м³/год
	Реализация

тыс. м³/год
	Потери

тыс. м³/год
	Водозабор, тыс. м³/год
	Очистные, тыс.  м³/год

	СЛАВЯНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

	Горячая
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Питьевая
	4784,5
	3038,2
	1493,3
	5500,0
	0,00

	Техническая
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


1.3.13 Наименование организации, которая наделена статусом 
гарантирующей организации.
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"для централизованных систем водоснабжения Славянского городского поселения, гарантирующей организацией является ООО «Кубаньводоканал».
1.4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ
И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем 
водоснабжения с разбивкой по годам.

Таблица 12. Мероприятия по реконструкции линейных объектов для увеличения надежности системы водоснабжения.
	№ п/п
	Виды работ
	Год

	1
	2
	3

	СЛАВЯНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА

	
	Реконструкция объектов и сетей водоснабжения
	

	1.1
	Реконструкция ограждения городского водозабора 

по ул. Пролетарской, 61 (Замена металлического ограждения на плиты ЖБИ длиной 720 метров)
	2017

	1.2
	Реконструкция сетей водопровода по ул. Полковой от ул. Казачьей до ул. Запорожской. (Замена стальных сетей водоснабжения, Д-300 мм, L = 275 м., на материал труб - полиэтилен, Д-315 мм, L = 275 м. Установка двух колодцев. Установка 2-х задвижек, Д-300 мм и 4-х задвижек Д-100 мм)
	2021

	1.3
	Реконструкция сетей по ул. Полковой от ул. Пионерской до ул. Проточной. (Замена стальных сетей водоснабжения, Д-300 мм, L=250м, Д-100 мм, L=290 м на материал труб - полиэтилен, Д-315 мм, L=250 м, Д-110 мм, L=290 м. Установка двух колодцев. Установка задвижек, Д-300 мм-2 шт., Д-100 мм-4 шт. Установка 1 пожарного гидранта)
	2019

	1.4
	Реконструкция сетей водопровода по ул. Полковой от ул. Проточной до ул. Казачьей (Замена стальных сетей водоснабжения, Д-300 мм, L = 220 м на материал труб - полиэтилен, Д-315 мм, L = 220 м. Установка 2 колодцев. Установка задвижек, Д-300 мм-2 шт., Д-200 мм-2 шт., Д-100 мм-3 шт. Установка 1 пожарного гидранта)
	2018

	1.5
	Ремонт водопровода по ул. Рыночной от ул. Пионерской до ул. Ковтюха (Замена стальных сетей водоснабжения, Д-100 мм, L=155м, материал труб - полиэтилен, Д-110 мм,  L=155м. Установка двух колодцев. Установка задвижек, Д-100 мм-5 шт. Установка одного пожарного гидранта)
	2019

	1.6
	Ремонт водопровода по ул. Западной от ул. Дружбы народов до ул. 3-я Пролетарская (Замена чугунных сетей водоснабжения, Д-200 мм, L=380м стальной трубы, Д-100 мм, L=100 м на материал труб - полиэтилен, Д-225 мм, L=380 м; Д-110 мм, L=100 м. Установка задвижек, Д-200-1 шт., Д-100-2 шт. Установка пожарного гидранта)
	2020

	1.7
	Реконструкция сетей водопровода по ул. Интернациональной от ул. Спортивной до ул. Полтавской (Замена стальных сетей водоснабжения, Д-76 мм, L=225 м на ПНД, Д-225мм, L=225 м, устройство двух колодцев, установка задвижек, Д-200 мм-4 шт., Д-100-2 шт., установка пожарного гидранта)
	2018

	1.8
	Реконструкция сетей водовода по ул. Пролетарской, 61, участок 1 (Замена стальных сетей водоснабжения, Д-300 мм, L=810 м, материал труб - полиэтилен, Д-300 мм, L=810 м. Установка задвижек, Д-300 мм-4 шт.)
	2019-2021

	1.9
	Реконструкция водопроводной сети по ул. Пионерской от ул. Батарейная до ул. Отдельская (Замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности системы водоснабжения)
	2021

	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий

	1.10
	Реконструкция городского водозабора (установка преобразователя) (Установка частотного преобразователя ПЧ-АТV71 IP54 480B мощностью 250 кВт)
	2018

	1.11
	Реконструкция городского водозабора, ул. Пролетарская, 61 участок 1 (замена светильников) (Демонтаж светильников ЛД40, 18 шт., монтаж светодиодных светильников PRS/R 300 - 18 шт.)
	2021

	Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	1.12
	Строительство водопровода, микрорайон «Южный» (Строительство сетей водоснабжения, полиэтилен, Д-110 мм, L = 1050 м. Установка 5 колодцев. Установка задвижек, Д-100 мм-5 шт. Установка 2 пожарных гидрантов. Подключение 8 абонентов, 11,5 тыс. м3/год)
	2018-2019

	1.13
	Строительство водопроводной сети по ул.Запорожской от ул.Запорожской №121/2 до ул.Пролетарской (Строительство водопроводных сетей ПНД  Д-150мм., L= 2040м. Установка 2 камеры. Установка задвижек Д-500мм-2шт., Д- 150мм.-8шт. Подключение 2 абонентов, 51,0 тыс.м3/год ) 
	2018-2019

	1.14
	Строительство водопроводной сети по ул. Выгонной от ул. Дружбы Народов до спортивного комплекса (Строительство водопроводной сети из труб ПНД Д-110мм., L=75м. Установка: колодца-1шт., задвижки Д-100мм.-2 шт., пожарный гидрант- 1шт.Подключение 1 абонент, 0,2 тыс.м3/год)
	2018-2019

	1.15
	Строительство водопроводных сетей: 1. по ул. Пионерской от ул. Батарейной до ул. Пионерской; 2. по ул.Полковая,73 до ул. Пионерской   (Строительство водопроводных сетей: 1. по ул.Пионерской от ул. Батарейной до ул. Пионерской,104: труба ПНД Д-110мм., L=65м., колодец -1 шт.,задвижка Д-100мм-1 шт.; Выполнить замену задвижек Д-200мм. -1 шт. и Д-100мм.-3шт. 2.ул.Полковая,73до ул.Пионерской,100 : труба ПНД Д-110мм., L=30м. колодец-1шт.,задвижка Д-100мм-1 шт. Подключение 1 абонент, 1,9 тыс.м3/год)
	2018-2019

	1.16


	Строительство водопровода по ул. Запорожской до ул. Безымянной (Строительство водопроводной сети из труб ПНД Д-110мм., L=225м. Установка: колодец-1шт., задвижка Д-100мм. -1 шт. ; пожарный гидрант-1 шт. Подключение 1 абонента, 0,2 тыс.м3/год)
	2018-2019

	1.17
	Строительство водопроводной сети по ул.Батарейной,57 по ул. Богдановской до ул.Батарейная,396 (Строительство водопроводной сети материал труб ПНД Д-110мм., L=93м. Установка: колодцев-2 шт.: задвижка Д-100мм. - 2 шт. Подключение 1 абонента, 0,25 тыс.м3/год.)
	2018-2019

	1.18


	Строительство водопровода по ул.Дружбы народов от ул.Отдельской до ул.Лермонтова и от ул.Батарейной до ул.Полковой  (Строительство водопроводной сети материал труб ПНД Д-110мм., L=275м. Установка: колодцев-3 шт., задвижка Д-100мм.- 3 шт.; пожарный гидрант -1 шт. Подключение 1 абонента, 0,22 тыс.м3/год.)
	2018-2019

	1.19
	Строительство водопроводной сети от ул.Проточной до ул.Пролетарской (Строительство водопроводной сети материал труб ПНД Д-110мм., L=50м. Установка: колодца-1 шт. , задвижка Д-100мм. - 1 шт. ; пожарный гидрант - 1 шт. Подключение 1 абонента, 0,1 тыс.м3/год.)
	2018-2019

	1.20
	Строительство водопроводной сети по ул.Юных Коммунаров от №83 до №79 (Строительство водопроводной сети материал труб ПНД Д-110мм., L=13,5м. Подключение 1 абонента, 0,13 тыс.м3/год)
	2018-2019

	1.21
	Строительство водопроводной сети по ул.Октябрьской от ул.Школьная,495 до ул.Школьная,516 (Строительство водопроводной сети из труб ПНД Д-110мм.; L=30м. Установка:  колодец-1шт, задвижка Д-100мм-2 шт., пожарный гидрант-1шт. Подключение 1 абонента, 0,44 тыс.м3/год)
	2018-2019

	1.22
	Строительство водопроводной сети по ул.Гриня от ул.Красной до ул.Гриня,213 (Строительство водопроводной сети материал труб ПНД Д-110мм.,L=45м. Установка:  колодец-1шт, задвижка Д-100мм-1 шт. Подключение 1 абонента, 1,9 тыс.м3/год)
	2018-2019

	1.23
	Строительство водопроводной сети по ул.Победы от ул.Запорожской до ул.Победы (Строительство водопроводной сети материал труб ПНД Д-110мм., L=40м.. Установка:  колодец-1шт, задвижка Д-100мм-1 шт. Подключение 1 абонента, 0,2 тыс.м3/год)
	2018-2019

	1.24
	Строительство водопроводной сети от ул.Победы до ул.Привокзальной (Строительство водопроводной сети материал труб ПНД Д-110мм.,  L=235м.. Установка:  колодец-2шт, задвижка Д-100мм-2 шт., пожарный гидрант -1шт. Подключение 1 абонента, 0,2 тыс.м3/год)
	2018-2019

	1.25


	Строительство водопроводной сети по ул.Кубанской от ул.Пролетарской до ул.Выгонной (Строительство водопроводной сети из труб ПНД Д-110мм., L=380м.. Установка:  колодец-1шт, задвижка Д-100мм-1 шт. Подключение 1 абонента, 0,1 тыс.м3/год
	2018-2019

	1.26
	Строительство водопроводной сети по ул.Черноморской между ул. Стаханова и ул.Гриня (Строительство водопроводной сети из труб ПНД Д-110мм., L=100м.. Установка: колодца-1шт.,задвижка Д-100мм - 1шт; пожарный гидрант - 1 шт. Подключение 1 абонента, 2,56 тыс.м3/год.)
	2018-2019

	1.27
	Строительство водопроводной сети по ул.Красной пересечение ул.Пролетарская и ул. Пионерской, пересечение ул.Пролетарская и ул.Ковтюха (Строительство водопроводной сети по ул.Красной труба ПНД Д-110мм. L=55м., выполнить строительство переходов: через ул. Пролетарскую по ул. Пионерской; труба ПНД Д-110мм. L=30м.; через ул.Пролетарскую по ул.Ковтюха труба ПНД Д-110мм. L= 25 м. Установка: колодца-1шт., задвижка Д-100мм - 1шт; пожарный гидрант - 1 шт. Подключение 1 абонента, 0,46 тыс.м3/год.)
	2018-2019

	1.28
	Строительство водопроводной сети по ул.Победы от ул.Шаумяна до ул.Победы (Строительство водопроводной сети из труб ПНД  Д-110мм., L=180м.. Установка: колодца-3шт., задвижка Д-100мм - 4шт; пожарный гидрант - 1 шт.)
	2018-2019



	1.29
	Строительство водопроводной сети по ул.Школьной от водопровода МАУ ДОС ДЮСШ "Виктория" и существующего водопровода, проходящего в районе здания поликлиники (Строительство водопроводной сети из труб ПНД  Д-110мм., L=180м. Установка: колодца-3шт.,задвижка Д-100мм - 4шт; пожарный гидрант - 1 шт. Подключение 1 абонента, 0,73 тыс.м3/год.)
	2018-2019



	1.30
	Строительство водопроводной сети по ул.Маломинской пересечение ул. Маломинская и ул.Отдельская (Строительство водопроводной сети труба ПНД Д-110мм. L=20м. Установка: колодца-1шт., задвижка Д-100мм - 3шт; пожарный гидрант - 1 шт. Замена задвижек Д-100мм-2шт. Подключение 1 абонента, 0,11 тыс.м3/год.)
	2018-2019



	1.31
	Строительство водопроводной сети по ул.Победы от жилого дома, 319 до жилого дома ул.Победы,333 (Строительство водопроводной сети из труб ПНД  Д-110мм., L=120м.. Установка: колодца-2шт.,задвижка Д-100мм - 2шт.Подключение 1 абонента, 0,44 тыс.м3/год.)
	2018-2019



	1.32
	Строительство водопроводной сети по ул.Колхозной от ул.Ковтюха до ул.Пионерской (Строительство водопроводной сети из труб ПНД Д-110мм., L=160м.. Установка: колодца-1шт.,задвижка Д-100мм - 1шт.,пожарный гидрант-1 шт. Подключение 1 абонента, 0,44 тыс.м3/год.)
	2018-2019



	1.33
	Строительство водопроводной сети по ул.Элеваторной до ул. Ягодной (Строительство водопроводной сети из труб ПНД Д-90мм., L=135м./ Установка: колодца-3шт.,задвижка Д-100мм - 2шт.,пожарный гидрант-1 шт. Подключение 1 абонента, 0,22 тыс.м3/год.)
	2018-2019

	1.34
	Строительство водопровода по ул.Октябрьской от ул.Отдельской до ул.Пролетарской (Строительство водопровода из труб ПНД Д-160мм., L= 1150м. Установка: колодев-5шт.,задвижка Д-200мм - 3шт.,задвижка Д-100мм - 4шт.,пожарный гидрант-3шт.Подключение 1 абонента, 9,36 тыс.м3/год.)
	2018-2019

	1.35
	Строительство водопроводной сети от ВК-6 расположенный между ул.Батарейная и ул.Запорожская, до ВК-7  между ул.Отдельская и ул.Совхозная (Строительство водопроводной сети из труб ПНД Д-160мм., L=140м.. Установка: колодев-2шт.,задвижка Д-150мм - 2шт. Подключение 127 абонент, 39,64 тыс.м3/год.)  
	2018-2019

	1.36
	Строительство водопроводной сети по ул.Совхозной,75/3 до ул.Полковой (Строительство  водопроводной сети из труб ПНД Д-160мм., L=330м.. Установка: колодев-3шт.,задвижка Д-150мм - 2шт.,задвижка Д-100мм - 3шт.,пожарный гидрант-2шт. Подключение 127 абонент, 39,64 тыс.м3/год.) 
	2018-2019

	1.37
	Строительство водопроводных сетей: 1. по ул. Щорса от ул. Запорожской до ул. Казачьей; 2. по ул.Казачьей от ул.Щорса до ул.Рыночной (Строительство водопроводной сети: 1. из двух труб ПНД Д-150мм., L=630м.; 2. строительство водопровода из труб ПНД Д-150мм., L=320м. Установка: колодев-1шт., задвижка Д-150мм - 2шт.,задвижка Д-100мм - 1шт.,пожарный гидрант-1шт. Подключение 1 абонент, 50,85 тыс.м3/год.) 
	2018-2019

	1.38
	Строительство водопроводных сетей: 1. по ул.Запорожской от ул.Пролетарской до ул.Полковой; 2. по ул.Отдельской от ул.Запорожской до ул.Богдановской (Строительство водопроводных сетей: 1. по ул.Запорожской от ул.Пролетарской до ул.Полковой из труб ПНД  Д-315мм., L=1600м.; 2. по ул.Отдельской от ул.Запорожской до ул.Богдановской из труб ПНД Д-225мм., L=585м.  Установка: колодцев-3шт.,задвижка Д-500мм - 2шт.,задвижка Д-300мм - 2шт.,задвижка Д-200мм - 2шт., пожарный гидрант-1 шт. Подключение 360 абонентов, 58,33 тыс.м3/год.)  
	2018-2019

	1.39
	Строительство водопроводной сети по ул.Колхозной от ул.Казачьей до ул.Проточная (Строительство водопроводной сети из труб ПНД Д-110мм., L=200м. Установка: колодцев-2шт.,задвижка Д-100мм - 2шт.Подключение 1 абонент, 0,44 тыс.м3/год.)
	2018-2019

	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения  в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	1.40
	Реконструкция водопроводной сети по ул. Школьной (Замена стальных сетей водоснабжения, Д-25 мм, L = 135 м на материал труб - полиэтилен, Д-110 мм, L =135 м)
	2017

	1.41
	Реконструкция водопроводной сети по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской (Замена стальных сетей водоснабжения, Д-150 мм, L = 530 м на материал труб - полиэтилен, Д-225 мм, L =530 м. Установка 2 колодцев. Установка задвижек, Д-200-4 шт., Д-100 мм -8 шт.)
	2020-2021

	1.42
	Реконструкция водопроводных сетей: 1. ул.Садовая от ул.Пушкина до ул.Кубанской; 2. ул.Кубанская до жилого дома №6; 3. ул.Кубанская до жилого дома №1; 4. ул. Зеленского от ул. Спортивной до ул. Низовской; 5. ул.Низовская, попадающий в границу производства работ (Замена стальных аварийных водопроводных сетей Д-100мм. общей протяженностью L=980м.: 1. по ул. Садовойот ул. Пушкина до ул.Кубанской: труба ПНД Д-110 мм., L= 155 м; 2. ул. Кубанская до жилого дома №6: труба ПНД Д-110 мм, L=150м.;  3. ул. Кубанская до жилого дома №1: труба ПНД Д-110мм., L=150м. 4. ул. Зеленского от ул. Спортивной до ул. Низовской: труба ПНД Д-110мм., L=460м.; 5. ул. Низовская, попадающий в границу производства работ: труба ПНД Д-110мм., L=65м.. Установка колодцев-9 шт., задвижки Д-100мм.-9 шт.)
	2018-2019

	1.43
	Реконструкция водопроводной сети по ул. Колхозной от ул. Пионерской до ул. Ковтюха (Замена аварийной водопроводной сети сталь Д-100мм. общей протяженностью L=160м. на трубу ПНД Д-110мм.; L=160м.; установка колодев-2 шт.,  задвижка Д-100мм.-2 шт.; пожарный гидрант-2 шт.)
	2018-2019

	1.44
	Реконструкция водопроводной сети по ул.Западной от железной дороги до границ участка (Замена аварийной стальной водопроводной сети Д-100 мм на трубу ПНД Д-110мм., L=98м.. Установка:  задвижка Д-100мм-1 шт.)
	2018-2019

	1.45
	1.Реконструкция водопроводной сети от ул.Лермонтова пересечение ул.Запорожская; 2. Реконструкция стальной водопроводной сети от ул.Запорожская до ул.Батарейная (1.Реконструкция стальной водопроводной сети Д-100мм., L=220м. до ВК 14А по ул.Запорожской на трубу ПНД Д-160мм., L= 220м.; 2. Реконструкция стальной водопроводной сети Д-100мм., L= 160м. от ВК-1 до ВК-8; на трубу ПНД Д-160мм., L= 160м.;   Установка: колодев-5шт.,задвижка Д-200мм - 3шт.,задвижка Д-100мм - 4шт.,пожарный гидрант-3шт.)              
	2018-2019

	1.46
	Реконструкция водопроводной сети по ул. Анастасиевская от ул.Отдельской до ул.Батарейной (Замена аварийной водопроводной сети из стальных труб Д-100мм., L=330м. на материал труб ПНД Д-160 мм., L=330м. Установка: колодев-3шт.,задвижка Д-150мм - 2шт.,задвижка Д-100мм - 1шт. ) 
	2018-2019

	1.47
	Реконструкция водопроводной сети по ул.Юных Коммунаров от ул.Дзержинского до ул.Набережной (Реконструкция чугунной водопроводной сети Д-100мм., L=235м. на трубу ПНД Д-110мм., L=235м. Установка: колодцев-2шт.,задвижка Д-100мм - 4шт.,пожарный гидрант-1 шт.)  
	2018-2019

	Реконструкция сетей водоснабжения в период 2018 – 2027 годы

	1.48
	Водопровод L= 310 м/п ул. Индустриальная сталь 100
	2022

	1.49
	Водопровод L=310 п/м ул. Богдановская чугун 100
	2022

	1.50
	Водопровод L= 3124 м/п ул. Западная асбест 100
	2018-2027

	1.51
	Водопровод L= 314 м/п ул. Стаханова сталь 100
	2022

	1.52
	Водопровод L= 314 п/м ул. Безымянная асбест 100
	2022

	1.53
	Водопровод L= 316 м/п ул. Островского асбест 100
	2022

	1.54
	Водопровод L= 316 м/п ул. Таманская поливинилхлорид 90
	2022

	1.55
	Водопровод L= 1322 м/п ул. Ленина чугун 150
	2022-2025

	1.56
	Водопровод L= 324 м/п ул. Пушкина чугун 200
	2022

	1.57
	Водопровод L= 3530 м/п ул. Лермонтова асбест 100
	2022-2027

	1.58
	Водопровод L= 4158 м/п ул. Отдельская асбест 100
	2018-2027

	1.59
	Водопровод L= 4290 м/п ул. Красная асбест 200
	2022-2027

	1.60
	Водопровод L=3294 п/м ул. Дзержинского асбест 100
	2022-2027

	1.61
	Водопровод L= 330 м/п ул. Новая асбест 100
	2022

	1.62
	Водопровод L= 2331 м/п ул. Краснодарская асбест 100
	2023-2024

	1.63
	Водопровод L= 3359 м/п ул. Школьная асбест 100
	2022-2027

	1.64
	Водопровод L= 336 м/п ул. Октябрьская сталь 200
	2023

	1.65
	Водопровод L=937 п/м ул. Гриня асбест 100
	2023

	1.66
	Водопровод L=3372 м/п ул. Дружбы Народов чугун 200
	2023-2027

	1.67
	Водопровод L=1341 п/м ул. Дзержинского сталь 100
	2023-2025

	1.68
	Водопровод L= 1347 м/п ул. Пролетарская асбест 100
	2023

	1.69
	Водопровод L=830 п/м ул. Дзержинского асбест 100
	2023

	1.70
	Водопровод L=230 п/м ул. Курская асбест 200
	2023

	1.71
	Водопровод L= 2312 м/п ул. Маломинская асбест 100
	2023-2027

	1.72
	Водопровод L= 660 м/п ул. Совхозная сталь 100
	2024

	1.73
	Водопровод L= 2616 м/п ул. Запорожская асбест 100
	2024-2027

	1.74
	Водопровод L= 273 м/п ул. Островского асбест 100
	2024

	1.75
	Водопровод L= 278 п/м ул. Анастасиевская тс.80
	2024

	1.76
	Водопровод L= 280 м/п ул. Запорожская асбест 100
	2024

	1.77
	Водопровод L= 280 м/п ул. Короткая 1 чугун 100
	2024

	1.78
	Водопровод L= 280 м/п ул. Короткая 2 чугун 100
	2024

	1.79
	Водопровод L= 280 м/п ул. Октябрьская чугун 76
	2024

	1.80
	Водопровод L= 2800 м/п ул. Ковтюха чугун 200
	2022-2027

	1.81
	Водопровод L= 2830 м/п ул. Островского асбест 100
	2022-2027

	1.82
	Водопровод L= 288 м/п ул. Октябрьская чугун 76
	2024

	1.83
	Водопровод L= 290 м/п ул. Колхозная сталь 50
	2024

	1.84
	Водопровод L=2920 п/м ул. Больничная асбест 150
	2024-2027

	1.85
	Водопровод L= 303 м/п ул. Островского асбест 100
	2024

	1.86
	Водопровод L= 3041 м/п ул. Крепостная асбест 100
	2025

	1.87
	Водопровод L= 1400 м/п ул. Западная асбест 100
	2025

	1.88
	Водопровод L= 146 м/п ул. Первомайская сталь 100
	2025

	1.89
	Водопровод L= 1482 м/п ул. Рыночная сталь 100-150
	2025

	1.90
	Водопровод L= 156 м/п ул. Фурманова чугун 100
	2025

	1.91
	Водопровод L= 1586 м/п ул. Островского асбест 100
	2025-2027

	1.92
	Водопровод L= 160 м/п ул. Фурманова сталь 56
	2025

	1.93
	Водопровод L=1654 п/м ул. Западная асбест 150
	2025

	1.94
	Водопровод L= 170 п/м ул. Артельная сталь 86
	2025

	1.95
	Водопровод L= 2172 м/п ул. Ленина асбест 100
	2025

	1.96
	Водопровод L= 172 м/п ул. Троицкая сталь 100
	2025

	1.97
	Водопровод L= 1738 м/п ул. Пионерская сталь 50-100
	2022-2027

	1.98
	Водопровод L=1747 п/м ул. Больничная асбест 100
	2025

	1.99
	Водопровод L= 1798 м/п ул. Запорожская сталь 250
	2025

	1.100
	Водопровод L=1802 п/м ул. Советская асбест 100-150
	2022-2027

	1.101
	Водопровод L= 184 м/п ул. Рыночная сталь 100
	2025

	1.102
	Водопровод L= 1868 м/п ул. Курская асбест 100,чугун 150
	2022-2027

	1.103
	Водопровод L=1874 п/м ул. Богдановская асбест 100
	2022-2027

	1.104
	Водопровод L= 188 п/м ул. Артельнаясталь 76
	2025

	1.105
	Водопровод L= 1894 п/м ул. Анастасиевская асбест 100
	2018-2027

	1.106
	Водопровод L= 990м/п ул. Победы сталь 50
	2025

	1.107
	Водопровод L= 1916 м/п ул. Фурманова асбест 100
	2022-2027

	1.108
	Водопровод L= 350 м/п ул. Пионерская асбест 100
	2026

	1.109
	Водопровод L= 3509 м/п ул. Рыночная асбест 100
	2022-2027

	1.110
	Водопровод L= 1354 м/п ул. Ленина чугун 150
	2022-2027

	1.111
	Водопровод L= 516 м/п ул. Больничная асбест 100
	2026

	1.112
	Водопровод L= 522м/п ул. Пионерсакая асбест 100
	2026

	1.113
	Водопровод L= 532м/п ул. Запорожская асбест 150
	2018-2027

	1.114
	Водопровод L= 537,8 м/п ул. Степная асбест 100
	2026

	1.115
	Водопровод L= 174 м/п ул. Новая сталь 82
	2026

	1.116
	Водопровод L= 1547 м/п ул. Ковтюха сталь 100-асбест 100
	2026

	1.117
	Водопровод L= 560 м/п ул. Артельная сталь 100
	2026

	1.118
	Водопровод L= 5677 м/п ул. Краснодарская асбест100
	2022-2027

	1.119
	Водопровод L= 1173 м/п ул. Батарейная асбест 200
	2026-2027

	1.120
	Водопровод L= 600 м/п ул. Рыночная сталь 80
	2026

	1.121
	Водопровод L= 606 м/п ул. Маломинская чугун 300
	2026

	1.122
	Водопровод L= 6148 м/п ул. Троицкая асбест 150
	2022-2026

	1.123
	Водопровод L= 626 м/п ул. Западная чугун 150
	2026

	1.124
	Водопровод L= 630 м/п ул. Индустриальная асбест 200
	2026

	1.125
	Водопровод L= 6352 м/п ул. Выгонная асбест 100-150
	2022-2027

	1.126
	Водопровод L= 638 м/п ул. Фурманова асбест 100
	2027

	1.127
	Внешние водопроводные сети (п. Кубрис) 14200м.п. сталь 100-200
	2018-2027

	1.128
	Водопровод L=1067 м/п ул. Ленина сталь 76
	2027

	1.129
	Водопровод L=1574 м/п ул. Колхозная сталь 150-200
	2018-2027

	1.130
	Водопровод L=110 м/п ул. Запорожская чугун 100
	2027

	1.131
	Водопровод L=112 м/п ул. Дзержинского пл.160
	2027

	1.132
	Водопровод L=1121 м/п ул. Краснодарская чугун 100
	2027

	1.133
	Водопровод L=1526 м/п ул. Ленина чугун 100-200
	2027

	1.134
	Водопровод L=1228 м/п ул. Октябрьская чугун 100
	2027

	1.135
	Водопровод L=1236 м/п ул. Победы чугун 200
	2027

	1.136
	Водопровод L=1254 м/п ул. Проточная асбест 100
	2027

	1.137
	Водопровод L=1256 м/п ул. Шаумяна сталь 150
	2023

	1.138
	Водопровод L=1857 м/п ул. Западная пластик.225
	2025

	1.139
	Водопровод L=1278 м/п ул. Партизанская асбест 150
	2027

	1.140
	Водопровод L=1260 м/п ул. Партизанская асбест 100
	2026

	1.141
	Водопровод L=128 м/п ул. Короткая чугун 100
	2027

	1.142
	Водопровод L=1305 м/п ул. Дзержинского асбест  100
	2027

	1.143
	Водопровод L=3488 м/п ул. Проточная асбест 100-200
	2027

	1.144
	Водопровод школа № 1,L=365 п/м асбест  100
	2027

	1.145
	Водопровод школа № 15, L=416 п/м асбест.100
	2027

	1.146
	Водопровод школа № 16, L=294 п/м сталь 50
	2027

	1.147
	Водопровод школа № 17, L=525 п/м пл.100
	2027

	1.148
	Водопровод школа № 18, L= 327,5 п/м сталь 100
	2027

	1.149
	Водопровод школа № 3, L= 122 п/м сталь 50
	2027

	1.150
	Водопровод школа № 4, L= 350 п/м сталь 100
	2027

	1.151
	Водопровод школа № 5, L= 200 п/м сталь 50
	2027

	1.152
	Водопровод школа-сад № 24,L= 187 п/м сталь 100
	2027

	1.153
	Водопровод школа-сад № 7, L= 213 п/м
	2022

	2
	Реконструкция водозаборных сооружений

	2.1
	Перебуривание скважины № 65731 на городском водозаборе г.Славянск-на-Кубани, ул.Пролетарская,61. Роторное бурение скважины, санитарно-техническая заделка и обвязка скважины, установка технологического оборудования. Увеличение дебита с 40 м3/час  до 72 м3/час.
	2018-2019

	2.2
	Перебуривание скважины № 40651 на городском водозаборе г.Славянск-на-Кубани, ул.Пролетарская,61. Роторное бурение скважины, санитарно-техническая заделка и обвязка скважины, установка технологического оборудования. Увеличение дебита с 40 м3/час до 60 м3/час.
	2018-2019

	2.3
	Перебуривание скважины № 40650 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская,61. Роторное бурение скважины, санитарно-техническая заделка и обвязка скважины, установка технологического оборудования. Увеличение дебита с 0 м3/час до 70 м3/час.
	2018-2019

	2.4
	Перебуривание скважины № 46710 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 61. Роторное бурение скважины, санитарно-техническая заделка и обвязка скважины, установка технологического оборудования. Увеличение дебита с 10 м3/час до 55 м3/час.


	2018-2019

	2.5
	Реконструкция водозаборов (12 шт.)
	2019-2027


1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий
по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические
характеристики потенциальных источников водоснабжения,
санитарные характеристики источников водоснабжения,
а также возможное изменение указанных характеристик
в результате реализации мероприятий,
предусмотренных схемой водоснабжения.
Основными техническими и технологическими проблемами, возникающими при водоснабжении Славянского городского поселения являются - высокий износ водопроводной сети, артезианских скважин и водонапорных башен.

С целью поддержания водопроводной сети в надлежащем состоянии и обеспечения населения питьевой водой необходимого качества и в необходимом объеме в рассматриваемом периоде до 2027 года в Славянском городском поселении запланирована замена и строительство водопроводной сети, реконструкция артезианских скважин.

Перечень подключаемых объектов в период реализации схемы водоснабжения г. Славянске-на-Кубани с присоединенной нагрузкой, не превышающей 250 м³/сут. по водоснабжению и водоотведению.
Таблица 13.
	№ п/п
	Год
	Объект подключения
	Система водоснабжения и водоотведения
	Подключаемая нагрузка, м3/сут.
	Мероприятие
	Технологическое присоединение к системе водоснабжения, водоотведения

	1
	2
	3
	4
	
	6
	7

	2017 год

	1
	2017
	Строительство торгово-бытового здания по ул. Пионерской, 8. Заказчик: Сотников А.В., ТУ № 118 от 03.02.2015г.
	водоснабжение
	0,5
	Реконструкция водопровода по ул. Школьной
	ул. Пионерская
Д-100 мм

	2
	2017
	Торгово-офисное здание по ул. Ленина, 22. Заказчик: Чернявский И.А., ТУ № 339 от 08.06.2015г.
	водоснабжение
	0,16
	Реконструкция водопровода по ул. Школьной
	ул.Ленина
Д-200мм
ул. Гриня
Д-110мм

	
	
	
	водоотведение
	0,16
	Реконструкция КНС-2
	ул. Гриня
Д-300мм

	3
	2017
	Строительство Торгово-административно-бытового комплекса по ул. Ленина, 129.
Заказчик: Савчук И.С., Пикулин М.А., ТУ № 169 от 11.03.2015г.
	водоснабжение
	0,5
	Реконструкция водопровода по ул. Школьной
	ул. Ленина
Д-110

	
	
	
	водоотведение
	0,5
	Реконструкция КНС-2
	ул. Отдельская
Д-500мм

	4
	2017
	Склад-магазин по ул. Пионерская, 12А
Заказчик: Ратушний Н.И., ТУ № 295 от 30.04.2015г.
	водоснабжение
	0,1
	Реконструкция водопровода по ул. Школьной
	ул. Пионерская
Д-100мм

	5
	2017
	Магазин-склад (мебель) по ул. Школьная, 2б.
Заказчик: Степкин В.И., ТУ № 113 от 03.05.2015г.
	водоснабжение
	0,5
	Реконструкция водопровода по ул. Школьной
	ул. Школьной
Д-110мм

	6
	2017
	Строительство офисного здания г. Славянск-на-Кубани,  ул. Красная, 126/2.
Заказчик: Фролов Виталий Юрьевич, ТУ № 878 от 12.04.2016г.
	водоснабжение
	0,7
	Реконструкция водопровода по ул. Школьной
	ул. Красная
Д-100мм

	
	
	
	водоотведение
	0,7
	Реконструкция КНС-2
	ул. Красная
Д-300мм

	7
	2017
	Объект торгового назначения и объект социально-бытового назначения- магазин. г. Славянск-на-Кубани,   ул. Школьная, 618.
Заказчик: Лосев Юрий Николаевич, ТУ № 847 от 21.03.2016г.
	водоснабжение
	0,22
	Реконструкция водопровода по ул. Школьной
	ул. Школьная
Д-110мм

	8
	2017
	Строительство магазина смешанных товаров по ул. Безымянной,19. Заказчик: Калашян Ш.А., ТУ №  52 от 10.12.2014г.
	водоснабжение
	0,22
	Реконструкция водопровода по ул. Школьной
	ул. Безымянная
Д-100мм

	9
	2017
	Детский сад на 320 мест в г. Славянске-на-Кубани, в границах улиц Щорса-Казачья №136/1.
Заказчик: Заведующая МАДОУ Детсад №12 г. Славянска-на-Кубани МО Славянский район Власова Ольга Владимировна, ТУ № 649 от 02.11.2015г.
	водоснабжение
	39,85
	Реконструкция водопровода по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской
	ул. Щорса
Д-110мм
ул. Казачья
Д-160мм

	
	
	
	водоотведение
	39,85
	Реконструкция КНС-2
	ул. Казачья
Д-225

	10
	2017
	Объект торговли г.Славянск-на-Кубани, ул.Красная, 7, участок 1. Исполняющий обязанности директора МУП "Агентство территориального развития" А.А. Дыдалин. ТУ № 514 от 28.08.2015г.
	водоснабжение
	0,01
	Реконструкция водопровода по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской
	ул. Красная
Д-100мм

	
	
	
	водоотведение
	0,01
	Реконструкция КНС-2
	ул.Красная
Д-300мм

	11
	2017
	Частные абоненты
	водоснабжение
	45,24
	Реконструкция водопроводной сети по ул. Школьная
	

	
	
	
	водоотведение
	45,24
	Реконструкция канализационной сети ул. Троицкая-Победы - Д. Народов
	

	
	
	ИТОГО на 2017 год:
	водоснабжение
	88,00
	
	

	
	
	
	водоотведение
	86,46
	
	

	2018 год

	12
	2018
	Производственный участок (офис) по ул. Набережной,17/4.
Заказчик: Павленко А.Н., ТУ № 74 от 19.12.2014г.
	водоснабжение
	0,5
	Реконструкция водопровода по ул. Школьной
	ул. Набережная
Д-110мм

	
	
	
	водоотведение
	0,5
	Реконструкция КНС-2
	ул. Комсомольская,1.
Д-200мм

	13
	2018
	Торгово-развлекательный комплекс по ул. Ленина,221.
Заказчик: МКУ "Управление капитального строительства", ТУ № 175 от 16.03.2015г.
	водоснабжение
	7
	Реконструкция водопровода по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской
	Сети Юго-западного микрорайона

	
	
	
	водоотведение
	7
	Реконструкция КНС-2
	Сети Юго-западного микрорайона

	14
	2018
	Торгово-офисно бытовой центр  по ул. Школьная, 327.
Заказчик: Савкина Л.И., ТУ № 340 от 08.06.2015г.
	водоснабжение
	0,4
	Реконструкция водопровода по ул. Школьной
	ул. Школьная
Д-300мм
ул. Пионерская
Д-100мм

	
	
	
	водоотведение
	0,4
	Реконструкция КНС-2
	ул. Пионерская Д-200мм

	15
	2018
	Строительство Автостоянки по ул. Западная, 1/14.
Заказчик: АНО "Единая транспортная дирекция", ТУ 145 № от 20.02.2015г.
	водоснабжение
	60
	Строительство водопровода мкр. Южный
	мкр. Южный ул. Пухи
Д-110

	
	
	
	водоотведение
	60
	Реконструкция КНС-14
	КНС-9 ул. Выгонная

	16
	2018
	Строительство торгового центра по ул. Краснодарской, 240. Заказчик: Кожемякина С.Н, ТУ № 742 от 16.12.2015г.
	водоснабжение
	0,55
	Реконструкция водопровода по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской
	ул. Ленина
Д-110мм

	
	
	
	водоотведение
	0,55
	Реконструкция КНС-2
	ул. Краснодарская
Д-800мм

	17
	2018
	Здание магазина. г. Славянск-на-Кубани, ул. Западная № 1/16. Заказчик: Управление экономического развития Администрации муниципального образования Славянский район Краснодарского края. Начальник отдела инвестиций А.К. Ромашов - ТУ№ 249 от 27.04.2015г
	водоснабжение
	7
	Строительство водопровода мкр. Южный
	мкр. Южный ул. Пухи
Д-110

	
	
	
	водоотведение
	7
	Реконструкция КНС-14
	КНС-9 ул. Выгонная

	18
	2018
	Здание магазина. г. Славянск-на-Кубани, ул. Западная № 1/19. Заказчик: Управление экономического развития Администрации муниципального образования Славянский район Краснодарского края. Начальник отдела инвестиций А.К. Ромашов - ТУ№ 250 от 27.04.2015г
	водоснабжение
	7
	Строительство водопровода мкр. Южный
	мкр. Южный ул. Пухи
Д-110

	
	
	
	водоотведение
	7
	Реконструкция КНС-14
	КНС-9 ул. Выгонная

	19
	2018
	Здание  гостиницы . г. Славянск-на-Кубани, ул. Западная № 1/18. Заказчик: Управление экономического развития Администрации муниципального образования Славянский район Краснодарского края. Начальник отдела инвестиций А.К. Ромашов - ТУ№ 252 от 27.04.2015г
	водоснабжение
	7
	Строительство водопровода мкр. Южный
	мкр. Южный ул. Пухи
Д-110

	
	
	
	водоотведение
	7
	Реконструкция КНС-14
	КНС-9 ул. Выгонная

	20
	2018
	Здание магазина г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная № 388-а. Овсянников Сергей Викторович. ТУ № 364 от 22.06.2015г
	водоснабжение
	0,5
	Реконструкция водопровода по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской
	ул. Батарейная
Д-110мм

	
	
	
	водоотведение
	0,5
	Реконструкция КНС-2
	ул. Батарейная
Д-150мм

	21
	2018
	Магазин. г.Славянск-на-Кубани,  ул. Победы, 183. Заказчик: Абдулов Сергей Антонович, Абдулова Юлия Николаевна, Абдулова Оксана Сергеевна, Абдулов Максим Сергеевич. ТУ № 846 от 21.03.2016г.
	водоснабжение
	0,2
	Реконструкция водопровода по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской
	ул. Островского Д-110мм

	
	
	
	водоотведение
	0,2
	Реконструкция КНС-2
	ул. Островского Д-110мм

	22
	2018
	МАГАЗИН мкр Южный, ул. Придорожная №2. Заказчик: Худоконенко Николай Петрович. ТУ № 535 от 10.09.2015г.
	водоснабжение
	0,5
	Строительство водопровода мкр. Южный
	ул. Придорожная Д-90мм

	23
	2018
	Магазин г.Славянск-на Кубани ул.Отдельская № 212/1 . Залян Рузанна Алешаевна. ТУ № 586 от 29.09.2015г.
	водоснабжение
	0,5
	Реконструкция водопровода по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской
	ул. Отдельская
Д-150мм

	24
	2018
	Медицинский центр. г. Славянск-на-Кубани, ул. Совхозная, 100/2. Слепов Василий Юрьевич. ТУ № 1283 от 12.10.2016г.
	водоснабжение
	0,23
	Реконструкция водопровода по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской
	ул. Совхозная
Д-110мм

	
	
	
	водоотведение
	0,23
	Реконструкция КНС-2
	ул. Совхозная
Д-200мм

	25
	2018
	Здание магазина  г. Славянск-на-Кубани ул. Красная № 146. Мавриди Константин Николаевич. ТУ № 744 от 25.12.2015г.
	водоснабжение
	0,5
	Реконструкция водопровода по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской
	ул. Красная
Д-100мм

	26
	2018
	Здание магазина г. Славянск-на-Кубани, ул. Новая, 14-а. Гончарова Раиса Фёдоровна. ТУ № 741 от 16.12.2015г.
	водоснабжение
	0,5
	Реконструкция водопровода по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской
	ул. Новая
Д-50мм, ул. Школьная
Д-100мм

	
	
	
	водоотведение
	0,5
	Реконструкция КНС-2
	ул. Артельная-ул. Строительная
Д-1000мм

	27
	2018
	Здание магазина г. Славянск-на-Кубани, ул. Крепостная №134. Дорожкин Юрий Иванович. ТУ № 755 от 30.12.2015г.
	водоснабжение
	0,5
	Реконструкция водопровода по ул. Школьной
	ул. Крепостная
Д-100мм

	28
	2018
	Торгово-офисное здание г. Славянск-на-Кубани,  ул. Кубанская, 249-а. Шагоян Саак Вагаршакович. ТУ № 788 от 09.02.2016г.
	водоснабжение
	0,3
	Реконструкция водопровода по ул. Школьной
	ул. Кубанская
Д-100мм

	29
	2018
	Объект торгового назначения №1186 г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 119-в. Исполняющий обязанности директора МУП "Агентство территориального развития" А.А. Дыдалин. ТУ № 713 от 04.12.2015г.
	водоснабжение
	0,5
	Реконструкция водопровода по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской
	ул. Ленина
Д-110мм

	
	
	
	водоотведение
	0,5
	Реконструкция КНС-2
	ул. Ленина
Д-150мм

	30
	2018
	Объект торгового назначения №1186  г. Славянск-на-Кубани, ул. Рыночная, 296-1. Исполняющий обязанности директора МУП "Агентство территориального развития" А.А. Дыдалин. ТУ № 714 от 04.12.2015г.
	водоснабжение
	0,5
	Реконструкция водопровода по ул. Школьной
	ул. Рыночная
Д-90мм

	
	
	
	водоотведение
	0,5
	Реконструкция КНС-2
	ул. Рыночная
Д-90мм

	31
	2018
	Объект торгового назначения №1187 г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 9/13. Исполняющий обязанности директора МУП "Агентство территориального развития" А.А. Дыдалин. ТУ № 712 от 04.12.2015г.
	водоснабжение
	0,7
	Реконструкция водопровода по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской
	ул. Пролетарская Д-100мм
(АЗС Лукойл)

	
	
	
	водоотведение
	0,7
	Реконструкция КНС-14
	ул. Пролетарская Д-150мм

	32
	2018
	Объект здравоохранения г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 257-г участок 4. Заказчик: МУП "Агентство территориального развития" Дыдалин А.А. ТУ №511 от 28.08.2015г
	водоснабжение
	0,5
	Перебуривание скважины № 65731 на городском водозаборе г.Славянск-на-Кубани, ул.Пролетарская,61.
	ул.Отдельская  Д-200мм

	
	
	
	водоотведение
	0,5
	Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной  до ул. Запорожской
	ул. Отдельская
Д-90мм

	33
	2018
	Магазин г. Славянск-на-Кубани, ул. Школьная №278-а. Заказчик: Башкинцева Н.В. ТУ №536 от 10.09.2015г
	водоснабжение
	0,5
	Реконструкция водопровода по ул. Школьной
	ул. Школьная,
Д-300мм

	34
	2018
	Магазин г. Славянск-на Кубани ул. Ленина № 78 кв3. Заказчик: Кныш И.П. ТУ №608 от 08.10.2015г.
	водоснабжение
	0,16
	Перебуривание скважины № 65731 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 61.
	ул. Ленина,
Д-100мм

	
	
	
	водоотведение
	0,16
	Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной  до ул. Запорожской
	ул. Ленина,
Д-150мм

	35
	2018
	Магазин г. Славянск-на-Кубани, ул. Стаханова №171/1.Заказчик: ООО "Русьпродукт" Фролова Е.Б. ТУ № 1066 от 16.08.2016г
	водоотведение
	0,5
	Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной  до ул. Запорожской
	ул. Победы,
Д-63мм

	36
	2018
	Реконструкция здания" Дом купца Мазепы" г. Славянск-на-Кубани, ул. Школьная, 320. Заказчик: МКУ "Управление капитального строительства" МО Славянский район Лях Д.В.,ТУ №1252 от 28.09.2016г
	водоснабжение
	3
	Строительство водопровода по ул. Школьной
	ул. Школьная;
Д-100мм

	
	
	
	водоотведение
	3
	Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной  до ул. Запорожской
	ул.Школьная;
Д-300мм

	37
	2018
	Здание храма г. Славянск-на-Кубани ул. Запорожская, 121/4. Заказчик: Новороссийская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), протоирей Болюх В.С. ,ТУ №1347 от 17.11.2016г
	водоснабжение
	0,5
	Строительство водопроводной сети по ул. Запорожской от ул. Запорожской №121/2 до ул. Пролетарской
	ул. Запорожская, Д-150мм

	38
	2018
	Кафе г. Славянск-на-Кубани ул. Ковтюха №120-а. Заказчик: Габриадзе Л.У., ТУ №1355 от 22.11.2016г
	водоснабжение
	0,25
	Перебуривание скважины № 65731 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 61.
	ул. Лермонтова, Д-63мм

	
	
	
	водоотведение
	0,25
	Реконструкция КНС-5
	ул.Лермонтова; Д-500мм  ул. Ковтюха, Д-150мм

	39
	2018
	Транспортно-пешеходный тоннель г. Славянск-на-Кубани ул. Садовая и ул. Зеленского. Заказчик: Институт "Гипротранспуть"- филиал АО "Росжелдорпроект" Малафеев А.Ю., ТУ №1363 от 24.11.2016г
	водоснабжение
	0,5
	Реконструкция водопроводных сетей: 1. ул. Садовая от ул. Пушкина до ул. Кубанской; 2. ул. Кубанская до жилого дома №6; 3. ул. Кубанская до жилого дома №1; 4. ул. Зеленского от ул. Спортивной до ул. Низовской; 5. ул. Низовская, попадающий в границу производства работ
	ул. Садовая,
Д-100мм; ул. Кубанская, Д-100мм ; ул. Зеленского,
Д-100мм; ул. Зеленского,Д-100мм; ул.. Низовская,
Д-100мм.

	40
	2018
	Магазин-мебель г. Славянск-на-Кубани ул. Отдельская № 229. Заказчик: Каландин И.В., №1422 от 12.12.2016г
	водоснабжение
	1,2
	Строительство водопроводной сети по ул. Колхозной от ул. Ковтюха до ул. Пионерской
	ул. Отдельская,
Д-50

	41
	2018
	СТО г. Славянск-на-Кубани ул. Дружбы Народов № 96/1. Заказчик: Кузьмин А.Н., ТУ №1503 от 10.02.2017г
	водоснабжение
	0,5
	Строительство водопроводной сети по ул. Выгонной от ул. Дружбы Народов до спортивного комплекса
	ул. Выгонная, пнд Д-110мм

	42
	2018
	Автомойка г. Славянск-на-Кубани ул. Пограничная № 6. Заказчик:  Каврук С.С., ТУ №1521 от 10.01.2017г
	водоснабжение
	8
	Перебуривание скважины № 40651 на городском водозаборе г.
Славянск-на-Кубани, ул.
Пролетарская,61.
	ул. Коммунистическая, Д-100мм

	43
	2018
	Двухэтажный магазин г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная, 321. Заказчик: Василенко А.В., ТУ № 1644 от  27.03.2017г
	водоснабжение
	5,25
	Строительство водопроводных сетей: 1. по ул. Пионерской от ул. Батарейной до ул. Пионерской; 2. по ул. Полковая,73 до ул. Пионерской
	ул. Батарейная,
Д-200мм

	
	
	
	водоотведение
	5,25
	Реконструкция канализационного коллектора по ул.
Лермонтова пересечение ул. Проточная
	ул.
Батарейная,231,
Д-300мм

	44
	2018
	Магазин г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская,151. Заказчик: Чечанян А.И., ТУ № 1665 от 06.04.2017г
	водоснабжение
	0,35
	Перебуривание скважины № 40651 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская,61.
	ул. Отдельская;  Д-150мм

	45
	2018
	СТО г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 200-в.. Заказчик: Комаренко И.С., ТУ № 1667 от  06.04.2017г
	водоснабжение
	0,5
	Строительство водопровода по ул. Запорожской до ул. Безымянной
	ул. Пролетарская, Д-110мм

	46
	2018
	Магазин г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная,370.  Гладков Г.Н., ТУ № 1673 от 06.04.2017г
	водоснабжение
	0,68
	Строительство водопроводной сети по ул.Батарейной,57 по ул. Богдановской до ул.Батарейная,396
	ул. Батарейная;
Д-110мм

	
	
	
	водоотведение
	0,68
	Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной  до ул. Запорожской
	ул. Батарейная,
Д-200мм

	47
	2018
	Автомойка г. Славянск-на-Кубани ул. Троицкая № 247. Заказчик: Напольских С.В., ТУ № 1675 от 24.04.2017г
	водоснабжение
	0,232
	Перебуривание скважины № 40650 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 61.
	ул. Троицкая;
Д-100 мм

	
	
	
	водоотведение
	0,232
	Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной  до ул. Запорожской
	ул.Троицкая,
Д-300мм

	48
	2018
	Торговая площадка г. Славянск-на-Кубани, ул. Дружбы Народов №13/3. Заказчик: Варданян О.В.,ТУ № 1735 от 18.05.2017г
	водоснабжение
	0,616
	Строительство водопровода по ул. Дружбы народов от ул. Отдельской до ул. Лермонтова и от ул. Батарейной до ул. Полковой
	ул. Отдельская
Д-200мм.

	49
	2018
	Магазин г. Славянск-на-Кубани, ул. Безымянная, 163. Заказчик: Петросян Д.М., ТУ № 1786 от 07.06.2017г
	водоснабжение
	0,2
	Строительство водопроводной сети от ул. Проточной до ул. Пролетарской
	ул. Проточная, асб. Д-100мм

	50
	2018
	Магазин г. Славянск-на-Кубани, ул. Юных Коммунаров, 81. Заказчик: Кумбатов В.Д., ТУ № 1787 от  07.06.2017г
	водоснабжение
	0,35
	Строительство водопроводной сети по ул. Юных Коммунаров от №83 до №79
	ул. Юных коммунаров, Д-110мм

	
	
	
	водоотведение
	0,35
	Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной  до ул. Запорожской
	1. по ул. Юных коммунаров в частный колодец б/н. глубиной 1,87 м 2. по ул. Юных коммунаров,79

	51
	2018
	Магазин г.Славянск-на-Кубани ул. Школьная №501 А. Заказчик: Мкртчян А.А., ТУ № 2213 от 16.06.2017г
	водоснабжение
	1,2
	Строительство водопроводной сети по ул. Октябрьской от ул. Школьная, 495 до ул. Школьная, 516
	ул. Школьная,
Д-300мм

	52
	2018
	Объект общественного питания г. Славянск-на-Кубани, ул. Гриня, 298. Заказчик: Карпенко Л.А. ТУ № 1912 от 06.04.2017г
	водоснабжение
	5,25
	Строительство водопроводной сети по ул. Гриня от ул. Красной до ул. Гриня, 213
	ул. Гриня,
Д-100мм

	53
	2018
	Магазин 2-эт. г. Славянск-на-Кубани, ул. Ковтюха, 152. Заказчик: Федюн В.Г., ТУ № 2114 от 21.08.2017г
	водоснабжение
	1,96
	Перебуривание скважины № 46710 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 61.
	ул. Рыночная,
Д-110мм

	54
	2018
	Магазин г. Славянск-на-Кубани, ул. Ковтюха, 114.Заказчик: ИП Аксёнова А.Г., ТУ №2115 от 21.08.2017г
	водоотведение
	0,998
	Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной  до ул. Запорожской
	по ул. Лермонтова пересечение ул. Ковтюха в КГ № 5,340, h=1.6м, Д-800 мм

	55
	2018
	Станция Протока 39 км. г. Славянск-на-Кубани  Заказчик: ОАО "Российские железные дороги" Петухова К.В., ТУ №2117 от 21.08.2017г
	водоснабжение
	1,21
	Перебуривание скважины № 46710 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 61.
	станция Протока, Д-110мм

	56
	2018
	Туалет г. Славянск-на-Кубани ул. Победы,5. Заказчик: ФГБОУ ВПО "Кубанский Государственный университет" Леус О.В., ТУ № 2288 от 08.08.2017г
	водоснабжение
	1,6
	Реконструкция водопроводной сети по ул. Школьной
	ул. Победы,5,
Д-25мм

	
	
	
	водоотведение
	1,6
	Реконструкция канализационной сети ул. Троицкая - ул. Победы - ул. Дружбы Народов
	ул. Дружбы Народов, к канализационному колодцу

	57
	2018
	Управление экономического развития Администрации МО Славянский район г. Славянск-на-Кубани ул. Западная № 1/15.
Заказчик: Ромашов А.К., ТУ № 254 от 27.04.2015г
	водоснабжение
	7
	Строительство водопровода микрорайон "Южный"
	мкр. Южный,
Д-110мм

	
	
	
	водоотведение
	7
	Реконструкция КНС-14
	КНС-9

	58
	2018
	Здание г.Славянск-на-Кубани ул. Отдельская/ул. Ковтюха № 95 участок 1. Заказчик: Плиев Ю.Ю., ТУ № 280/1 от 18.05.2015г
	водоснабжение
	0,9
	Перебуривание скважины № 40651 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 61.
	ул. Ковтюха,95   Д-110мм.

	
	
	
	водоотведение
	0,9
	Реконструкция канализационной сети по ул. Отдельской, 258
	ул. Ковтюха,95   Д-200мм.

	59
	2018
	Магазин г. Славянск-на-Кубани ул. Ковтюха №77/1.заказчик: МУП "Агентство территориального развития" Дыдалин А.А., ТУ № 333 от 03.06.2015г
	водоснабжение
	0,5
	Перебуривание скважины № 40650 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 61.
	ул. Ковтюха,
Д-110мм

	60
	2018
	Магазин г. Славянск-на-Кубани ул. Юных Коммунаров № 109. Заказчик: Минасян Л.Р., ТУ № 575 от 22.09.2015г
	водоснабжение
	0,63
	Перебуривание скважины № 40650 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 61.
	ул. Батарейная,
Д-25мм

	
	
	
	водоотведение
	0,63
	Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной  до ул. Запорожской
	к частной  сети по ул. Юных Коммунаров, Д-100мм

	61
	2018
	Котельная г. Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского, 255.
Заказчик: МКУК "Славянский историко-краеведческий музей" Вишнякова Ю.А., ТУ №711 03.12.2015г
	водоснабжение
	0,14
	Перебуривание скважины № 40650 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 61.
	ул. Дзержинского, пнд Д-20мм

	
	
	
	водоотведение
	0,14
	Реконструкция напорной канализации от главной насосной станции города до ОСК города
	ул. Дзержинского в существующий канализационный колодец № 2.65, Д-150мм

	62
	2018
	Колбасный цех г. Славянск-на-Кубани, ул. Западная №1/4. Заказчик: Дзюба О.В., ТУ №942 от 01.06.2016г
	водоснабжение
	18,6
	Реконструкция водопроводной сети по ул. Западной от железной дороги до границ участка
	ул. Западная,
Д-110мм

	63
	2018
	Магазин г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы, 286-а. Заказчик: Абрамян С.Б. ТУ №952 от 22.06.2016г
	водоснабжение
	0,3
	Строительство водопроводной сети по ул. Победы от ул. Запорожской до ул. Победы
	ул. Победы,
Д-100 мм

	64
	2018
	Оптовый склад стройматериалов г. Славянск-на-Кубани  ул. Красная №180/3.
Заказчик: Бобрешова А.М. ТУ №967 от 29.06.2016г
	водоснабжение
	0,25
	Перебуривание скважины № 65731 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 61.
	ул. Красная,
Д-90мм

	65
	2018
	Производственная база г. Славянск-на-Кубани, ул. Вокзальная № 2/2. заказчик: Роговой В.В. ТУ №971 от 06.05.2016г
	водоснабжение
	0,5
	Строительство водопроводной сети по ул. Победы-ул. Привокзальной
	ул. Победы, асб. Д-100мм

	66
	2018
	Придорожный сервиса  г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная. Заказчик: Глава МО Славянский район Синяговский Р.И., ТУ №1110 от 04.08.2016г
	водоснабжение
	25
	Перебуривание скважины № 40651 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 61.
	ул. Красной,
Д-200мм

	67
	2018
	Магазин г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 3-в. Заказчик: Федин С.В., ТУ №1353 от 21.11.2016г
	водоснабжение
	0,2
	Строительство водопроводной сети по ул. Кубанской от ул. Пролетарской до ул. Выгонной
	ул. Пролетарская, Д-110 мм

	
	
	
	водоотведение
	0,2
	Реконструкция КНС-14
	ул.Пролетарская, напорная канализация пнд.
Д-90мм.

	68
	2018
	г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 160. Заказчик: ОАО маслосырзавод "Славянский" Генеральный директор Хрипко В.В., ТУ " 1332 от 10.11.2016г
	водоотведение
	245
	Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной  до ул. Запорожской
	существующий колодец гаситель №11 перед КНС литер 132 (за территорией маслосырзавода)

	69
	2018
	Директор Муниципального автономного учреждения дополнительного образования  ДЮСШ "Юность" г. Славянск-на-Кубани ул. Черноморская,21. Заказчик: МАУДО Славянский район Боровик В.С., ТУ №1341/1 от 07.11.2016г
	водоснабжение
	7
	Строительство водопроводной сети по ул. Черноморской
	ул. Черноморская, Д-110мм

	70
	2018
	Торговый комплекс г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 1. Заказчик: Балаев З.Т., Мавриди К.Н., ТУ №1565 от 06.03.2017г
	водоснабжение
	1,26
	Строительство водопроводной сети по ул. Красной через ул. Пролетарскую по ул. Пионерской, через ул. Пролетарскую по ул. Ковтюха
	ул. Красная,
Д-110мм

	71
	2018
	Магазин  г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы, 98/1.Заказчик: Юрченко Е.В., ТУ № 1566 от 31.01.2017г
	водоснабжение
	0,125
	Строительство водопроводной сети по ул. Победы от ул. Шаумяна до ул. Победы
	ул. Победы,
Д-150мм

	72
	2018
	Административное здание п. Совхозный, ул. Школьная №613-а. Заказчик:  Глава МО Славянский район Синяговский Р.И., ТУ № 1567 от 22.02.2017г
	водоснабжение
	2
	Строительство водопроводной сети по ул. Школьной от водопровода МАУ ДОС ДЮСШ "Виктория" и существующего водопровода, проходящего в районе здания поликлиники
	ул. Школьная,
Д-110мм

	
	
	
	водоотведение
	2
	Реконструкция напорной канализации от главной насосной станции города до ОСК города
	К главному канализационному коллектору д-1000 мм в сущ. колодец № ГНС 12

	73
	2018
	Здание храма со вспомогательными помещениями г. Славянск-на-Кубани, ул. Зеленского, 5. Заказчик: Приходченко Н.А., ТУ № 1568 от 06.03.2017г
	водоснабжение
	2,5
	Перебуривание скважины № 65731 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 61.
	Возможные точки подключения: 1) частный водопровод по ул. Коммунистическая, 2/1 (Робский Е.Е.), ул. Коммунистической, 2, (Новороссийская птицефабрика), к пнд  трубе d=40 мм. 2) водопровод по ул. Зеленского трубы: асб Д-100мм и сталь Д-150мм.

	
	
	
	водоотведение
	2,5
	Реконструкция КНС-11
	1) ул. Коммунистическая, 2/1,Д-160мм 2) ул. Зеленского,5,
Д-200мм

	74
	2018
	Здание магазина г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская,70. Заказчик: Морозов Е.В., Морозова А.С., ТУ № 1666 от 06.04.2017г
	водоснабжение
	0,3
	Строительство водопроводной сети по ул. Маломинской
	ул. Отдельская,
Д-100мм

	75
	2018
	Торговый центр 2 этажа, г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы,313. Заказчик: Кунц А.В., ТУ № 2197 от 31.08.2017г
	водоснабжение
	1,2
	Строительство водопроводной сети по ул. Победы от жилого дома, 319 до жилого дома ул. Победы,333
	ул. Победы, асб. Д-100мм

	
	
	
	водоотведение
	1,2
	Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул.Лермонтова от ул.Проточной  до ул.Запорожской
	к частной напорной канализационной сети по ул. Победы,46-48

	76
	2018
	Объект  делового, коммерческого и торгового назначения, г. Славянск-на-Кубани, ул. Ковтюха, 140. Заказчик: Осадчий В.Ю., ТУ №2210 от 07.09.2017г
	водоснабжение
	5
	Реконструкция водопроводной сети по ул. Колхозной от ул. Пионерской до ул. Ковтюха
	ул. Колхозная,
Д-110мм

	
	2018
	Объект торгового, социально-бытового назначения, мастерские по ремонту автомобилей, мойки, г. Славянск-на-Кубани, ул. Элеваторная, 1-А. Заказчик: Козлов Н.С. ,ТУ №2212 от 04.09.2017г
	водоснабжение
	0,59
	Строительство водопроводной сети по ул. Элеваторной до ул. Ягодной
	ул. Элеваторная, Д-90 мм

	77
	2018
	Автомойка - самообслуживания. г. Славянск-на-Кубани, ул.Ленина, 213-1. Заказчик: Никоева А.В., ТУ №2283 от 28.09.2017г
	водоснабжение
	4
	Перебуривание скважины № 40651 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 61.
	ул. Ленина пересечение ул. Пролетарская,

Д-100 мм

	
	
	
	водоотведение
	4
	Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул.Лермонтова от ул.Запорожской до ул.Совхозной
	ул. Пролетарская к напорной канализационной сети чуг. Д-150мм

	78
	2018
	Магазин г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы, 286-а. Заказчик: Абрамян С.Б., ТУ №952 от 22.06.2016г
	водоснабжение
	0,3
	Строительство водопроводной сети по ул. Победы от ул. Запорожской до ул. Победы
	ул. Победы,
Д-100мм

	79
	2018
	32 квартирный 4-х эт жилой дом. ЖСК "Славянка". г. Славянск-на-Кубани, ул. Октябрьская, 97-и. ТУ № 2328 от 05.10.2017г
	водоснабжение
	25,65
	Строительство водопровода по ул. Октябрьской от ул. Отдельской до ул. Пролетарской
	ул. Октябрьская, Д-160мм

	
	
	
	водоотведение
	25,65
	1) Реконструкция канализационной сети по ул. Батарейная - ул. Анастасиевская, 2) Строительство напорного коллектора по ул. Октябрьской от ул. Батарейной до ул. Отдельской
	Напорный коллектор от КНС-3 по ул. Батарейной пересечение ул. Октябрьская

	80
	2018
	127-квартирный 8-ми этажный жилой дом г. Славянск-на-Кубани, ул. Запорожская, 96. Заказчик: ООО "Фаворит Строй" Генеральный директор Исхаков А.Я., ТУ № 2041 от 15.08.2017г
	водоснабжение
	108,6
	1.Реконструкция водопроводной сети от ул. Лермонтова пересечение ул. Запорожская;

2.Реконструкция стальной водопроводной сети ул. Запорожская до ул. Батарейная
3.Строительство водопроводной сети от ВК-6 расположенный между ул. Батарейная и ул. Запорожская, до ВК-7  между ул. Отдельская и ул. Совхозная                     4.Строительство водопроводной сети по ул. Совхозной, 75/3 до ул. Полковой
	ул. Совхозная,
Д-160мм

	
	
	
	водоотведение
	108,6
	Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Запорожской до ул. Совхозной
	к канализационному самотечному внутриквартальному (№113) коллектору Д=800мм.

	81
	2018
	Общеобразовательная организация на 825 мест г. Славянск-на-Кубани ул. Щорса № 324-а. Заказчик: МКУ "Управление капитального строительства" МО Славянский район Лях Д.В., ТУ №2128 от 24.08.2017г
	водоснабжение
	139,325
	1) Строительство водопроводной сети по ул. Запорожской от ул. Запорожской №121/2 до ул. Пролетарской; Строительство водопроводных сетей: 1. по ул. Щорса от ул. Запорожской до ул. Казачьей; 2. по ул. Казачьей от ул. Щорса до ул. Рыночной
	первая (на водопроводно-насосную станцию школы)- водопровод  по ул. Щорса ПНД Д-150мм., врезку выполнить ПНД Д-110мм., L=15,5м. со строительством РЧВ объёмом 15м3; вторая(гидрант)- к ПНД Д-150мм. по ул. Щорса,  третья – трубопроводы с гидрантами (для школы) к закольцованным трубам  по ул. Казачьей до ул. Рыночной

	
	
	
	водоотведение
	69,522
	1)Реконструкция канализационного железобетонного коллектора ул. Лермонтова от ул. Запорожской до ул. Совхозной. 2) Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной  до ул. Запорожской.
	К самотечной канализации по ул. Казачьей пересечение ул. Отдельская, КК №5.427

	82
	2018
	32 квартирный 4-х эт жилой дом.   ЖСК "Славянка". г. Славянск-на-Кубани, ул. Октябрьская, 95-в ТУ № 2329 от 05.10.2017г
	водоснабжение
	25,65
	Реконструкция водопроводной сети по ул.Анастасиевская от ул.Отдельской до ул.Батарейной
	ул.Октябрьская, пнд Д-160мм

	
	
	
	водоотведение
	25,65
	1) Реконструкция канализационной сети по ул. Батарейная - ул. Анастасиевская, 2) Строительство напорного коллектора по ул. Октябрьской от ул. Батарейной до ул. Отдельской
	Напорный коллектор от КНС-3 по ул. Батарейной пересечение ул. Октябрьская

	83
	2018
	Строительство трёх девятиэтажных жилых домов, двух секционных на пересечении ул. Богдановской и ул. Отдельской.  ООО "Центр поддержки в строительстве". ТУ №1318 от 10.03.2017г
	водоснабжение
	123,375
	Перебуривание скважины № 65731 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 61.
	ул. Отдельская, пнд Д-225мм

	
	
	
	водоотведение
	123,375
	Строительство канализационных сетей по ул. Богдановской, по ул. Отдельской и по ул. Совхозной  до ул. Батарейной
	ул. Богдановская, Д-315мм

	84
	2018
	Пятиэтажный жилой комплекс г.Славянск-на-Кубани, ул.Отдельская,№ 257-б. Заказчик: ООО "УК четыре сезона" Черников В.В., ТУ №1807 от 14.06.2017г
	водоснабжение
	110
	Перебуривание скважины № 40651 на городском водозаборе г.Славянск-на-Кубани, ул.Пролетарская,61.
	1.ул. Отдельская Д-225мм.;
2.ул.Рыночная асб.
Д-100мм.;
3.ул. Казачья
Д-160мм.;
4.ул. Казачья
Д-160мм.

	
	
	
	водоотведение
	110
	Реконструкция напорной канализации от главной насосной станции города до ОСК города
	1)внутриквартальная самотечная канализации, КК№5.421-1;
2)внутриквартальная самотечной канализации, КК№5.421 .

	85
	2018
	Фитнес-клуб. г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 8/1. Заказчик: Гаценко К.И., ТУ №2282 от 28.09.2017г
	водоснабжение
	28,85
	Реконструкция водопроводной сети по ул. Юных Коммунаров от ул. Дзержинского до ул. Набережной
	ул. Юных Коммунаров, пнд
Д-110мм

	
	
	
	водоотведение
	26,32
	Реконструкция канализационной сети по ул. Набережной от ул. Юных Коммунаров до ул. Комсомольской
	ул. Комсомольская в существующий колодец №1,32

	86
	2018
	Частные абоненты
	водоснабжение
	200,635
	Строительство водопровода мкр. "Южный"
	

	
	
	
	водоотведение
	200,635
	Реконструкция канализационной  сети ул.Троицкая-Победы-Д.Народов
	

	
	
	ИТОГО на 2018 год:
	водоснабжение
	969,77
	
	

	
	
	
	водоотведение
	1 059,42
	
	

	2019 год

	87
	2019
	Детский сад на 320 мест г. Славянск-на-Кубани ул. Щорса-ул. Казачья №136/1. Заказчик: МАДОУ Детсад №12 г. Славянска-на-Кубани МО Славянский район Власова О.В., ТУ №795 от 20.02.2016г
	водоснабжение
	39,85
	1.Строительство водопроводной сети по ул. Запорожской от ул. Запорожской №121/2 до ул. Пролетарской; 2.Строительство водопроводных сетей: 1.) по ул. Щорса от ул. Запорожской до ул. Казачьей; 2.) по ул. Казачьей от ул. Щорса до ул. Рыночной
	ул. Казачья, Д-160 мм, ул. Щорса
Д-110мм

	
	
	
	водоотведение
	33,6
	1.Строительство напорной канализации по ул. Казачьей от ул. Рыночной до ул. Отдельской. 2. Реконструкция КНС-2
	к самотечной сети канализации по ул. Казачьей пересечение ул. Отдельская в существующий колодец № 5.427

	88
	2019
	Многоквартирный 5-ти этажный жилой дом г. Славянск-на-Кубани, ул. Колхозная, 316/1. Заказчик: Белов В.Н., ТУ №198 от 23.03.2015г
	водоснабжение
	70
	Строительство водопроводной сети по ул. Колхозной
	ул. Казачья,
Д-160мм

	
	
	
	водоотведение
	70
	Реконструкция канализационной сети по ул. Колхозной - ул. Отдельская
	к внутриквартальной перекладываемой канализации

	89
	2019
	Жилой комплекс г. Славянск-на-Кубани ул. Щорса,326/1.
Заказчик:
ООО "СтройкомРиэлт" Пак И.Л., ТУ №1319 от 10.11.2016г
	водоснабжение
	159,816
	1.Перебуривание скважины № 40650 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул.Пролетарская,61.;2.Перебуривание скважины № 46710 на городском водозаборе г.Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская,61. 3.Перебуривание скважины № 40651 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская,61. 4.Строительство водопроводных сетей:1.) по ул. Запорожской от ул. Пролетарской до ул. Полковой; 2.) по ул. Отдельской от ул. Запорожской до ул. Богдановской
	ул. Отдельская,
Д-225мм

	
	
	
	водоотведение
	159,816
	Строительство канализационных сетей по ул. Богдановской, по ул. Отдельской и по ул. Совхозной  до ул. Батарейной
	Ул. .Богдановская, Д-315мм

	90
	2019
	Строительство 2-х этажного торгового комплекса. г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная № 253. Заказчик: Лукашов Андрей Николаевич. ТУ №366 от 22.06.2015г.
	водоснабжение
	0,73
	Реконструкция водопровода по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской
	ул. Юных Коммунаров Д-110мм

	91
	2019
	Строительство многоквартирного 5-ти этажного жилого дома по ул. Колхозной, 316/1. Заказчик: Белов В.Н., ТУ №198 от 253.03.2015г.
	водоснабжение
	70
	Реконструкция водопровода по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской
	ул. Казачья
Д-160мм, ул. Проточная Д-200мм

	
	
	
	водоотведение
	70
	Реконструкция КНС-2
	внутриквартальная канализация (ул. Колхозная,316) Д-300мм

	92
	2019
	Торгово-офисный комплекс по ул. Победы,394. Заказчик: Сорокина О.А., ТУ № 215 от 07.04.2015г.
	водоснабжение
	0,5
	Реконструкция водопровода по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской
	пер. Линейный
Д-100мм, ул. Партизанская
Д-100мм

	
	
	
	водоотведение
	0,5
	Реконструкция КНС-2
	ул. Победы
Д-150мм

	93
	2019
	Здание столовой на 50 посадочных мест. г. Славянск-на-Кубани, ул. Западная № 1/20. Заказчик: Толстоносов Денис Леонтьевич – ТУ № 251 от 27.04.2015г
	водоснабжение
	7
	Строительство водопровода мкр. Южный
	мкр. Южный ул. Пухи Д-110мм

	
	
	
	водоотведение
	7
	Реконструкция КНС-14
	КНС-9 ул. Выгонная

	94
	2019
	Здание для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания по ул. Пухи, 2-а. Заказчик: Котанджян П.Е., ТУ № 290/1 от 18.05.2015г.
	водоснабжение
	1,5
	Строительство водопровода мкр. Южный
	мкр. Южный ул. Пухи Д-110мм

	
	
	
	водоотведение
	1,5
	Реконструкция КНС-14
	КНС-9 ул. Выгонная

	95
	2019
	Строительство Диализного центра по ул. Отдельская, 326/7. Заказчик: ООО "Амос", ТУ № 121/4 от 10.03.2015г.
	водоснабжение
	40
	Реконструкция водопровода по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской
	ул. Отдельская
Д-200мм

	
	
	
	водоотведение
	40
	Реконструкция КНС-2
	ул. Совхозная пересечение ул. Батарейная
Д-800мм

	96
	2019
	Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Лермонтова, 263. Заказчик: Маргарян С.В., ТУ №112 от 02.02.2015г.
	водоснабжение
	76,88
	Реконструкция водопровода по ул. Пионерской от ул. Батарейной до ул. Отдельской
	ул. Лермонтова
Д-200мм

	
	
	
	водоотведение
	76,88
	Реконструкция КНС-2
	ул. Лермонтова
Д-500мм

	97
	2019
	Строительство Придорожного сервиса по ул. Пролетарская, 1-а. Заказчик: Давыдова Е.А., ТУ № 2054 от 17.06.2013г.
	водоснабжение
	13,2
	Строительство водопровода мкр. Южный
	ул. Дружбы Народов Д-100мм

	
	
	
	водоотведение
	13,2
	Реконструкция КНС-14
	ул. Выгонная

	98
	2019
	Частные абоненты
	водоснабжение
	42,51
	Строительство водопровода мкр. "Южный"
	

	
	
	
	водоотведение
	42,51
	Строительство КНС  ул. Троицкая-Победы-Д. Народов
	

	
	
	ИТОГО на 2019 год:
	водоснабжение
	521,98
	
	

	
	
	
	водоотведение
	515,01
	
	

	2020 год

	99
	2020
	Строительство 9-ти этажный 223 квартирный жилой дом со встроенными помещениями г. Славянск-на-Кубани,  ул. Октябрьская, 93/2.
ООО"Стройком-Риэлт" Ген. Директор Пак Игорь Леонидович, Ефремов Михаил Викторович ТУ №814 от 09.02.2016г.
	водоснабжение
	59,9
	Реконструкция водопровода по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской
	ул. Октябрьская
Д-160мм, ул. Батарейная
Д-160мм

	
	
	
	водоотведение
	59,9
	Реконструкция КНС-2
	КНС -10 ул. Батарейная
Д-300мм

	100
	2020
	Реконструируемый объект капитального строительства - строительство лаборатории г. Славянск-на-Кубани,  ул. Ленина, 43. Красноармейский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" в лице главного врача Осмоловской Тамары Петровны (Роспотребнадзор). ТУ №802 от 01.03.2016
	водоснабжение
	1
	Реконструкция водопровода по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской
	ул. Стаханова
Д-200мм

	
	
	
	водоотведение
	1
	Реконструкция КНС-2
	ул. Стаханова
Д-200мм

	101
	2020
	СТО, Магазин г. Славянск-на-Кубани, ул. Островского, 69-а. Шкурай Людмила ПрокофьевнаТУ № 824 от 03.03.2016
	водоснабжение
	0,5
	Реконструкция водопровода по ул. Школьной
	ул. Островского
Д-100мм

	102
	2020
	Объект торгового назначения г. Славянск-на-Кубани, ул. Школьная, 268. Малинко Наталья Алексеевна. ТУ № 826 от 03.03.2016
	водоснабжение
	0,5
	Реконструкция водопровода по ул. Школьной
	ул. Школьная
Д-300мм

	
	
	
	водоотведение
	0,5
	Реконструкция КНС-2
	ул. Комсомольская, 26
Д-63мм

	103
	2020
	Административное здание.  г. Славянск-на-Кубани, ул. Западная, 1/22.
Исполняющий обязанности директора МУП "Агентство территориального развития" А.А. Дыдалин. ТУ №654 от 02.11.2015
	водоснабжение
	10
	Строительство водопровода мкр. Южный
	мкр. Южный ул. Пухи Д-110мм

	
	
	
	водоотведение
	10
	Реконструкция КНС-14
	КНС-9 ул. Выгонная

	104
	2020
	М-н Юго-Западный: ул. Нефтянников от ул. Комсомольской до ул. Больничная. Основание: Перспективная схема развития водоснабжения г. Славянск-на-Кубани МО Славянское ГП Славянского района
	водоотведение
	55
	Реконструкция КНС-2
	КНС - Юго-Западного мкр

	105
	2020
	Частные абоненты
	водоснабжение
	74,10
	Реконструкция водопроводной сети по ул. Отдельская от ул. Совхозной  до ул. Октябрьская
	

	
	
	
	водоотведение
	74,10
	Строительство КНС  ул. Троицкая-Победы-Д. Народов
	

	
	
	ИТОГО на 2020 год:
	водоснабжение
	146,00
	
	

	
	
	
	водоотведение
	200,50
	
	

	2021 год

	106
	2021
	Строительство 3-х этажного 30-ти квартирного жилого дома г. Славянск-на-Кубани  ул. Троицкая № 559. ООО "777", директор Шапарь А.В. ТУ №435 от 24.07.2015
	водоснабжение
	12,5
	Реконструкция водопровода по ул. Школьной
	ул. Троицкая
Д-110мм

	
	
	
	водоотведение
	12,5
	Реконструкция КНС-2
	по ул. Артельной пересечение
ул. Троицкой
Д-1000мм

	107
	2021
	Магазин г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина № 155-а. Соколова Вера Даниловна. ТУ №394 от 07.07.2015
	водоснабжение
	0,5
	Реконструкция водопровода по ул. Школьной
	ул. Щорса
Д-110мм

	
	
	
	водоотведение
	0,5
	Реконструкция КНС-2
	ул. Ленина
Д-150мм

	108
	2021
	Торгово-офисное здание г. Славянск-на-Кубани, ул. Школьная, 492. Александров Сергей Юрьевич. ТУ №504 от 10.08.2015
	водоснабжение
	0,5
	Реконструкция водопровода по ул. Школьной
	ул. Школьная
Д-100мм

	109
	2021
	Объект здравоохранения г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 259/19-а. Исполняющий обязанности директора МУП "Агентство территориального развития" А.А. Дыдалин. ТУ №512 от 28.08.2015
	водоснабжение
	1,5
	Реконструкция водопровода по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской
	ул. Отдельская
Д-200мм

	
	
	
	водоотведение
	1,5
	Реконструкция КНС-2
	ул. Отдельская-ул. Октябрьская
Д-110мм

	110
	2021
	М-н Юго-Западный: ул. Нефтянников от ул. Больничная до ул. Островского Основание: Перспективная схема развития водоотведения г. Славянск-на-Кубани МО Славянское ГП Славянского района
	водоотведение
	46,2
	Реконструкция КНС-2
	КНС - Юго-Западного мкр

	111
	2021
	Частные абоненты
	водоснабжение
	75,14
	Реконструкция водопроводной сети по ул. Отдельская от ул. Совхозной до ул. Октябрьская
	

	
	
	
	водоотведение
	75,14
	Строительство КНС ул. Троицкая-Победы-Д. Народов
	

	
	
	ИТОГО на 2021 год:
	водоснабжение
	90,14
	
	

	
	
	
	водоотведение
	135,84
	
	

	
	
	ИТОГО на 2017-2021 год:
	водоснабжение
	1815,89
	
	

	
	
	
	водоотведение
	1997,23
	
	


1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и
предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения.
Целью всех мероприятий по реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение городского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования.

В данном разделе отражены основные объекты, предусмотренные во втором сценарии развития централизованной системы питьевого водоснабжения.

1) Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству:
В Славянском городском поселении Славянского района не планируется строительство новых объектов.

2) Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению): 
реконструкция разводящей водопроводной сети, протяженностью 116439 км;
реконструкция 20 водозаборов;
реконструкция 1 водонапорной башни.

При замене водопроводной сети необходимо ссылаться на гидравлический расчет, для определения диаметра трубопровода по пропускной способности.

3) Сведения об объектах водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации.

Объекты, предлагаемые к выводу из эксплуатации, отсутствуют.
1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации
и систем управления режимами водоснабжения на объектах
организации, осуществляющих водоснабжение.

В настоящее время аварийная и диспетчерская службы организованы и функционируют силами ООО «Кубаньводоканал».
Системы управления режимами водоснабжения на территории Славянского городского поселения отсутствует. При внедрении системы автоматизации решаются следующие задачи:

повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;

повышение безопасности производственных процессов;

повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала; 

сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;

экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;

сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала. 

Достаточно большой удельный вес расходов приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. С этой целью необходимо заменить оборудование с высоким энергопотреблением на энергоэффективное. 
1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений
приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за
потребленную воду.

У 97% абонентов ООО «Кубаньводоканал» установлены приборы учета водопотребления. 3 % абонентов платят по нормативным показателям.
Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, являются индивидуальные жилые дома. До 2027 г. необходимо оснастить приборами учета 100% абонентов существующих и вновь подключенных.

Опираясь на показания счетчиков, планируется осуществлять учет воды, отпускаемой населению, и соответственно производить расчет с потребителями на основании утвержденных тарифов. 
1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов 
по территории поселения.
Водопроводные разводящие сети планируются кольцевыми из полиэтиленовых труб диаметром 50-220 мм с колодцами с запорной арматурой. Глубина заложения сетей – 1,8 до верха трубы.
Маршрут прохождения реконструированных водопроводов будет пролегать в трассе действующего водопровода.
1.4.7 Карты существующего и планируемого размещения объектов
централизованных систем горячего и холодного водоснабжения.

Схема водоснабжения Славянского городского поселения представлена в Приложении №1.
1.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ
ОБЪЕКТОВЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный 
бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов 
централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод.
Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Славянского городского поселения Славянского района. Эффект от внедрения данных мероприятий - улучшение здоровья и качества жизни граждан. С развитием технического процесса ужесточились требования к нормативам воздействия на окружающую среду. В соответствии с требованиями экологического законодательства предприятие при эксплуатации систем водоснабжения должно переходить на более современные технологические процессы очистки воды, основанные на последних достижениях науки и техники, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду.

1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия
на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению
и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.
На территории Славянского городского поселения Славянского района система водоподготовки отсутствует. 
1.6 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2013 году, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На пред проектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Результат расчетов: 177 956 000,00(сто семьдесят семь миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей00 копеек- финансирование мероприятий по реализации схем водоснабжения, выполненных на основании укрупненных сметных нормативов.
1.7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. 
Таблица 14. Целевые показатели развития системы централизованного водоснабжения

	№ 

п/п


	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Базовый год
	Целевой год

	1.
	Качество воды
	
	
	

	1.1
	Соответствие качества холодной 

воды установленным требованиям
	%
	100
	100

	1.2
	Соответствие качества горячей 

воды установленным требованиям
	%
	0
	0

	2.
	Надежность и бесперебойность 

водоснабжения
	
	
	

	2.1
	Непрерывность водоснабжения
	ч/сут.
	24
	24

	2.2
	Аварийность систем коммунальной

инфраструктуры
	ед./км
	2
	1

	2.3
	Доля сетей, нуждающихся в замене
	%
	75
	20

	3.
	Качество обслуживания абонентов
	
	
	

	3.1
	Охват населения централизованным водоснабжением
	%
	100
	100

	3.2
	Обеспеченность потребителей 

приборами учета воды
	
	97
	100

	3.2.1
	Славянское городское поселение
	%
	100
	100

	4.
	Эффективность использования ресурсов
	
	
	

	4.1
	Удельное водопотребление:
	
	
	

	4.1.1
	Население
	л/чел/сут
	160
	200

	4.2
	Уровень потерь воды
	%
	36,68
	31,68


1.7.1 Соотношение цены реализации мероприятий 
Инвестиционной программы и их эффективности – 
улучшение качества воды.

177 956 000,00 (сто семьдесят семь миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек – замена и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей, реконструкция артезианских скважин и реконструкция водонапорных башен необходимо:
для исключения повторного загрязнения воды;
для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям;
для снижения потерь в водопроводных сетях.
1.7.2 Иные показатели, установленные федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Иные показатели отсутствуют.
1.8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НАИХ
ЭКСПЛУАТАЦИЮ.
На территории Славянского городского поселения Славянского района бесхозяйные объекты централизованного водоснабжения отсутствуют.
2. ВОДООТВЕДЕНИЕ.

2.1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ.
2.1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод 
на территории Славянского городского поселения Славянского района 
и деление территории на эксплуатационные зоны.
Существующая система канализации города Славянск-на-Кубани раздельная: 

дождевые воды отводятся с территории города отдельными открытыми канавами и лотками, в городе отсутствует система закрытой ливневой канализации;
хозяйственно-бытовые воды отводятся единой сетью.
Система хозяйственно-бытовой канализации города Славянск-на-Кубани состоит из сетей канализации, канализационных насосных станций (КНС) и двух комплексов очистных сооружений канализации (ОСК).

Централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации охвачена примерно третья часть города Славянск-на-Кубани. 

Услугой водоотведения в городе пользуется 79% населения. 21% населения осуществляет сброс сточных вод в выгребные ямы. Стоки вывозятся посредством АС машин в сливные пункты, расположенные в районе КНС №2 и в пос. Кубрис на КНС№11.

Всего существующих канализационных насосных станций 22. Одна из них – главная ГНС, расположена за пределами города, в пос. Совхозном.

Отвод сточных вод предусмотрен с территории зоны жилой многоэтажной застройки и общественно-деловой зоны. 

Наружная канализационная сеть состоит из внутриквартальных, уличных сетей, трубопроводов и коллекторов. Протяженность системы канализации составляет 92,2 км.

Канализация пос. Кубрис решена самостоятельно. КНС №11, КНС №12 перекачивают стоки на собственные существующие очистные сооружения (ул. Маевское Шоссе, 20а) производительностью 2,1 тыс. м3/сут. с последующим сбросом очищенных стоков в канал ПАОС.

Городские очистные сооружения биологической очистки сточных вод пропускной способностью 17,0 тыс. м3/сутки размещаются северо-западнее города по ул. Набережной,255. 

Все сети хозяйственно-бытовой канализации и очистные сооружения состоят в концессии ООО «Кубаньводоканал».

Территория индивидуальной жилой застройки и промышленная территория централизованной сетью водоотведения не обеспечена. Производственные предприятия города Славянск-на-Кубани имеют свои сети, канализационные насосные станции и поля фильтрации, не состоящие в концессии ООО «Кубаньводоканал».
2.1.2 Описание результатов технического обследования 
централизованной системы водоотведения, включая описание 
существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) 
мощностей сооружений.
Очистные сооружения города Славянск-на-Кубани, предназначенные для очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, были построены в 1983 году. Проектными решениями предусматривалось обслуживание общественно-деловой зоны и зоны жилой многоэтажной застройки. Количество рабочих дней в году – 365.

Место сброса очистных вод – р. Протока. Водоем не используется с рекреационной целью и для купания населения.

Состав очистных сооружений города:

1. камера гаситель-1 шт.;
2. здание решеток-1шт;
3. решетки-6шт;
4. песколовки-2шт;
5. илоперегниватель-3шт;
6. первичные отстойники-3шт;
7. аэротенки двух коридорные-3 шт;
8. аэробный минерализатор-3шт;
9. вторичный отстойник-3шт;

10. контактный резервуар-3шт; 

11. иловые площадки-6шт;
12. песковые площадки-2шт;
13. электролизная-хлораторная-1шт; 

14. административное здание -1шт;

15.котельная-1шт.

16. внутриплощадочная КНС-4 – 1 шт.;
17.лоток Вентури.

18. распределительная камера-1шт.
Сточные воды с КНС поступают на ГНС и далее на территорию ОСК в приемную камеру-камеру гаситель.

Из приемной камеры на участке механической очистки стоки поступают в песколовки, где происходит задержание и удаление из производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод легкоосаждаемых минеральных частиц (песка) крупностью более 0,2-0,25 мм. На входе в песколовку установлены решетки для задержания крупных механических примесей. Накапливающийся на песколовках песок выгружается на песковые площадки.
После механической очистки сточная вода поступает на первичные отстойники и далее на биологическую очистку в аэротенк. Осветленные сточные воды собираются в отводной лоток вторичного отстойника и отводится на сооружения доочистки и обеззараживания. В контактном резервуаре происходит процесс обеззараживания очищенных сточных вод гипохлоритом натрия, под действием которого бактерии, находящиеся в сточной воде, погибают. Очищенные стоки по сбросному каналу сбрасываются в реку Протока.
 Избыточный активный ил подается в аэробный стабилизатор, а затем поступает на иловые площадки для подсушки. 
Очистные сооружения пос. Кубрис предназначены для очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод жилой застройки поселка, расположенного на юго-восточной окраине города и отделенного от города железной дорогой. В пос.Кубрис имеются КНС№12 и КНС№11, которые перекачивают сточные воды на собственные очистные сооружения с последующим сбросом очищенных стоков в канал ПАОС.
Состав очистных сооружений п. Кубрис:

1. приёмная камера;

2. здание решёток;

3. песколовки-2шт;

4. блок емкостей в составе: 

-первичный отстойник-3шт;

-аэротенки-3шт;

-стабилизатор-3шт;

-контактный резервуар-2шт.

         5. электролизная;

         6. сбросная насосная станция

               -контактный резервуар-2шт;

         7.иловые площадки-6шт;

         8.песковые площадки-2шт;

         9. производственно-вспомогательное здание (насосная, компрессорная).

Таблица 15. Анализ канализационных очистных сооружений
	Наименование
	Проектная мощность тыс.м3/сут
	Фактич. загруженность ОСК %
	Технология очистки
	Технология обеззараживания
	Место выпуска очищ. стоков

	ОСК города

пос. Совхозный. Ул. Набережная 255
	17000
	32
	Механич биологич
	р-р гипохло-рида натрия
	Река Протока

	ОСК пос. КУБРИС

ул. Маевское Шоссе 20а
	2100
	4,4
	Механич биологич
	р-р гипохло-рида натрия
	Канал ПАОС


Обеззараживание очищенных стоков производится раствором гипохлорита натрия, полученного на месте путем электролиза поваренной соли на электролизерах УГ-7.

Производительность очистных сооружений города Славянска-на-Кубани составляет 17000м³/сутки. 
Качественная характеристика и степень очистки сточных вод сведена в таблицу 16
Таблица 16.
	№

п/п
	Наименование показателей
	Ед.изм.
	Поступающая вода
	Очищенная вода
	Утвержденный норматив
	Степень очистки

на ОСК %

	1
	Приток среднесуточный
	тыс.м3
	4,6
	4,6
	12,9
	-

	2
	Прозрачность отстоянной воды
	сми
	5,0
	38,0
	
	-

	3
	рН
	
	7,5
	7,87
	6,5-8,5
	-

	4
	Температура
	
	15,1
	14,2
	
	-

	5
	Сухой остаток
	мг/дм3
	1028,19
	637,19
	676,1
	0,38

	6
	Взвешенные вещества
	мг/дм3
	96,37
	4,94
	5,10
	0,95

	7
	Растворенный кислород
	мг/дм3
	-
	5,58
	4-6
	-

	8
	БПК5
	мгО/дм3
	94,6
	4,01
	4,32
	0,96

	9
	ХПК
	мг/дм3
	165,61
	7,08
	не > 15
	

	10
	Азот аммонийный
	мг/дм3
	19,52
	0,176
	0,174
	0,99

	11
	Азот нитритов
	мг/дм3
	-
	0,018
	0,019
	-

	12
	Азот нитратов
	мг/дм3
	-
	2,66
	2,79
	-

	13
	Фосфор фосфатов
	мг/дм3
	1,43
	0,669
	0,67
	0,53

	14
	Фосфор общий
	мг/дм3
	-
	-
	-
	-

	15
	Хлорид-ион
	мг/дм3
	97,24
	91,24
	94,55
	0,06

	16
	Сульфаты
	мг/дм3
	189,47
	76,04
	83,25
	0,60

	17
	ПАВ анионные
	мг/дм3
	0,299
	0,018
	0,021


	0,94

	18
	Нефтепродукты
	мг/дм3
	0,189
	0,026
	0,044
	0,86

	19
	Железо
	мг/дм3
	0,269
	0,123
	0,128
	0,54

	20
	ОКБ
	КОЕ/100мл
	
	не > 500
	не > 500
	

	21
	ТКБ
	КОЕ/100мл
	
	не > 100
	не > 100
	


2.1.3 Технологические зоны водоотведения. 
Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения.

По территории города рассредоточены 17 канализационных насосных станций, из них три главные насосные станции ГНС, КНС №2, КНС №5, в которые собираются стоки с остальных 14 насосных станций. 

Зоной действия ГКНС является вся территория центра города Славянск-на-Кубани.

Из ГКНС стоки по двум напорным коллекторам поступают на очистные сооружения производительностью 17 тыс.м3/сут., расположенные северо-восточнее города в пос. Совхозном с последующим сбросом в р. Протока.

Зоной действия КНС №5 является территория многоэтажной жилой застройки и общественных зданий центра города Славянск-на-Кубани в границах улиц Пионерской, Комсомольской, Выгонной, Отдельской, Набережной. Так же в КНС №5 собираются стоки от КНС №7, №8, №9, №14. Отвод вод от КНС №5 по напорному коллектору через колодец-гаситель напора и далее самотечным коллектором производится в КНС №2.

Зоной действия КНС №2 является территория многоэтажной жилой застройки и общественных зданий центра города Славянск-на-Кубани в границах улиц Отдельской, Крупской, Ковтюха, Совхозной, пер. Вишневый, ул. Дзержинского, ул. Курская, ул. Анастасиевская. Также в КНС№2 собираются стоки от КНС №1, КНС№ 16, КНС№20, КНС№19, КНС№ 17, КНС№ 18, КНС№3, КНС№10, КНС№6, КНС№5. Из КНС №2 сточные воды по двум напорным коллекторам диаметром 500 мм отводятся в ГКНС.

Зоны обслуживания других канализационных насосных станций распределяются следующим образом: 

КНС №1 - многоэтажные жилые дома по ул. Набережной, между улицами Больничной и Ленина. От КНС №1 стоки по напорному коллектору подаются в колодец-гаситель напора на ул. Ленина; затем самотечным коллектором отводятся в КНС №2.

КНС №3 – частные домовладения, подключенные к центральной канализации, и многоэтажные жилые дома по ул. Батарейной, между улицами Анастасиевской и Октябрьской. От КНС №3 стоки по напорному коллектору подаются в КНС №10;

КНС №6 – многоэтажные жилые дома и частные домовладения, подключенные к центральной канализации, по пер. Вишневому, между улицами Совхозной и Запорожской. От КНС №6 стоки по напорному коллектору через колодец-гаситель подаются в КНС №2;

КНС №7 – многоэтажные жилые дома, расположенные в квартале между улицами Отдельской, Батарейной, Комсомольской, Юных Коммунаров. От КНС №7 стоки подаются в КНС №5;

КНС №8 – детский сад и жилые дома в границах улиц Колхозной, Отдельской, Индустриальной, Курской. Из КНС №7 стоки по напорному коллектору подаются в КНС №9;

КНС №9 – квартал в юго-западной части города, ограниченный улицами Западной, дружбы Народов, Курской. Из КНС №9 стоки по напорному коллектору подаются в КНС №14, далее в КНС №5;

КНС №10 – многоэтажные жилые дома, ЦРБ и общественные здания, расположенные в квартале между улицами Полковой, Совхозной, Октябрьской. От КНС №10 стоки по подаются в КНС №2;

КНС №19 – многоэтажные жилые дома и общественные здания, расположенные в квартале между улицами Курской, Школьной, Индустриальной, Гриня. От КНС №19 стоки подаются в КНС №20;

КНС №20 – многоэтажные жилые дома и общественные здания, расположенные по улицам Стаханова, Победы, Маломинской, Кубанской. От КНС №20 стоки по напорному коллектору подаются самотечный коллектор по ул. Краснодарской в КНС №2;

КНС №16, №17, №18 – многоэтажные жилые дома и общественные здания, расположенные по улицам Кубанской, Пушкина, Победы, Крупской. От этих КНС стоки по напорному коллектору через колодец-гаситель напора подаются в КНС №2.
2.1.4 Технические возможности утилизации осадков сточных вод на
очистных сооружениях существующей централизованной системы
водоотведения.

Избыточный активный ил после отстойника поступает в первый коридор аэротенка и на иловые площадки. В дальнейшем ил не используется, вывозится на специализированный полигон.

Состояние и функционирование канализационных коллекторов и
сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение
возможности обеспечения отвода и 
очистки сточных вод на существующих объектах 
централизованной системы водоотведения.
В настоящее время в городе Славянск-на-Кубани эксплуатируется 77,4 км подземных коммунальных канализационных трубопроводов.
Таблица 17.
	№ п/п
	Наименование основного средства
	Техническое
состояние,
% износа

	1
	2
	3

	1
	Сеть канализационная, L=198 м, ул. Краснодарская; асбест 150
	100,0

	2
	Сеть канализационная, L=186 м, ул. Краснодарская; асбест 150
	100,0

	3
	Сеть канализационная, L=182 м, ул. Краснодарская; асбест 150
	63,4

	4
	Сеть канализационная, L=183,4 м, ул. Краснодарская; асбест 150
	85,2

	5
	Сеть канализационная, L=182,4 м, ул. Краснодарская; асбест 150
	75,9

	6
	Сеть канализационная, L=1815,2 м, ул. Краснодарская; асбест 200
	71,5

	7
	Сеть канализационная, L=160 м, ул. Краснодарская;чугун 150
	61,2

	8
	Сеть канализационная, L=160 м, пер. Вишневый; асбест 200
	100,0

	9
	Сеть канализационная, L=155,2 м, ул. Краснодарская; асбест 150
	100,0

	10
	Сеть канализационная, L=154,4 м, ул. Краснодарская; асбест 150
	100,0

	11
	Сеть канализационная, L=142,8 м, ул. Краснодарская; керамика 150
	100,0

	12
	Сеть канализационная, L=140 м, ул. Краснодарская; чугун 150
	100,0

	13
	Сеть канализационная, L=139 м, ул. Краснодарская; асбест 200
	97,7

	14
	Сеть канализационная, L=136 м, ул. Краснодарская; асбест 200
	100,0

	15
	Сеть канализационная, L=133 м, ул. Краснодарская; асбест 200
	100,0

	16
	Сеть канализационная, L=123 м, ул. Краснодарская;асбест 200
	100,0

	17
	Сеть канализационная от ГНС до ОСК,L=5440 м, чугун 500
	83,0

	18
	Сети канализации внутриплощадочные п. Совхозный, ул. Набережная 255; L=138 м, д-200
	100,0

	19
	Канализация ул. Коммунистическая, L=672 м, асбест 300
	100,0

	20
	Канализация ул. Донская, L=780 м, асбест 200
	100,0

	21
	Канализация ул. Гайдара,L=194 м, асбест 150
	100,0

	22
	Канализация ул. Гайдара, L=62 м, асбест 150
	100,0

	23
	Канализация ул. Батарейная – ул. Анастасиевская,L=304 м, керамика 200
	100,0

	24
	Канализация самотечная ул. Шаумяна;L=2446 м, асбест  200
	61,7

	25
	Канализация самотечная ул. Кубанская, L=310 м. поливинилхлорид 150  
	67,7

	26
	Канализация наружная ул. Безымянная;L=740 м, асбест 150
	51,2

	27
	Канализация к 33-х кв. дому, L=104 м, ул. Отдельская; асбест 150
	100,0

	28
	Канализация и сети водопровода ул. Ковтюха, 69; L=174 м, асбест 200; 28м.п.поливинилхлорид 90
	41,4

	29
	Канализация L=1962м, ул. Шаумяна, сталь 160
	100,0

	30
	Канализация ул. Отдельская;L=2156 м, чугун 200
	100,0

	31
	Канализация ул. Отдельская – ул. Колхозная; L=314 м, асбест 300
	100,0

	32
	Канализация ул. Молодежная; L=724 м, асбест 200
	100,0

	33
	Канализация ул. Лесная; L=424 м, асбест 150
	100,0

	34
	Канализация ул. Кубанская;L=96 м,кер150
	100,0

	35
	Канализация ул. Кубанская; L=632 м, керамика 150
	100,0

	36
	Канализация ул. Краснодарская; L=1134 м, асбест 250
	100,0

	37
	Коллектор канализационный L=1334 м, железобетон 1000
	70,7

	38
	Канализация L=160 м, ж/д № 20, пер. Вишневый пнд.50
	0,8

	39
	Канализация фекальная ул. Интернациональная;L=648 м, асбест 200
	77,7

	40
	Канализация ул. Юбилейная; L=1108 м, асбест 200
	100,0

	41
	Канализация ул. Спортивная;L=1136 м, асбест 250
	100,0

	42
	Канализация ул. Промышленная;L=668 м, асбест 200
	100,0

	43
	Канализация ул. Полтавская;L=748 м, чугун 200
	100,0

	44
	Канализация ул. Победы 3; L=814 м, асбест 150
	100,0

	45
	Канализация 50-ти кв. жилой дом ул. Батарейная, 391/1, L=214 м, асбест 150
	47,4

	46
	Сеть канализационная L=358 м, ул. Батарейная 384а, асбест 150
	100,0

	47
	Трубопровод от КНС до главной насосной станции, ул. Артельная;L=720 м, железобетон 1000
	78,7

	48
	Трубопровод от КНС до главной насосной станции, ул. Артельная;L=614 м, железобетон 1000
	78,7

	49
	Сеть канализационная L=400 м, ул. Красная, железобетон 500
	68,3

	50
	Сеть канализационная L=377,6 м, ул. Троицкая, керамика 300
	100,0

	51
	Сеть канализационная L=352 м, ул. Краснодарская 
	100,0

	52
	Сеть канализационная L=334 м, ул. Красная, железобетон 500
	100,0

	53
	Сеть канализационная L=3234 м, ул. Красная–ул. Лермонтова – до ул.Запорожской, железобетон 500
	75,3

	54
	Сеть канализационная L=320 м, ул. Красная, железобетон 500
	100,0

	55
	Сеть канализационная L=293,2 м, ул. Красная, железобетон 500
	100,0

	56
	Сеть канализационная L=2706 м, ул. Краснодарская, железобетон 800
	95,5

	57
	Сеть канализационная L=264 м, ул. Красная, железобетон 500
	67,2

	58
	Сеть канализационная L=258 м, ул. Красная, железобетон 500
	100,0

	59
	Сеть канализационная L=254 м, ул. Красная, железобетон 500
	100,0

	60
	Сеть канализационная L=230 м, ул. Красная, железобетон 500
	75,2

	61
	Сеть канализационная L=248 м, ул. Красная, железобетон 500
	92,7

	62
	Сеть канализационная L=240 м, ул. Комсомольская, асбест 150
	74,2

	63
	Сеть канализационная L=230 м, ул. Дзержинского
	100,0

	64
	Сеть канализационная L=228 м, ул. Комсомольская, асбест 200
	100,0

	65
	Сеть канализационная L=200 м, ул. Троицкая, асбест 200
	100,0

	66
	Сеть канализационная L=200 м, ул. Дзержинского 3, керамика 150
	100,0

	67
	Сеть канализационная L=200 м, ул. Дзержинского 2, керамика 300
	100,0

	68
	Сеть канализационная L=100 м, ул. Дзержинского, керамика 300
	100,0

	69
	Сеть канализационная L=204 м, ул. Комсомольская, керамика 250
	88,3

	70
	Сеть канализационная L=21 м, ул. Троицкая, асбест 200
	100,0

	71
	Сеть канализационная L=21 м, ул. Набережная, асбест 250
	100,0

	72
	Сеть канализационная внутриплощадочная, ул. Стаханова 1а, асбест 150; L=272 м.
	37,2

	73
	Сеть канализационная ул. Краснодарская;L=3298 м, железобетон 800
	100,0

	74
	Сеть канализационная L=122,8 м, ул. Краснодарская, асбест 250
	100,0

	75
	Сеть канализационная L=119,4 м, ул. Троицкая, керамика 300
	100,0

	76
	Сеть канализационная L=1168,8 м, ул. Полковая, чугун 250 
	84,7

	77
	Сеть канализационная L=114 м, ул. Краснодарская, керамика 200
	100,0

	78
	Сеть канализационная L=6600 м, ул. Полковая, асбест 200
	63,4

	79
	Сеть канализационная L=155 м, ул. Троицкая, керамика 300
	100,0

	80
	Сеть канализационная L=109 м, ул. Краснодарская, асбест 250
	100,0

	81
	Сеть канализационная L=100 м, ул. Троицкая, керамика 300
	100,0

	82
	Сеть канализационная L=100 м, ул. Полковая, керамика 300
	100,0

	83
	Сеть канализационная L=95 м, ул. Полковая, керамика 300
	100,0

	84
	Сеть канализационная L=93 м, ул. Краснодарская, керамика 200
	100,0

	85
	Сеть канализационная L=90 м, ул. Полковая, асбест 200
	100,0

	86
	Сеть канализационная L=82 м, ул. Полковая, асбест 200
	100,0

	87
	Сеть канализационная L=80 м, ул. Полковая 2, керамика 150
	100,0

	88
	Сеть канализационная L=80 м, ул. Полковая 2, керамика 150
	100,0

	89
	Сеть канализационная L=720 м, ул. Полковая, керамика 300
	79,6

	90
	Сеть канализационная L=660 м, ул. Полковая, керамика 250
	86,5

	91
	Сеть канализационная L=62 м, ул. Полковая, керамика 250
	100,0

	92
	Сеть канализационная L=594 м, ул. Полковая, асбест 250
	100,0

	93
	Сеть канализационная L=60 м, ул. Полковая, асбест 250
	100,0

	94
	Сеть канализационная L=56 м, ул. Полковая, асбест 200
	70,7

	95
	Сеть канализационная L=553м, ул. Полковая, асбест 200
	88,1

	96
	Сеть канализационная L=546 м, ул. Краснодарская, асбест 250
	78,2

	97
	Сеть канализационная L=48 м, ул. Красная
	100,0

	98
	Сеть канализационная L=472 м, ул. Красная
	88,1

	99
	Сеть канализационная ул. Щорса; L=630 м, асбест 200
	65,0

	100
	Сеть канализационная ул. Школьная; L=500 м, асбест 250
	87,1

	101
	Сеть канализационная ул. Троицкая; L=802 м, керамика 300
	100,0

	102
	Сеть канализационная ул. Краснодарская; L=826 м, чугун 200
	100,0

	103
	Сеть канализационная ул. Дзержинского; L=255 м, керамика 300
	90,1

	104
	Сеть канализационная 1,5,6*100 ул. Краснодарская;L=550 м,асбестина 300
	100,0

	105
	Коллектор напорный ул. Стаханова 1а; L=992 м, сталь 160
	32,5

	106
	Коллектор напорный ул. Промышленная; L=1064х2=2128 м, чугун 300
	89,0

	107
	Коллектор напорный ул. Донская; L=548 м, чугун 150
	100,0

	108
	Коллектор напорный ул. Промышленная, L=410 м, асбест 150
	81,2

	109
	Коллектор напорный ул. Курская, L=370 м, чугун 100
	100,0

	110
	Коллектор канализационный ул. Краснодарская, 4; 1720 м, асбест 150
	100,0

	111
	Коллектор канализационный ул. Краснодарская, 3;L=1801 м, керамика 220
	100,0

	112
	Коллектор канализационный ул. Краснодарская, 2;L=2830 м, керамика 150
	100,0

	113
	Коллектор канализационный ул. Краснодарская;L=1458 м, керамика 300
	100,0

	114
	Коллектор канализационный ул. Дружбы Народов;L=1890 м, сталь 100
	100,0

	115
	Коллектор канализационный ул. Выгонная, 2;L=1997 м, чугун 100
	100,0

	116
	Коллектор канализационный ул. Выгонная; L=596 м, асбест 150
	100,0

	117
	Коллектор канализационный ул. Артельная; L=726 м, железобетон 1000
	100,0

	118
	Коллектор канализационный ул. Краснодарская, L=630 м, железобетон 800
	84,2

	119
	Коллектор канализационный ул. Краснодарская – ул. Совхозная – ул. Лермонтова – ул. Запорожская; L=1155 м, железобетон 800
	100,0

	120
	Коллектор канализационный ул. Краснодарская; L=1408 м, железобетон 800
	100,0

	121
	Сети канализации ул. Победы 276, Д 300 мм, L=316,6 м
	5,5

	122
	Сеть канализационная ул. Комсомольская, L=60 м, чугун 250
	81,2

	123
	Сеть канализационная ул. Полковая, L=60 м, асбест 200
	100,0

	124
	Канализационный коллектор о-160 мм,L= 364 м КНС-6
	

	125
	Внутриплощадочные сети водоотведения ул.Батарейная,381/8 152м.п. поливинилхлорид 160
	8,0

	126
	Канализационная сеть, расположенная по адресу: г. Славянск-на-Кубани, ул. Совхозная, 75/3;L=160 м, керамика 200, 452 м/п
	2,5

	127
	Канализационная сеть L=77,2 м, расположенная по адресу: г. Славянск-на-Кубани, ул. Таманская, 90/2, п/э 200
	2,9

	128
	Сеть канализационная, протяженность L=658,58 м, квартал № 481: ул. Курская, Индустриальная, Гриня - асбест 200
	100,0

	129
	Сети водоотведения протяженностью L=484 м, ул. Батарейная, 381 (корпус 1, 2, 3), поливинилхлорид 160
	13,0

	130
	Сеть канализационная ДЮСШ, керамика 150, L=31 м
	100,0

	131
	Сеть канализационная СЮТ,L=10 м*200, ул. Краснодарская, асбест 200
	100,0

	132
	Сеть канализационная 1д*200; L=60 м, ул. Краснодарская
	100,0

	133
	Сеть канализационная д/с 14, ул. Троицкая
	100,0

	134
	Сеть канализационная д/с 16, L=60 м, ул. Троицкая
	100,0

	135
	Сеть канализационная д/с 17, L=40 м, ул. Крупская
	100,0

	136
	Сеть канализационная д/с 21, L=125 м, ул. Троицкая
	100,0

	137
	Сеть канализационная д/с 3, L=235 м, ул. Троицкая 
	100,0

	138
	Сеть канализационная д/с 41, L=117 м, ул. Октябрьская
	100,0

	139
	Сеть канализационная д/с 7, L=515 м, ул. Октябрьская
	100,0

	140
	Сеть канализационная д/с 9, L= 340 м, ул. Победы, 244 
	100,0

	141
	Сеть канализационная д/с 10, L= 50 м, ул. Ленина, 74, керамика 150
	100,0

	142
	Сеть канализационная д/с 2, L= 250 м, ул. Батарейная
	100,0

	143
	Сеть канализационная д/с 6, L= 250 м, ул. Батарейная 
	100,0

	144
	Сеть канализационная ш/с 24, д 100, L=562 м, ул. Батарейная (ш/с"Надежда"), керамика 200
	48,0

	145
	Сеть канализационная ш/с 24 д 200, L=696 м, ул. Курская, асбест 200
	74,0

	146
	Сеть канализационная школа-интернат, ул. Таманская 
	100,0

	147
	Канализация L=185м, д/с № 1, ул. Комсомольская 1,асбест 200
	100,0

	148
	Канализация школа № 3, L=142,3 м, ул. Спортивная, 6,чугун 200
	73,0

	149
	Канализация L=32 м, школа № 16, ул. Отдельская, 145 
	100,0

	150
	Канализация L=200 м, школа № 4, ул. Отдельская, 213, асбест 150
	100,0

	151
	Канализация L=120 м, школа № 5, ул. Запорожская, д.38, асбест 150
	100,0

	152
	Канализация L=200 м, СОШ № 4, керамика 200
	100,0

	153
	Канализация L=325 м, СОШ № 17, керамика 150
	86,0

	154
	Канализация L=257 м, СОШ № 1, чугун 150, асбест 200
	100,0

	155
	Сеть канализационная наружная ул. Батарейная, 377, L=153 м, чугун 150
	21,0

	156
	Канализация жилых многоквартирных домов по ул.Таманской до ул.Октябрьской 29м.п. поливинилхлорид 160
	6,0


В связи с высокой степенью износа происходят разрушения канализационных труб в виде трещин, переломов, что приводит к утечкам сточной воды.

Разрушение канализационных труб происходит по следующей причине:

коррозия асбестоцемента в сводной части трубопроводов и коллекторов. 
Причиной разрушения являются аэробные тионовые бактерии, которые взаимодействуют с выделяющимся из сточных вод сероводородом. Образующаяся при этом серная кислота способна вызвать коррозию, скорость которой достигает 10-20 мм в год.
По территории города рассредоточены 17 канализационных насосных станций, из них три главные насосные станции ГНС, КНС №2, КНС №5, в которые собираются стоки с остальных 14 насосных станций.
2.1.5 Безопасность и надежность централизованной системы
водоотведения.
Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов, КНС, КОС – общей протяженностью 77,4 км отводятся на очистку хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды, образующиеся на территории Славянского городского поселения Славянского района. 

В условиях экономии воды и ежегодного увеличения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационных сетей и очистных сооружений. Поэтому особое внимание необходимо уделить их реконструкции и модернизации. Наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. 

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается: 

строгим соблюдением технологических регламентов; 

регулярным обучением и повышением квалификации работников; 

контролем за ходом технологического процесса; 

регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров; 

регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод; 

внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод.
2.1.6 Воздействие сброса сточных вод через централизованную 
систему водоотведения на окружающую среду.
В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду системы водоотведения Славянского городского поселения Славянского района, утверждены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, а также лимиты на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, разработан план снижения сбросов.

Трубопроводы напорной и самотечной канализации Славянского городского поселения Славянского района заглублены на достаточную глубину, исключающую динамическое и статическое воздействие транспорта.

Однако в результате высокой степени изношенности сетей системы водоотведения Славянского городского поселения Славянского района, в трубопроводах образуются трещины и переломы, что приводит к загрязнению грунта в результате попадания в него сточных вод. 

Также в связи с тем, что качество стоков от населения сопряжено с наличием в них жиров, песка, ТБО в системе канализации происходят засоры.

На момент разработки настоящей схемы централизованной системой водоотведения обеспечен только 79 % населения.

Сбор хозяйственно-фекальных сточных вод с территории, необслуживаемой централизованной системой водоотведения, осуществляется в выгребы и септики, откуда ассенизаторскими машинами вывозятся и сбрасываются на КОС.
2.1.7 Территории муниципального образования, не охваченные 
централизованной системой водоотведения.
На момент разработки настоящей схемы на территории Славянского городского поселения Славянского района имеется ряд территорий, на которых отсутствуют централизованные системы водоотведения, в том числе: большая часть территории города Славянск-на-Кубани (частный сектор). Поэтому преобладающее место в системе канализации отведено выгребным ямам и септикам. 
Обеспеченность населения централизованным водоотведением составляет 79%.
2.1.8 Существующие технические и технологические проблемы 
системы водоотведения поселения.
В связи с большим износом сетей и оборудования объектов водоотведения Славянского городского поселения Славянского района необходима их реконструкция и модернизация.

К существующим техническим и технологическим проблемам в системах водоотведения и очистки сточных вод относятся:

проблема организации водоотведения и очистки сточных вод в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

проблемы с реконструкцией очистных сооружений, систем водоотведения и сооружений на них;

существующие проблемы воздействия на окружающую среду.
2.2 БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ.
2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 
водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам 
водоотведения.
Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения за 2014 год представлен в таблице 18.
Таблица 18.
	Наименование
	Ед. изм.
	Объем сточных вод, 2016 год

	
	
	ООО «Кубаньводоканал»

	Пропущено сточных вод, всего
	тыс. м3
	2202,1

	в т.ч.

	население
	тыс. м3
	714,8

	бюджетные организации
	тыс. м3
	594,1

	прочие потребители
	тыс. м3
	404

	передано другим канализационным системам
	тыс. м3
	6,0

	Неорганизованный сток
	тыс. м3
	537,9

	Пропущено через очистные сооружения
	тыс. м3
	2202,1

	Сброшено воды без очистки
	тыс. м3
	0


2.2.2 Фактический приток неорганизованного стока по 
технологическим зонам водоотведения.

Объемов фактического притока неорганизованных стоков за 2016 год в Славянском городском поселении Славянского района составляет 537,9 тыс. м3, следовательно, в средние сутки – 1474 м3/сут.

Объем неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по месяцам 2016 года представлен ниже в таблице 19.
Таблица 19.
	Месяц 2016 г.
	Объем, тыс. м3

	Январь
	31,2

	Февраль
	28,8

	Март
	41,2

	Апрель
	66,2

	Май
	59,8

	Июнь
	71,3

	Июль
	28,6

	Август
	35

	Сентябрь
	57

	Октябрь
	78,3

	Ноябрь
	62,1

	Декабрь
	15,3

	Итого:
	574,8


2.2.3 Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами 
учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении
коммерческих расчетов.
Сведения отсутствуют.
2.2.4 Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов
поступления сточных вод в централизованную систему
водоотведения по технологическим зонам.

Баланс сточных вод централизованной системы водоотведения Славянского городского поселения Славянского района за 2006-2016 годы и резервы производственных мощностей систем водоотведения представлен ниже в таблице 20.
Таблица 20.

	Показатель
	Ед. изм.
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	Пропущено сточных вод
	тыс. м3
	н/св.
	1400,1
	1405,7
	1408,1
	1401,2
	1412,3
	1418,2
	1415,9
	1423,1
	1427,3
	1423,7

	
	м3/сут
	н/св.
	3835,8
	3851,2
	3857,8
	3836,7
	3869,3
	3885,4
	3879,2
	3898,9
	3910,4
	3910,6

	Мощность очистных сооружений, м3/сут
	Тыс. м3
	17000
	17000
	17000
	17000
	17000
	17000
	17000
	17000
	17000
	17000
	17000

	Зона дефицита/резерва
	Имеется/нет
	н/св.
	Имеется резерв
	Имеется резерв
	Имеется резерв
	Имеется резерв
	Имеется резерв
	Имеется резерв
	Имеется резерв
	Имеется резерв
	Имеется резерв
	Имеется резерв


2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в
централизованную систему водоотведения поселения,
с учётом различных сценариев.
Основным потребителем услуги водоотведения на территории Славянского городского поселения Славянского района является население. Базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 160 л/сутки/чел. Данные нормативы приняты по среднему значению в предлагаемых СНиПом границах.
2.3 ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД.
2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод 

в централизованную систему водоотведения.
Фактическое поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения в 2016 году на территории Славянского городского поселения Славянского района составило 1696 тыс. м3, следовательно, в средние сутки – 4646,6 м3/сут.
Ожидаемое поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения после 2027 года составит 1853,6 тыс. м3, следовательно, в сутки среднее поступление – 5078,4 м3/сут.
2.3.2 Структура централизованной системы водоотведения.
Система водоотведения Славянского городского поселения Славянского района имеет одну эксплуатационную зону, ООО «Кубаньводоканал» – КНС, сети канализации, очистные сооружения канализации.

Структура централизованной системы водоотведения Славянского городского поселения Славянского района также состоит из одной технологической зоны водоотведения: I технологическая зона – водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод с территории общественной застройки и жилой застройки, расположенной в Славянском городском поселении.
2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из
данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) 
мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения 
с разбивкой по годам.
Анализ баланса производительности очистных сооружений и притока сточных вод разрабатывается, прежде всего, для формирования базы, необходимой в последующей работе по прогнозированию перспективных нагрузок, служащей основой для моделирования системы водоотведения, выявления резервов мощности канализационных очистных сооружений и формирования программ по их развитию. 

Результаты расчета требуемой мощности очистных сооружений по технологическим зонам сооружений водоотведения представлены в таблице 21.
Таблица 21.
	Местоположение проектируемых КОС
	Существующая мощность КОС, м3/сут
	Проектная производительность КОС, м3/сут
	Расчетный среднесуточный расход сточных вод на 2027 год, м3/сут
	Резерв (+) / дефицит (-) производственной мощности, м3/сут

	В северной части Славянского г/п
	17000
	17000
	5761,9
	+11238,1


2.3.4 Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.
Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов системы канализации Славянского городского поселения Славянского района показал, что значительная часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии и не обеспечивает требуемой пропускной способности трубопроводов. 

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно направлять сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрано с учетом возможности устройства аварийного выпуска. 

Современные комплектные КНС представляют собой модульную автоматизированную канализационную насосную станцию, смонтированную со всем необходимым оборудованием в герметичном корпусе. 

Комплектные канализационные насосные станции поставляются в полной комплектации, готовые к транспортировке, установке, подключению к коммуникациям и последующему вводу в эксплуатацию в кратчайшие сроки. 

При установке такой станции решается сразу несколько важных вопросов: 

экономится полезная площадь, так как локальные станции не требуют строительства больших железобетонных резервуаров – приемников, вентиляционных камер занимают существенно меньше места. К примеру, новая станция диаметром 1,4 м заменяет станцию диаметром 12 м;
снижаются затраты электроэнергии, так как система контроля уровня заполнения стакана позволяет современным насосам работать систематически, включаясь по мере необходимости. При работе станции исключены, либо сведены до минимума потери напора;
автоматизация работы станции позволяет уменьшить количество обслуживающего персонала, в случае аварийной ситуации сигнал о работе оборудования может подаваться на пульт, компьютер или мобильный телефон диспетчера.
2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных 
сооружений системы водоотведения и 
возможности расширения зоны их действия.
Таблица 22.
	Наименование потребителей
	Наименование населенного пункта
	на 2027 г.
	годовое отведение,
тыс.м³

	
	
	удельное отведение, л/сут
	количество потребителей, чел.
	среднесуточное отведение,м³/сут
	расход с учетом коэф.сезонности-1,2, м³/сут
	

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями (л/сут.на чел.)
	Славянское г/п
	190
	65859
	5761,9
	6914,3
	2523,7

	Итого:
	190
	65859
	5761,9
	6914,3
	2523,7

	Промпредприятия (10% от объема воды хозпитьевоговодопотребления)
	Славянское г/п
	10%
	-
	576
	619,2
	226,1

	Итого:
	
	
	6337,9
	7533,5
	2749,7


2.4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И
МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.
2.4.1 Основные направления, принципы, задачи 
и целевые показатели развития централизованной 
системы водоотведения.
Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:
постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам); 
удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;  

постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий. 

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения являются:

строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с населенных пунктов, расположенных на территории Славянского городского поселения Славянского района, не имеющих централизованного водоотведения, с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей; 

обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей; 

повышение энергетической эффективности системы водоотведения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся: 
показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

показатели качества обслуживания абонентов; 

показатели качества очистки сточных вод; 

показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 

соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем
водоотведения с разбивкой по годам, 
включая технические обоснования этих мероприятий.

Таблица 23.
	№ п/п
	Наименование мероприятия, адрес объекта
	Технологическое обоснование
	Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы)
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год

	1.1.1
	Реконструкция КНС-10
	Замена оборудования, эксплуатационный, ресурс которого исчерпан, снижение износа оборудования системы водоотведения, повышение надежности системы
	Замена запорной арматуры: установка обратных клапанов, Д-160-2 шт., замена задвижек, Д-100-2 шт., Д-160-2 шт.
	 
	 
	1 
	 
	 

	1.1.2
	Реконструкция КНС-3
	Замена оборудования, 

Эксплуатационный ресурскоторого исчерпан, снижение износа оборудования системы 

водоотведения, повышение надежности системы
	Замена насоса СД 57,5/9,5 на насос Wilo FA 0,8, замена напорного трубопровода,                             Д-110 мм, L=15 м, замена обратного клапана, Д-100 мм, замена задвижки, Д-100 мм, замена дренажного насоса SDP на насос Kёpxep SDP 14000 LEVEL SENSOR, монтаж тельфера
	
	
	1
	 
	 

	1.1.3
	Реконструкция КНС-11
	Замена оборудования, эксплуатационный ресурс которого исчерпан, снижение износа оборудования системы водоотведения, повышение надежности системы
	Замена сеточного ограждения на металлопрофиль, благоустройство территории, ремонт здания КНС 11, устройство наружного освещения, замена насосного агрегата СМ-150-125-315-4а на насос СМ-150-125-315-4а, замена обратных клапанов, Д-150 мм-2 шт., устройство плавного пуска 55 кВт
	
	
	
	
	1

	1.1.4
	Реконструкция ограждение ОСК города
	Замена оборудования, эксплуатационный ресурс которого исчерпан, снижение износа оборудования системы водоотведения, повышение надежности системы
	Замена пришедшего в негодность сетчатого ограждения на ограждения из профнастила, длина по периметру 805 м
	 
	 
	 
	1
	 

	1.1.5
	Реконструкция КНС-6
	Замена оборудования, эксплуатационный ресурс которого исчерпан, снижение износа оборудования системы водоотведения, повышение надежности системы
	Демонтаж аварийного здания и устройство павильона из профнастила, замена насоса СМ100-65-200/4 -1 шт. на WILO FM08 -1 шт.; замена всасывающего стального трубопровода, Д-200 мм на п/э, Д-110-12 м. Замена напорного трубопровода, Д-160-6 м; демонтаж и монтаж задвижки, Д-100-1 шт., демонтаж и монтаж обратного клапана, Д-100-1 шт.; монтаж тельфера. Ремонт ограждения из сетки «рабица» на сетку «рабица» по металлическим столбикам
	 
	1
	 
	 
	 

	1.1.6
	Реконструкция напорного коллектора от Главной насосной станции города
	Замена оборудования, эксплуатационный ресурс которого исчерпан, снижение износа оборудования системы водоотведения, повышение надежности системы
	Замена аварийного чугунного напорного коллектора, Д-530 мм, L=173 м, на материал труб полиэтилен, Д-500 мм, L=173м
	173
	
	
	 
	 

	1.1.7
	Реконструкция КНС-9
	Замена оборудования, эксплуатационный ресурс которого исчерпан, снижение износа оборудования системы водоотведения, повышение надежности системы водоотведения
	Замена насоса WILO Fа08 -1 шт. на насос WILO Fа08 -1 шт.; замена дренажного насоса SDR-1 шт. на дренажный насос SDR-1 шт., замена технологическоготрубопровода из стальной трубы, Д-100, L=15 м на п/э трубу, Д-110, L=15 м. Замена задвижки, Д-100-1 шт. на задвижку, Д-100-1 шт. Замена обратного клапана, Д-100-1 шт. на обратный клапан, Д-100-1 шт.; установка дренажного насоса, монтаж тельфера
	
	
	1
	 
	 

	2.1
	Реконструкция емкостей 2-й технологической линии на ОСК, пос. Кубрис
	Замена оборудования, эксплуатационный ресурс которого исчерпан, снижение износа оборудования системы водоотведения, повышение надежности системы
	Замена системы аэрации: демонтаж и монтаж трубопроводов, Д-110 мм, L=45 м. Замена подводящего лотка
	1
	
	
	 
	 

	2.2
	Реконструкция илоперегнивателей 1, 2, 3 технологических линий на ОСК города
	Замена оборудования, эксплуатационный ресурс которого исчерпан, снижение износа оборудования системы водоотведения, повышение надежности системы
	Бетонирование стен илоперегнивателя -56 м3; демонтаж и монтаж плит перекрытия - 30 шт. ПК 60.15-8, установка 3 люков
	1
	
	
	 
	 

	2.3
	Реконструкция КНС-11 (установка преобразователя)
	Замена оборудования, эксплуатационный ресурс которого исчерпан, снижение износа оборудования системы водоотведения, повышение энергоэффективности и надежности системы
	Установка преобразователя частоты ПЧ -ТТПТ-125-380-50-04-УХЛ4-ЭИН на насос СМ 150-125-315/4 55 кВт
	
	
	
	
	1

	2.4
	Реконструкция ОСК города (наружное освещение)
	Замена оборудования, эксплуатационный ресурс которого исчерпан, снижение износа оборудования системы водоотведения, повышение энергоэффективности и надежности системы
	Демонтаж светильников РКУ 250 12 шт., монтаж светодиодных светильников Д 45W-5400 Lm-12 шт.
	12
	
	
	
	 

	3.1.1
	Реконструкция канализационной сети в пределах ул. Троицкая – ул. Победы – ул. Дружбы Народов
	Строительство канализационных сетей для подключения новых абонентов
	Прокладка самотечной внутриквартальной канализационной сети по ул. Дружбы Народов, Д-200 мм, L=88 м; прокладка напорной канализационной сети по ул. Троицкой от ул. Дружбы Народов до ул. Маломинской, Д-110 мм, L=727 м; с подключением 8 многоквартирных жилых домов, 11,5 тыс. м3/год
	407,5
	407,5
	
	
	

	3.2.1
	Строительство КНС в пределах ул. Троицкая – ул. Победы –ул. Дружбы народов
	Строительство КНС для подключения новых абонентов
	Установка КНС на пересечении ул. Троицкой и ул. Дружбы Народов. Подключение 8 абонентов, 11,5 тыс.м3/год; в 2020 году – монтаж шахты и установка корпуса КНС; 2021 год – монтаж насоса, прибора управления и датчика уровня
	
	
	
	0,5
	0,5

	3.3.1
	Реконструкция КНС-14
	Замена оборудования, эксплуатационный ресурс которого исчерпан, снижение износа оборудования системы водоотведения, повышение надежности системы водоотведения
	Замена погружных насосных агрегатов WILO EMU Fa 08,64 E -1 шт.  и насоса Fa 08,34-140 -1 шт.  на насос СМ 125-80-315/4 -2 шт.; монтаж технологического трубопровода, Д-110, L=20м; монтаж задвижек, Д-100- 4 шт., обратного клапана, Д-100-1 шт., вакуум бака. Монтаж подводящей водопроводной сети из ППР труб, Д-20 мм, L=10 м
	
	
	1
	
	 

	3.3.2.
	Реконструкция КНС-2
	Замена оборудования, эксплуатационный ресурс которого исчерпан, снижение износа оборудования системы водоотведения, повышение надежности системы водоотведения
	2017 год - замена пришедшей в негодность металлической сетки на деревянных, металлических, железобетонных столбиках протяженностью 229 м на ограждение из металлопрофиля, ремонт хозяйственно- бытовых помещений;

2018 год - отделочные работы хозяйственно-бытовых помещений и ремонт машинного зала КНС-2, замена насосного агрегата СМ-250-200-400/4 на СМ-250-200-400/4, замена обратных клапанов, Д-200 мм -2 шт.
	0,5
	0,5
	
	 
	 

	4.1.1.
	Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Запорожской до ул. Совхозной 


	Замена железобетонного коллектора
	Замена железобетонного коллектора Д-800мм., L=430м. на материал труб "Корсис" Д-800мм., L=430м.


	
	215
	215
	
	

	4.1.2.
	Реконструкция напорной канализации от главной насосной станции города
	Замена аварийного чугунного коллектора
	Замена аварийного чугунного коллектора Д-530мм., L=125м. на материал труб напорная полиэтиленовая низкого давления Д-500мм., L=125м.
	
	62,5
	62,5
	
	

	4.1.3.
	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Лермонтова пересечение ул.Проточная
	Замена аварийного чугунного коллектора


	Замена аварийного канализационного коллектора из чугунных труб Д-530мм. на материал труб "Корсис" Д-500мм, L=30м. Замена канализационных колодцев- 2 шт.


	
	15
	15
	
	

	4.1.4.
	Реконструкция канализационной сети по ул.Отдельской, 258
	Замена аварийной канализационной сети 


	Замена аварийной канализационной сети из керамических труб Д-200мм., L=20м. на трубу "Корсис" Д-200мм. от КК №5.309 до №5.310, L=20м.


	
	10
	10
	
	

	4.1.5
	Строительство напорного коллектора по ул. Октябрьской от ул. Батарейной до ул. Отдельской
	Строительство напорного коллектора


	Строительство напорного коллектора, полиэтилен Д-150мм., L=430м. Установить: колодец 1шт, задвижка Д-150мм-1 шт., обратный клапан-1 шт. Подключение двух 32 квартирных 4-х этажных дома. 18,7 тыс.м3/год 


	
	215
	215
	
	

	4.1.6.
	Строительство канализационных сетей по ул.Богдановской между ул.Лермонтова до ул.Отдельской, по ул.Отдельской  от ул.Богдановской до ул.Совхозной
	Строительство самотечных сетей канализации


	Строительство самотечных сетей канализации из труб "sdr 17" Д-315мм., L=315м. и  труб "Корсис" Д-315мм., L=526м. Строительство канализационных колодцев -17 шт.  с подключением 6 многоквартирных жилых домов, 103,4 тыс.м3/год 


	
	315
	526
	
	

	4.1.7.
	Реконструкция канализационной сети по ул.Набережной от ул.Юных Коммунаров до ул.Комсомольской
	Замена аварийной канализационной сети
	Замена аварийной канализационной сети из труб асб. Д-250 мм, L=232 м. на материал труб "Корсис" Д-250 мм, L=232 м. 
Замена кирпичных колодцев на железобетон -7 шт.
	
	116
	116
	
	

	4.1.8
	Строительство напорной канализации по ул.Казачьей от ул.Рыночной до ул. Отдельской.
	Строительство напорной канализации
	Строительство напорной канализации в самотечную из труб ПНД Д-160мм., L=188м., установка колодца гасителя.


	
	94
	94
	
	

	4.1.9
	Реконструкция канализационной сети от ул.Колхозной, 316/1 до ул.Отдельская
	Вынос участка  канализационной сети из под застройки


	Вынос участка  канализационной сети из под застройки  из труб Д-300 мм., L=60м. на трубу "Корсис" Д-315мм., L=60м. Установка канализационных колодцев -2 шт.


	
	30
	30
	
	

	4.2.1.
	Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул.Лермонтова от ул.Проточной  до ул.Запорожской
	Замена железобетонного коллектора


	Замена железобетонного коллектора Д-500мм., L=530м. на  материал труб "Корсис" Д-800мм., L=530м. 


	
	265
	265
	
	

	4.2.2.
	Реконструкция канализационной сети по ул.Батарейная от ул.Анастасиевская,109 до КНС №5
	Замена аварийного участка канализационной сети
	Замена аварийного участка канализационной сети чугун Д-100мм, асб. Д-150мм. общей протяженностью  L=120м. на материал труб "Корсис "Д- 200 мм, L=120 м. Замена кирпичных  канализационных колодцев на материал железобетон -4шт.
	
	60
	60
	
	

	4.2.3
	Реконструкция КНС-5
	Замена насосного агрегата и запорной  арматуры
	Заменить 2 насоса ФГ 216/24 на 2 насоса СМ 150-125-315/4. Замена задвижки Д-150мм-1шт, обратного клапана Д-150мм-1 шт. Усиление фундамента под насос -16м2.
	
	0,5
	0,5
	
	


На период с 2022 по 2027 годы мероприятия будут внесены по мере необходимости.
2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

Обоснование необходимости реализации каждого из мероприятий инвестиционной программы системы водоснабжения
Таблица 24.

	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики мероприятий системы водоснабжения

	
	мероприятия/адрес объекта
	до реализации мероприятий
	после реализации мероприятий

	1
	Реконструкция ограждения городского водозабора по ул. Пролетарской, 61 участок 1
	Несоблюдение норм СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Износ оборудования 100%
	Соблюдение норм СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Износ оборудования 30%

	2
	Реконструкция сетей водопровода по ул. Полковой от ул. Казачьей до ул. Запорожской
	Объём потерь воды на данном участке -633,6м3 за 2015 год; коэффициент потерь на данном участке - 1221,4 м3/км
	Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км

	3
	Реконструкция сетей водопровода по ул. Полковой от ул. Пионерской до ул. Проточной
	Объём потерь воды на данном участке -1030,38 м3 за 2015 год; коэффициент потерь на данном участке - 1908,1 м3/км
	Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км

	4
	Реконструкция сетей водопровода по ул. Полковой от ул. Проточной до ул. Казачьей
	Объём потерь воды на данном участке -3590,87 м3 за 2015 год; коэффициент потерь на данном участке - 7806,2 м3/км
	Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км

	5
	Реконструкция сети водопровода по ул. Рыночной от ул. Пионерской до ул. Ковтюха
	Объём потерь воды на данном участке -171,03 м3 за 2015 год; коэффициент потерь на данном участке - 1103,4 м3/км
	Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; коэффициент потерь на дан ном участке - 0 м3/км

	6
	Реконструкция водопроводной сети  по ул. Западной от ул. Дружбы Народов до ул. 3-я Пролетарской
	Объём потерь воды на данном участке -1001,29 м3 за 2015 год; коэффициент потерь на данном участке - 2086,0 м3/км
	Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км

	7
	Реконструкция  сетей водопровода по  ул. Интернациональной от ул. Спортивной до ул. Полтавской
	Объём потерь воды на данном участке -14,87 м3 за 2015 год; коэффициент потерь на данном участке - 66,1 м3/км
	Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км

	8
	Реконструкция сетей  водовода по ул. Пролетарской, 61
	Объём потерь воды на данном участке -1067,85 м3 за 2015 год; коэффициент потерь на данном участке - 1318,3м3/км
	Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км

	9
	Реконструкция водопроводной сети по ул. Пионерской от ул. Батарейной  до ул. Отдельской
	Пропускная способность водопровода 236 тыс. м3/год. Объём потерь воды на данном участке -178,97м3 за 2015 год; коэффициент потерь на данном участке - 568,2 м3/км
	Пропускная способность водопровода 1419 тыс. м3/год. Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км

	10
	Реконструкция городского водозабора по ул. Пролетарской, 61, участок 1 (установка преобразователя частоты)
	Нестабильное давление в централизованной сети водоснабжения
	Бесперебойная подача воды

	11
	Реконструкция городского водозабора ул. Пролетарской, 61, участок 1 (замена светильников)
	Потребление энергии 2344386 кВтч за год
	Потребление энергии 2341587 кВтч за год

	12
	Реконструкция водопроводной сети по ул. Школьной
	Пропускная способность водопровода 3,7 тыс. м3/год. Объём потерь воды на данном участке -309,11 м3 за 2015 год; коэффициент потерь на данном участке - 2289,7 м3/км
	Пропускная способность водопровода 402 тыс. м3/год. Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км

	13
	Строительство водопровода в микрорайоне «Южный»
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год

	14
	Реконструкция водопроводной сети по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской
	Пропускная способность водопровода 449 тыс. м3/год. Объём потерь воды на данном участке -495,77 м3 за 2015 год; коэффициент потерь на данном участке - 935,4 м3/км
	Пропускная способность водопровода 1419 тыс. м3/год. Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км

	15
	Строительство водопроводной сети по ул.Запорожской от ул.Запорожской №121/2 до ул.Пролетарской
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.

	16
	Строительство водопроводной сети по ул. Выгонной от ул. Дружбы Народов до спортивного комплекса
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.

	17
	Строительство водопроводных сетей: 1. по ул. Пионерской от ул. Батарейной до ул. Пионерской; 2. по ул.Полковая,73 до ул. Пионерской
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.

	18
	Строительство водопровода по ул. Запорожской до ул. Безымянной
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.

	19
	Строительство водопроводной сети по ул. Батарейной,57 по ул. Богдановской до ул. Батарейная,396
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.

	20
	Строительство водопровода по ул. Дружбы народов от ул. Отдельской до ул. Лермонтова и от ул. Батарейной до ул. Полковой
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.

	21
	Строительство водопроводной сети от ул. Проточной до ул. Пролетарской
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.

	22
	Строительство водопроводной сети по ул. Юных Коммунаров от №83 до №79
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.

	23
	Строительство водопроводной сети по ул. Октябрьской от ул. Школьная,495 до ул. Школьная,516
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.

	24
	Строительство водопроводной сети по ул. Гриня от ул. Красной до ул. Гриня,213
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.

	25
	Строительство водопроводной сети по ул. Победы от ул. Запорожской до ул. Победы
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.

	26
	Строительство водопроводной сети по ул. Победы-ул. Привокзальной
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.

	27
	Строительство водопроводной сети по ул. Кубанской от ул. Пролетарской до ул. Выгонной
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.

	28
	Строительство водопроводной сети по ул. Черноморской
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.

	29
	Строительство водопроводной сети по ул. Красной через ул. Пролетарскую по ул. Пионерской, через ул. Пролетарскую по ул. Ковтюха
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.

	30
	Строительство водопроводной сети по ул. Победы от ул. Шаумяна до ул. Победы
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.

	31
	Строительство водопроводной сети по ул. Школьной от водопровода МАУ ДОС ДЮСШ "Виктория" и существующего водопровода, проходящего в районе здания поликлиники
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.

	32
	Строительство водопроводной сети по ул. Маломинской
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.

	33
	Строительство водопроводной сети по ул. Победы от жилого дома, 319 до жилого дома ул. Победы,333
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.

	34
	Строительство водопроводной сети по ул. Колхозной от ул. Ковтюха до ул. Пионерской
	Износ сети 100% на 02.10.2018г
	Износ сети 62,6% на 02.10.2019г

	35
	Строительство водопроводной сети по ул. Элеваторной до ул. Ягодной
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.

	36
	Строительство водопровода по ул. Октябрьской от ул. Отдельской до ул. Пролетарской
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.

	37
	Строительство водопроводной сети от ВК-6 расположенный между ул. Батарейная и ул. Запорожская, до ВК-7  между ул. Отдельская и ул. Совхозная
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.

	38
	Строительство водопроводной сети по ул. Совхозной, 75/3 до ул. Полковой
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.

	39
	Строительство водопроводных сетей: 1. по ул. Щорса от ул. Запорожской до ул. Казачьей; 2. по ул. Казачьей от ул. Щорса до ул. Рыночной
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.

	40
	Строительство водопроводных сетей: 1. по ул. Запорожской от ул. Пролетарской до ул. Полковой; 2. по ул. Отдельской от ул. Запорожской до ул. Богдановской
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.

	41
	Строительство водопроводной сети по ул. Колхозной
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.

	42
	Реконструкция водопроводных сетей: 1. ул. Садовая от ул. Пушкина до ул. Кубанской; 2. ул. Кубанская до жилого дома №6; 3. ул. Кубанская до жилого дома №1; 4. ул. Зеленского от ул. Спортивной до ул. Низовской; 5. ул. Низовская, попадающий в границу производства работ
	Пропускная способность водопровода 203,2тыс. м3/год. Объём потерь воды на данном участке -901,58 м3 за 2016год; Коэффициент потерь на данном участке - 919,9 м3/км, Износ сети 100% на 02.10.2018г
	Пропускная способность водопровода 299,6тыс. м3/год. Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; Коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км. Износ сети 85,3% на 02.10.2019г

	43
	Реконструкция водопроводной сети по ул. Колхозной от ул. Пионерской до ул. Ковтюха
	Пропускная способность водопровода 203,2тыс. м3/год. Объём потерь воды на данном участке -111,62 м3 за 2016год; Коэффициент потерь на данном участке -697,6 м3/км, Износ сети 100% на 02.10.2018г
	Пропускная способность водопровода 299,6тыс. м3/год. Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; Коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км. Износ сети 55,0% на 02.10.2019г

	44
	Реконструкция водопроводной сети по ул. Западной от железной дороги до границ участка
	Пропускная способность водопровода 203,2тыс. м3/год. Объём потерь воды на данном участке -74,36 м3 за 2016год; Коэффициент потерь на данном участке -758,7 м3/км Износ сети 100% на 02.10.2018г
	Пропускная способность водопровода 299,6тыс. м3/год. Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; Коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км. Износ сети 96,8% на 02.10.2019г

	45
	1.Реконструкция водопроводной сети от ул. Лермонтова пересечение ул. Запорожская; 2. Реконструкция стальной водопроводной сети ул. Запорожская до ул. Батарейная
	Пропускная способность водопровода 203,2тыс.м3/год. Объём потерь воды на данном участке -118,98 м3 за 2016год; Коэффициент потерь на данном участке -313,1 м3/км Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Пропускная способность водопровода 614,9 тыс.м3/год. Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; Коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км. Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.

	46
	Реконструкция водопроводной сети по ул. Анастасиевская от ул. Отдельской до ул. Батарейной
	Пропускная способность водопровода 203,2тыс. м3/год. Объём потерь воды на данном участке -63,21 м3 за 2016год; Коэффициент потерь на данном участке -191,5 м3/км. Износ сети 100% на 02.10.2018г
	Пропускная способность водопровода 614,9 тыс. м3/год. Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; Коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км. Износ сети 82,6% на 02.10.2019г

	47
	Реконструкция водопроводной сети по ул. Юных Коммунаров от ул. Дзержинского до ул. Набережной
	Пропускная способность водопровода 203,2тыс.м3/год. Объём потерь воды на данном участке -48,33 м3 за 2016год; Коэффициент потерь на данном участке -205,6 м3/км . Износ сети 100% на 02.10.2018г
	Пропускная способность водопровода 299,5 тыс. м3/год. Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; Коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км. Износ сети 14,85% на 02.10.2019г

	48
	Перебуривание скважины № 65731 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская,61.
	дебит -40 м3/час
	дебит -72 м3/час

	49
	Перебуривание скважины № 40651 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская,61.
	дебит -40 м3/час
	дебит -60 м3/час

	50
	Перебуривание скважины № 40650 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская,61.
	дебит -0 м3/час
	дебит 70 м3/час

	51
	Перебуривание скважины № 46710 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская,61.
	дебит -10 м3/час
	дебит -55 м3/час


Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

 Таблица 25.

	№ п/п
	Наименование мероприятия/адрес объекта
	Технические характеристики мероприятий системы водоотведения 

	
	
	до реализации мероприятий
	после реализации мероприятий

	1
	Реконструкция емкостей 2-й технологической линии ОСК, п. Кубрис
	Взвешенные вещества - 5,02 мг/дм3 за 2015 год, БПК-6,24  мг/дм3 за год
	Взвешенные вещества - 3,8 мг/дм3, БПК-3,68  мг/дм3 за год

	2
	Реконструкция КНС-10
	Износ оборудования - 100% на 01.01.2017
	Износ оборудования 49,6% на 01.12.2019

	3
	Реконструкция илоперегнивателей 1, 2, 3 технологической линий на ОСК города
	Влажность осадка 98-99% в год. Износ оборудования - 100% на 01.01.2017
	Влажность осадка 85%  в год. Износ оборудования - 22,5% на 01.12.2017

	4
	Реконструкция КНС-3
	Потребление эл. энергии 6182 кВтч за год. Износ оборудования - 100% на 01.01.2017
	Потребление эл. энергии 3746 кВтч за год. Износ оборудования - 35,7% на 01.12.2019

	5
	Реконструкция КНС-11
	Потребление электроэнергии 29790 кВтч за год. Износ оборудования - 100% на 01.01.2017
	Потребление эл. энергии 25601 кВтч за год. Износ оборудования - 49,6% на 01.12.2021

	6
	Реконструкция ограждения на ОСК города
	Несоблюдение норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
	Соблюдение норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

	7
	Реконструкция КНС-6
	Потребление электроэнергии 209 6кВтч за год. Износ оборудования - 100% на 01.01.2017
	Потребление электроэнергии 1281 кВтч за год. Износ оборудования - 51,1% на 01.12.2018

	8
	Реконструкция напорного коллектора от Главной насосной станции города
	Износ сети 100% на 01.01.2017
	Износ сети 0% на 01.12.2017

	9
	Реконструкция КНС-9
	Потребление эл. энергии 6489 кВтч за год. Q=60 м3/час. Износ оборудования 100% на 01.01.2017
	Потребление эл. энергии 5335 кВтч за год.  Q=112 м3/час.  Износ оборудования 52,4%  на 01.12.2019

	10
	Реконструкция КНС-11 (установка  преобразователя частоты)
	Потребление электроэнергии 29796 кВтч за год
	Потребление электроэнергии 25596 кВтч за год

	11
	Реконструкция ОСК города (наружное освещение)
	Потребление электроэнергии 832 685 кВтч за год
	Потребление электроэнергии 825 600 кВтч за год

	12
	Реконструкция канализационной сети в пределах ул. Троицкая – ул. Победы – ул. Дружбы Народов
	Взвешенные вещества - 217,5 мг/дм3,  БПК-183 мг/дм3 в год
	Взвешенные вещества - 110 мг/дм3, БПК-130  мг/дм3 в год

	13
	Строительство  КНС  в пределах ул. Троицкая – ул. Победы – ул. Дружбы Народов
	Самотечная канализация
	Улучшение показателей качества и надежности предоставляемых услуг

	14
	Реконструкция КНС-14
	Потребление эл. энергии 8643 кВтч за год. Q=55 м3/час. Износ оборудования - 100% на 01.01.2017
	Потребление эл. энергии 8489 кВтч за год.  Q=80 м3/час. Износ оборудования - 21,4% на 01.12.2019

	15
	Реконструкция КНС-2
	Потребление электроэнергии 169080 кВтч за 2015 год. Q=450 м3/час. Износ оборудования - 100% на 01.01.2017
	Потребление электроэнергии 139242 кВтч за год. Q=530 м3/час. Износ оборудования - 25,5% на 01.12.2018

	16
	Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул.Лермонтова от ул.Запорожской до ул.Совхозной
	Износ сети 95,5% на 02.10.2017г. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год -41,9ед/км
	Износ сети 80,3% на 02.10.2018г. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год -0 ед./км.

	17
	Реконструкция напорной канализации от главной насосной станции города
	Износ сети 83% на 02.10.2018г. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год -24,0 ед./км
	Износ сети 78,45% на 02.10.2019г. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год -0 ед./км

	18
	Реконструкция канализационного коллектора по ул.Лермонтова пересечение ул.Проточная
	Износ сети 100% на 02.10.2018г. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год -66,6 ед./км
	Износ сети 91% на 02.10.2019г.  Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год -0 ед./км

	19
	Реконструкция канализационной сети по ул. Отдельской, 258
	Износ сети 100% на 02.10.2018г. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год -100 ед./км
	Износ сети 99% на 02.10.2019г. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год -0 ед./км

	20
	Строительство напорного коллектора по ул. Октябрьской от ул. Батарейной до ул. Отдельской
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,0004 ед. в год.

	21
	Строительство канализационных сетей по ул. Богдановской, по ул. Отдельской и по ул. Совхозной
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.

	22
	Реконструкция канализационной сети по ул. Набережной от ул. Юных Коммунаров до ул. Комсомольской
	Износ сети 100% на 02.10.2018г. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год -17,2 ед./км
	Износ сети 4% на 02.10.2019г.  Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год -0 ед./км

	23
	Строительство напорной канализации по ул. Казачьей от ул. Рыночной до ул. Отдельской.
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,0001 ед. в год.

	24
	Реконструкция канализационной сети по ул. Колхозной - ул. Отдельская
	Износ сети 100% на 02.10.2018г.  Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год -60 ед./км
	Износ сети 80,8% на 02.10.2019г.  Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год -0 ед./км.

	25
	Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной  до ул. Запорожской
	Пропускная способность канализации 86,0 тыс. м3/год. Износ сети 95,5% на 02.10.2018г Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год -24,5ед./км
	Пропускная способность канализации 395,2тыс. м3/год. Износ сети 76,8% на 02.10.2019г. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год -0 ед./км.

	26
	Реконструкция канализационной сети по ул. Батарейная - ул. Анастасиевская
	Пропускная способность канализации 3,1тыс. м3/год. Износ сети 100% на 02.10.2018г. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год -66,6 ед./км.
	Пропускная способность канализации 19,1тыс. м3/год. Износ сети 60,5% на 02.10.2019г. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год -0 ед./км.

	27
	Реконструкция КНС-5
	Потребление электроэнергии 28505 кВтч за 2016 год.  Q=160 м3/час. Износ оборудования - 100% на 01.01.2017год
	Потребление электроэнергии 17815 кВтч.  Q=200 м3/час. Износ оборудования - 21,4% на 01.12.2019год


2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и
предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах
централизованной системы водоотведения.

На расчетный срок в Славянском городском поселении Славянского района планируется реконструкция КНС, ОСК и сетей водоотведения.

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации,
телемеханизации и об автоматизированных системах управления 
режимами водоотведения на объектах организаций,
осуществляющих водоотведение.
Цели:

1. Обеспечение энергоэффективности работы КОС.
2. Снижение эксплуатационных затрат при обслуживании КОС.

Задачи:

1. Оптимизация технологического процесса и режимов работы технологического оборудования.
2. Снижение потребления электроэнергии.
3. Уменьшение количества обслуживающего персонала.
4. Снижение влияния человеческого фактора на работу оборудования.
Для решения поставленных задач необходимо при монтаже ЛОСК предусмотреть установку следующего оборудования:

контроллера и графической панели для обеспечения максимальной интеграции системы автоматики;

частотных регуляторов насосов фильтрации для обеспечения постоянства потока через поверхность мембраны при увеличении сопротивления мембраны за счет образования отложений;

высокоэффективных магнитно-индукционных расходомеров для определения фактического расхода сточных вод;

контроллеров давления воздуха в воздуховодах;

регуляторов уровня сточных вод в основных резервуарах: усреднителе, аэротенке, мембранном резервуаре, резервуаре чистой воды;

устройств автоматического изменения режимов работы насосного оборудования при малом поступлении сточных вод;

устройств автоматического регулирования режима работы насосного оборудования в усреднителе в зависимости от уровня сточных вод в аэротенке;

системы визуальных и звуковых оповещений при возникновении неисправностей.

Автоматизация работы КНС.
Цели:

1. Обеспечение энергоэффективности работы КНС.
2. Снижение эксплуатационных затрат при обслуживании КНС.

Задачи:

1. Оптимизация технологического процесса и режимов работы технологического оборудования КНС.
2. Снижение потребления электроэнергии.
3. Уменьшение количества обслуживающего персонала.
4. Снижение влияния человеческого фактора на работу оборудования КНС.

Для решения поставленных задач необходимо при монтаже КНС предусмотреть:

1. применение частотного регулирования насосными агрегатами;

2. установку электроприводов исполнительных механизмов и регулирующей арматуры;

3. установку устройств автоматического изменения режимов работы насосного оборудования при малом поступлении сточных вод;

4. автоматическое управление насосными станциями с помощью логических программируемых контроллеров.

2.4.6 Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории 
поселения и расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.
Схема водоотведения Славянского городского поселения Славянского района в электронном варианте в виде карты прилагается. Месторасположение трубопроводов (трасс) систем водоотведения на карте нанесены условно.
2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 
централизованной системы водоотведения.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений следует принимать по таблице 25.
                                                                                                                          Таблица 25.
	Сооружения для очистки сточных вод
	Расстояние в метрах при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3 сутки

	
	до 0,2
	Более 0,2 до 5,0
	более 5,0 до 50,0
	более 50,0 до 280

	Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары
	15
	20
	20
	30

	Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также иловые площадки
	150
	200
	400
	500

	Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях
	100
	150
	300
	400

	Поля:
	
	
	
	

	а) фильтрации
	200
	300
	500
	1000

	б) орошения
	150
	200
	400
	1000

	Биологические пруды
	200
	200
	300
	300


СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. м3/сутки, а также при отступлении от принятых технологий очистки сточных вод и обработки осадка, следует устанавливать по решению Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя.

Для полей фильтрации площадью до 0,5 га, для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га, для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м /сутки, СЗЗ следует принимать размером 100 м.

Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки СЗЗ следует принимать размером 50 м.

СЗЗ от сливных станций следует принимать 300м.

СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50м.

От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в таблице 3.11.

СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует принимать размером не менее 100 м.
2.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению 
сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, 
подземные водные объекты и на водозаборные площади.
Основные мероприятия по охране окружающей среды:

заглубление трубопроводов напорной и самотечной канализации на достаточную глубину, исключающую динамическое и статическое воздействие транспорта;

строительство очистных сооружений полной биологической очистки до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение»;

утилизация осадка с целью высвобождения площадей, занимаемых осадком и использование осадка в качестве удобрений;

рекультивация нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной защиты очистных сооружений и КНС, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водоотводных сооружений.

Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать:

от насосных станций канализации населенных пунктов – 15-20 м;

от очистных сооружений в зависимости от производительности – 100-300м.
2.5.4 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Основной целью утилизации осадка сточных вод является улучшение экологической и санитарной обстановки на полигонах твердых бытовых отходов – приёмниках отходов с очистных сооружений канализации. Что в итоге дает высвобождение площадей, занимаемых осадком. 

Осадки очистных сооружений с учетом уровня их загрязнения могут быть утилизированы следующими способами: термофильным сбраживанием в метантенках, высушиванием, пастеризацией, обработкой гашеной известью, в радиационных установках, сжиганием, пиролизом, электролизом, получением активированных углей (сорбентов), захоронением, выдерживанием на иловых площадках, использованием как добавки при производстве керамзита, обработкой специальными реагентами с последующей утилизацией, компостированием, вермикомпостированием. 

Главными направлениями утилизации осадков сточных вод Славянского городского поселения Славянского района становятся получение удобрения и улучшение структуры почв.

В процессе сушки осадка производится высушенный осадок в виде гранул (гранулят) влажностью 8-10%. Гранулы расфасовываются в герметически упакованные мешки и могут храниться продолжительное время. При сушке осадка образуется минимальное количество осадка, который является по своим качественным характеристикам ценным органическим удобрением.
2.6 ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ
В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИЮ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.
В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013 Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2013, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983 Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990 Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012 Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011 Министерства регионального развития Российской Федерации.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

15 256 710,00 (пятнадцать миллионов двести пятьдесят шесть тысяч семьсот десять) рублей - финансирование мероприятий по реализации схемы водоотведения, выполненных на основании укрупненных сметных нормативов.
2.7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.
Таблица 26.

	Группа
	Целевые индикаторы
	Базовый показатель на 2016 год
	2027 год

	1. Показатели надежности и

бесперебойности

водоотведения
	1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км
	52
	≤50

	
	2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на 1 км
	0
	0

	
	3. Износ канализационных сетей, %
	73,2
	≤70

	2. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % от численности населения
	21,8
	≥85

	3. Показатели очистки сточных вод
	1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, %
	100
	100

	
	2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод.пропущенных через очистные сооружения, %
	100
	100

	4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения
	1. Объем снижения потребления электроэнергии, тыс. кВтч/год
	0
	н/св.

	5. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, %
	ИП нет
	0

	6. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление

на перекачку и очистку 1 куб. м сточных вод
	на перекачку -

кВт ч/м3
	0,21
	н/св.

	
	
	на очистку

- кВт ч/м3
	0
	н/св.

	н/св. – нет сведений


2.7.1 Иные показатели, установленные федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработки государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Иные показатели отсутствуют.
2.8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И 
ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ
ЭКСПЛУАТАЦИЮ.
Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения на территории Славянского городского поселения Славянского района отсутствуют.
Начальник отдела строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи 
администрации Славянского городского 
поселения Славянского района
                    С.М. Игнатенко
