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АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2022 – 2026 ГОДЫ»

	№ п/п
	Наименование мероприятия/ адрес объекта
	Сроки проведения работ
	Срок ввода объектов, квартал
	Основные технические характеристики
	Наименование мероприятия приложение № 6 к концессионному соглашению

	
	
	начало, год
	окончание, год
	
	Наименование характеристики (мощность, протяж-ть, произв-ть, единицы и т.д.)
	Объемные показатели
	Ед. изм
	Значение до реализации мероприятий
	Значение по завершению реализации мероприятий
	

	Организационный план реализации инвестиционной программы системы водоснабжения

	1.
	Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	
	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения

	1.1.1
	Строительство водопровода мкр. "Южный"
	2022 г
	2023 г
	4 квартал 2023 г.
	Строительство сетей водоснабжения полиэтилен Д-110мм., L = 1050м. Установка 5 колодцев. Установка задвижек 
Д-100мм-5шт. Установка 2 
пожарных 
гидрантов.
	1050
	м
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.
	1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества;2. Обеспечение водоснабжением объектов персп. Застр.

	1.1.2.
	Строительство водопровода 
по ул. Батарейная от ул. Богдановская  до водопровода к зданию ГКУ СО КК "Славянский СРЦН"
	2023 г
	2023 г
	4 квартал 2023 г.
	Прокладка труб полиэтиленовых Д-110 мм  L = 105 м с установкой колодца с запорной арматурой и переподключением абонентов
	105
	м
	Индекс 
строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.
	1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества; 2. Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки

	1.1.3
	Строительство  водопроводной сети по ул. Элеваторной до ул. Ягодной
	2023 г
	2023 г
	4 квартал 2023 г.
	Строительство водопроводной сети из труб ПНД Д-90 мм., L=135м./ Установка: колодца 3 шт задвижка Д-100мм 2 шт.,пожарный гидрант-1 шт.
	135
	м
	Индекс 
строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс 
строительства сетей - 0,001 ед. в год.
	1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества;2. Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки

	1.1.4
	Строительство водопроводной сети от ВК-6 
расположенный между ул. Батарейная и ул. Запорожская, до ВК-7  между ул. Отдельская и ул. Совхозная    
	2023 г
	2023 г
	4 квартал 2023 г.
	Строительство водопроводной сети из труб ПНД Д-160мм., L=140м.. Установка: колодев-2шт.,задвижка Д-150мм - 2шт.
	140
	м
	Индекс 
строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс 
строительства сетей - 0,001 ед. в год.
	1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества;2. Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки

	1.1.5
	Строительство водопроводной сети по ул.Совхозной,75/3 до ул. Полковой
	2023 г
	2023 г
	4 квартал 2023 г.
	Строительство водопроводной сети из труб ПНД Д-160 мм., L=330 м.. Установка: колодцев -3 шт., задвижка 
Д-150 мм. - 2шт.,
задвижка 
Д-100 мм. - 3 шт. Пожарный гидрант -2 шт.  
	330
	м
	Индекс 
строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс 
строительства сетей - 0,001 ед. в год.
	1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества; 2. Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки

	1.2
	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)

	1.2.1
	Первая очередь строительства Юго-Западного водозабора (разработка проекта подсчёта запасов подземных вод) 
	2022 г
	2026 г

	4 квартал 2026 г.

	Гидрогеологическое обследование участка эксплуатации подземных вод, камеральная обработка лабораторных исследований воды, инженерно-геологические и инженерно-
экологические зыскания для строительства водозаб.
	1
	Ед.
	Несоблюдение  условий
пользования лицензией КРД 05392
	Выполнение  условий пользования лицензией КРД 05392
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества;  2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	1.2.2
	Первая очередь строительств Юго-Западного водозабора (строительство ограждения)
	2026 г
	2026 г
	4 квартал 2026 г.
 г.
	Строительство 
ограждения протяженностью 1500 м.
	1500
	м
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 (соблюдение норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов); 
2. Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	1.2.3
	Первая очередь строительств Юго-Западного водозабора (бурение артезианской скважины № 1)
	2026 г
	2026 г
	4 квартал 2026 г.

	Бурение артезианской скважины, глубина залегания водоносного комплекса 285 м
	1 
	ед.
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2..Обеспечение 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	водоснабжением объектов перспективной застройки.

	1.2.4
	Первая очередь строительств Юго-Западного водозабора (бурение артезианской скважины № 2)
	2026 г
	2026 г
	4 квартал 2026 г.

	Бурение артезианской скважины, глубина залегания водоносного комплекса 285 м
	1 
	ед.
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	1.2.5
	Первая очередь строительств Юго-Западного водозабора (бурение артезианской скважины № 3)
	2026 г
	2026 г
	4 квартал 2026 г

	Бурение артезианской скважины, глубина залегания водоносного комплекса 285 м
	1 
	ед.
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.
	. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	1.2.6
	Первая очередь строительства Юго-Западного водозабора (бурение артезианской скважины № 4)
	2026 г
	2026 г
	4 квартал 2026 г

	Бурение артезианской скважины, глубина залегания водоносного комплекса 285 м
	1 
	ед.
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества;  2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	1.2.7
	Первая очередь строительства Юго-Западного водозабора (бурение артезианской скважины № 5)
	2026 г
	2026 г
	4 квартал 2026 г

	Бурение артезианской скважины, глубина залегания водоносного комплекса 285 м
	1
	ед.
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества;  2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	1.2.8
	Первая очередь строительства Юго-Западного водозабора (монтаж РЧВ № 1, V=2000м3)
	2026 г
	2026 г
	4 квартал 2026 г

	Монтаж РЧВ № 1, V = 2000 м3)
	1
	ед.
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества;  2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения

	1.3.1
	Реконструкция водопроводной сети по                           ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской
	2022г
	2022 г
	4 квартал 2022 г
	Замена стальных сетей водоснабжения Д-150 мм, L = 530 м на материал труб - полиэтилен Д-225 мм, L =530 м. Установка 2 колодцев. Установка задвижек Д-200-4 шт., Д-100 мм-8 шт.
	530
	м
	Пропускная способность водопровода 449тыс.м3/год. Объём потерь воды на данном участке -501,63 м3 за 2020 год; Коэффициент потерь на данном участке – 946,5 м3/км
	Пропускная способность водопровода 614,9 тыс. 3/год. Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; Коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км.
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества;  2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.   

	1.3.2
	1.Реконструкция водопроводной сети от ул. Лермонтова пересечение ул. 
	2023 г
	2023 г
	4 квартал
2023 г
	1.Реконструкция стальной водопроводной сети Д-100мм., L=220м. до ВК 14А по ул. 
	380
	м
	
	
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды.

	
	Запорожская; 2. Реконструкция стальной водопроводной сети от ул. Запорожская до ул. Батарейная          
	
	
	
	Запорожской на трубу ПНД Д-160мм., L= 220м.; 2. Реконструкция стальной водопроводной сети Д-100мм., L= 160м. от ВК-1 до ВК-8; на трубу ПНД Д-160мм., L= 160м.;   Установка: колодев-5шт.,задвижка Д-150мм - 3шт.,задвижка Д-100мм - 4шт.,пожарный гидрант-3шт.          
	
	
	Пропускная способность водопровода 203,2 тыс. м3/год. Объём потерь воды на данном участке -118,98 м3 за 2020 год; Коэффициент потерь на данном участке -313,1м3/км Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Пропускная способность водопровода 614,9 тыс. м3/год. Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; Коэффициент потерь на данном участке-0 м3/км.Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.
	установленного качества;  2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки

	1.3.3
	Реконструкция водопроводной сети по                       ул. Анастасиевская от ул. Отдельской до           ул. Батарейной
	2025 г
	2026 г
	4 квартал 2026 г
	Замена аварийной водопроводной сети из стальных труб              Д-100 мм., L=330 м. на материал труб ПНД Д-160 мм., 
L=330 м. Установка: колодцев - 3 шт., задвижка Д-150 мм                  –2 шт. Задвижка                 Д-100мм - 1шт.  
	330
	м
	Пропускная способность водопровода 203,2 тыс.м3/год. Объём потерь воды на данном участке -83,21 м3 за 2020 год; Коэффициент потерь на данном участке -251,45м3/км. Износ сети 100% на 31.12.2020 г
	Пропускная способность водопровода 614,9 тыс.м3/год. Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; Коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км. Износ сети 80% на 02.10.2024 г.
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества;  2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.   

	1.3.4
	Реконструкция водопроводной сети по ул. Юных Коммунаров 
от ул. Дзержинского до ул. Набережной
	2024 г
	2024 г
	4 квартал 2024 г
	Реконструкция чугунной водопроводной сети Д-100 мм, L=235 м на трубу ПНД 
Д-110 мм, L=235 м. Установка: колодцев-2 шт., задвижка Д-100 мм - 4 шт.,
	235
	м
	Пропускная способность водопровода 203,2 
тыс.м3/год. Объём потерь воды на данном участке -148,33 м3 за 2020 год; Коэффициент потерь на данном участке -205,6м3/км. Износ сети 100% на 31. 12.2020 г
	Пропускная способность водопровода 299,5 тыс.м3/год. Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; Коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км. Износ сети 34,85% на 31. 12.2024
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2. Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)

	1.4.1
	Перебуривание скважины 
№ 65731 с обвязкой на 
городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 61, участок 1
	2023г
	2023г
	4 квартал 2023 г
	год ввода 1987 год, глубиной 285 метров, дебит-40 м3/час
	1
	ед.
	дебит -25м3/час
	дебит -72 м3/час
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема 
питьевой воды установленного качества; 2. Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	1.4.2
	Перебуривание скважины № 46712 с обвязкой на городском водозаборе, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская 61, участок 1
	2024 г
	2024 г
	4 квартал 2024 г
	год ввода - 1979г., глубина 283 метра, дебит-40 м3/час
	1
	ед.
	дебит-25 м3/час
	дебит-60 м3/час
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2. Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	1.4.3
	Перебуривание скважины № 46713 с обвязкой на городском водозаборе, 
	2025 г
	2025 г
	4 квартал 2025 г
	год ввода - 1979г., глубина 132 метра, дебит-25 м3/час
	1
	ед.
	дебит-25 м3/час
	дебит-60 м3/час
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды 

	
	г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская 61, участок 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	установленного качества; 2. Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки

	2
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов

	2.1 Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)

	2.1.1
	Реконструкция оборудования  машинного зала  на городском водозаборе по ул. Пролетарская, 61, участок 1
	2024 г
	2025 г
	4 квартал 2025 г
	Замена задвижек 
Ду-600 мм - 2 шт.
Ду-500 мм – 2 шт. 
Ду-300мм-10 шт. замена насосных агрегатов 
1Д-1250-63 - 1 шт на 1Д-1250-63-1шт. 
8 НДС-2 шт. на 1Д-1250-63А
	3
	ед.
	Не соблюдение норм СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы. Износ оборудования 100%
	Соблюдение норм СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы. Износ оборудования 29%
	Реконструкция и модернизация (техническое перевооружение) водозаборных сооружений и насосных станций для повышения  надёжности подачи воды


	2.1.2
	Реконструкция  запорной арматуры на водоводе городского водозабора по ул. Пролетарская,61  участок 1
	2023г
	2024г
	4 квартал 2024 г
	Замена задвижек Ду-600 мм - 2 шт., затвор Ду-600 мм. -2шт.
	4
	Ед.
	Не соблюдение норм СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы. Износ оборудования 100%.
	Соблюдение норм СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы. Износ оборудования 31%.
	Реконструкция и модернизация (техническое перевооружение) водозаборных сооружений и насосных станций для повышения  надёжности подачи воды


	2.1.3
	Реконструкция  оборудования  машинного зала на водозаборе  в 
п. Кубрис
по ул.Донская,5/1
	2022 г
	2022 г

	4 квартал 2022 г
	Замена запорной арматуры Ду – 200 мм-3 шт, 
Ду – 50 мм - 3 шт. ,Ду – 100 мм -5 шт. Ду – 80 мм -3 шт,
замена насосных агрегатов 175-Д 125 - 2 шт, насосный агрегат 1К20/30 - 1 шт.
	3
	ед.
	Не соблюдение норм СНиП 3.05.05-84
Технологическое оборудование и технологические трубопроводы. Износ оборудования 100%.
	Соблюдение норм СНиП 3.05.05-84
Технологическое оборудование и технологические трубопроводы. Износ оборудования 28%.
	Реконструкция и модернизация (техническое перевооружение) водозаборных сооружений и насосных станций для повышения надёжности подачи воды


	3
	Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения , не включенных в прочие группы мероприятий.

	3.1
	Р
еконструкция городского водозабора по ул. Пролетарская, 61  участок 1 
(установка преобразователя)
	2026 г
	2026 г
	4 квартал 2026 г
	Установка частотного преобразователя типа SINAMCSS 120 -250кВт
	1
	ед.
	Потребление энергии 2308664 кВт*ч за год
	Потребление энергии 2295023 кВт*ч за год
	Реконструкция и модернизация (техническое перевооружение) водозаборных сооружений и насосных 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	станций для повышения энергетической эффективности и надёжности подачи воды

	3.2
	Реконструкция водозабора в 
 п. Кубрис, 
по ул.Донская,5/1, (установка преобразователя)
	2022 г
	2022 г
	4 квартал 2022 г
	Установка частотного преобразователя типа G-120 P-55/35A, 55кВ
	1
	ед.
	Потребление энергии 373403 кВт*ч за год
	Потребление энергии 371562 кВт*ч за год
	Реконструкция и модернизация (техническое перевооружение) водозаборных сооружений и насосных станций для повышения энергетической эффективности и надёжности подачи воды

	Организационный план реализации инвестиционной программы системы водоотведения

	Группа 1.Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	1.1
	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения

	1.1.1
	Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по               ул. Лермонтова от ул. Запорожской до ул. Совхозной
	2023 г
	2024 г
	4 квартал 2024 г
	Замена железобетонного коллектора Д-800 мм., L=430 м. на материал труб "Корсис" Д-800мм., L= 4 30 м.
	430
	м
	Износ сети 98,3 % на 01.01.2021 г. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год -39,7 ед/км
	Износ сети 80,3% на 01.01.2025 г. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год -0 ед/км.
	Реконструкция канализационных сетей для подключения всех потребителей населённых пунктов Славянского городского поселения в соответствии с генеральным планом

	1.1.2
	Строительство канализационных сетей по ул. Богдановской между ул. Лермонтова до 
ул.Отдельской, по ул.Отдельской от ул. Богдановской до ул. Совхозной
	2023 г
	2024 г
	4 квартал 2024 г
	Строительство самотечных сетей канализации из труб "SDR 17" Д – 315 мм., L=315м. и труб "Корсис" Д - 315 мм., L= 526 м. Строительство канализационных колодцев -17 шт.  с подключением 6 многоквартирных жилых домов, 103,4 тыс.м3/год
	841
	м
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.
	Строительство канализационных сетей для подключения всех потребителей населённых пунктов Славянского городского поселения в соответствии с генеральным планом

	1.1.3
	Строительство сетей водоотведения от ДЮСШ "Юность" по ул. Стаханова, ул. Совхозная до КНС-2
	2022 г
	2024 г
	4 квартал 2024 г
	Прокладках сетей водоотведения Д-315мм., L = 915м.  материал труб - "Корсис".
	915
	м
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.
	Строительство канализационных сетей для подключения всех потребителей населённых пунктов Славянского городского поселения в соответствии с генеральным планом

	1.3
	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения

	1.3.1
	Реконструкция канализационного железобетонного коллектора 
по ул. Лермонтова 
от ул. Проточной  до ул. Запорожской
	2023 г
	2026 г
	4 квартал 2026 г
	Замена железобетонного коллектора Д-500мм., L=530м. на  материал труб "Корсис" Д-800мм., L=530м.
	530
	м
	Пропускная способность канализации 86,0 тыс.м3/год. Износ сети 96,3 % на 01.01.2020г. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год -14,5 ед/км




	Пропускная способность канализации 395,2 тыс.м3/год. Износ сети 76,8% на 31.12.2026 г. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год -0 ед./км.
	Реконструкция канализационных сетей для подключения всех потребителей населённых пунктов Славянского городского поселения в соответствии с генеральным планом.

	1.4.
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)

	1.4.1
	Реконструкция КНС-1
	2023 г
	2023 г
	4 квартал 2023 г
	Замена насосного агрегата СМ 100-65-250/4 на СМ 100-65-250/4 -1 шт.; замена задвижек Д-100 -             2 шт., замена обратного клапана Д-100 мм.-1 шт.
	1
	ед.
	Удельная норма электроэнергии в перекачке сточных вод-0,050 кВт*ч/мз..
Q=30 м3/часИзнос оборудования - 100% на 01.01.2021 г.
	Удельная норма электроэнергии в перекачке сточных вод-0,050 кВт*ч/мз. 
Q=30 м3/час. Износ оборудования - 39,3% на 01.01.2023 г.
	Замена насосных агрегатов на КНС



	1.4.2
	Реконструкция КНС-11
	2023 г
	2023 г
	4 квартал 2023 г
	Замена насосного агрегата СМ 150-125-315А/4 на СМ 150-125-315А/4 - 2 шт.;  Замена задвижек Д-150-4 шт., обратного клапана д-150-2 шт
	2
	 ед.
	Удельная норма электроэнергии в перекачке сточных вод-0,075 кВт*ч/мз. Q=200 м3/час. Износ оборудования - 100%
 на 01.01.2021год
	Удельная норма электроэнергии в перекачке сточных вод-0,075 кВт*ч/мз.Q=200 м3/час. Износ оборудования - 16,8 % на 01.01.2023год
	Замена насосных агрегатов на КНС

	Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов

	3.2
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения )

	3.2.1
	Реконструкция КНС-5
	2023 г
	2023 г
	4 квартал 2023 г
	Замена запорной арматуры: установка обратных клапанов Д-150-3 шт., замена обратного клапана Д-50 мм - 1 шт., замена задвижек Д-150 мм-3 шт., Д-200 мм -7шт., замена насосного агрегата СМ-250-200-400/6 на насосный агрегат СМ-250-200-400/6  - 3 шт, 
	3
	ед.
	Износ оборудования - 100% на 31.12.2020год
	Износ оборудования 39,6% на 31.12.2023 год
	Замена оборудования, эксплуатационный ресурс которого исчерпан, снижение износа оборудования системы водоотведения, повышение надежности системы

	3.2.2
	Реконструкция системы 
вентиляции  
КНС-2
	2022 г
	2022 г
	4 квартал 2022 г
	Замена воздуховодов 31,167 м2, установка фильтров ячейковых - 2 шт, 
установка абсорбционной системы воздухоочистки  в комплектации - 2 шт.
	2
	ед.
	Не соблюдение норм СП73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы"
	Соблюдение норм СП73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы"
	Замена оборудования, эксплуатационный ресурс которого исчерпан, снижение износа оборудования системы водоотведения, 
повышение надежности системы

	3.2.3
	Реконструкция системы 
вентиляции 
КНС-11
	2022 г
	2022 г
	4 квартал 2022 г
	Замена воздуховодов 24,994 м2, установка фильтров ячейковых - 2 шт., установка системы воздухоочистки абсорбционной в комплектации - 2 шт.
	2 
	 ед.
	Не соблюдение норм СП73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы"
	Соблюдение норм СП73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы"
	Замена оборудования, эксплуатационный ресурс которого исчерпан, снижение износа оборудования системы водоотведения, повышение надежности системы

	Группа 4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий

	4.1
	Реконструкция  ОСК
 города             (установка частотного преобразователя)
	2026 г
	2026 г
	4 квартал 2026 г
	Установка преобразователя частоты ПЧ -ТТПТ-125-380-50-04-УХЛ4-ЭИН на насос СМ 150-125-315/4 75кВт
	1
	ед
	Потребление энергии 776954 кВт*ч за год
	Потребление энергии 761415 кВт*ч за год
	Замена оборудования, эксплуатационный ресурс которого исчерпан, снижение износа оборудования системы 
водоотведения, повышение энергоэффективности  и надежности системы

	4.2
	Реконструкция  ОСКп.Кубрис       (установка частотного преобразователя)
	2022 г
	2022 г
	4 квартал 2022 г
	Установка преобразователя частоты ПЧ -ТТПТ-125-380-50-04-УХЛ4-ЭИН на насос СМ 150-125-315/4 75кВт
	1
	ед
	Потребление энергии 449794 кВт*ч за год
	Потребление энергии 440798 кВт*ч за год
	Замена оборудования, эксплуатационный ресурс которого исчерпан, снижение износа оборудования системы водоотведения, повышение энергоэффективности  и надежности системы

	4.3
	Реконструкция ОСК города         (замена 
хлораторной установки)
	2024 г
	2024 г
	4 квартал 2024 г
	Установка электролизной установки типа "ЭльСоль",
производительностью по активному хлору 30 кг/сутки - 1 шт.
	1
	ед
	Потребление энергии 776954 кВт*ч за год
	Потребление энергии 772634 кВт*ч за год
	Замена оборудования, эксплуатационный ресурс которого исчерпан, снижение износа оборудования
системы водоотведения, повышение энергоэффективности  и надежности системы


 
Начальник отдела строительства,
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи  
администрации Славянского городского поселения
Славянского района                   										 		       С.М. Игнатенко

